

Projekt POIS.02.01.00-00-0019/17
"Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża"

Szczecin, dnia 18 czerwca 2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej jako „SIWZ”)

Nr ref. PO-II.370.15.19

Dotyczy: postępowania na wykonanie robót budowlanych: Przebudowa ostróg typu „T” w miejscowości Dziwnów km: 388,50-389,00”

W dniu 14 czerwca do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ o treści:

„W zakres dokumentacji projektowej przewidzianej do wykonania w postępowaniu przetargowym jak w tytule, zgodnie z punktem 2.1. PFU wchodzi między innymi:

- 1. dokumentacja geologiczno-inżynierska,*
 - 2. mapa sondażowa pobraża,*
 - 3. inwentaryzacja przedprojektowa istniejących ostróg przeznaczonych do rozbiórki.*
- Powyższe opracowania, związane z działaniami w terenie niezbędne, są do wykonania (zgodnie z PFU):*

- 4. projektu wykonawczego rozbiórki istniejących i budowy nowych ostróg.*

Biorąc pod uwagę termin złożenia ofert 24.06.2019 r. oraz postępowanie prowadzące do wyłonienia Wykonawcy robót oraz podpisania z nim Umowy przy wyznaczonym terminie wykonania pierwszego etapu zamówienia – dokumentacji projektowej ustalonym na 15.09.2019 r. na wykonanie pierwszego etapu Wykonawca będzie miał około 2,5 miesiąca.

Tryb postępowania przy wykonywaniu „Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej” wymaga przygotowania „Projektu prac geologicznych”, który podlega zatwierdzeniu przez: – Powiatowego Geologa – w przypadku badań prowadzonych na lądzie – czas trwania – minimum 1 miesiąc, – Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – w przypadku badań na obszarze wód morskich – czas trwania minimum 4 miesiące.

Dopiero po zatwierdzeniu „Projektu prac geologicznych” możliwe jest przystąpienie do prac geologicznych w terenie i opracowanie wyników badań. Nawet w przypadku prowadzenia badań geologicznych wyłącznie na lądzie, bez udziału w postępowaniu

Ministra, będzie trudne dotrzymanie umownego terminu wykonania dokumentacji projektowej. Z tego względu uprzejmie proszę o rozważenie odstąpienia od wymogu wykonywania „Dokumentacji geologiczno inżynierskiej” i wyrażenie zgody wykonanie badań technicznych podłoża gruntowego przy jednoczesnym przesunięciu terminu wykonania pierwszego etapu zamówienia do dnia 30.09.2019 r.”

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający, informuje, że przychyła się do wniosku Wykonawcy i zmienia wymagania w ten sposób, że odstępuje od wymogu wykonania „dokumentacji geologiczno - inżynierskiej” przy równoczesnym wymaganiu wykonania opinii geotechnicznej. Termin realizacji etapu dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej nie ulega zmianie.

Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie

Zenon Kozłowski

Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
/podpisano elektronicznie/