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Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach”

Projekt nr RPZP.05.07.00-32-0003/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do wzoru umowy
USŁUGI
Załącznik nr 5 do umowy nr ……………….
o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  dla inwestycji pn. 
„Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach”
Obowiązki Inżyniera

Dla potrzeb niniejszego zamówienia, od Wykonawcy będzie się wymagało, aby pełnił rolę Inżyniera dla potrzeb Kontraktu realizowanego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC - „Warunków Kontraktowych dla urządzeń oraz projektowania i budowy”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils – FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria) (dalej zwanymi „Warunkami Kontraktowymi FIDIC”), zmienionych treścią warunków szczególnych oraz uzupełnionych o wszelki inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego prawa, w tym 
w szczególności: Decyzje, Dokumenty, Wymagania Zamawiającego. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, zakres zadań Inżyniera będzie zawierał prowadzenie niżej wymienionych działań.

1. Wstępne  Zadania  Inżyniera,  działania  w  okresie  przed  rozpoczęciem  realizacji Kontraktu:

a) analiza stanu Kontraktu na potrzeby sporządzenia Raportu Wstępnego.
2. Podstawowe zadania Inżyniera oraz działania podczas realizacji Kontraktu:

Weryfikacja i koordynacja prac projektowych:
1. Inżynier jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów Wykonawcy sporządzanych przez Wykonawcę Robót, zgodnie z Umową, postanowieniami Klauzuli 5 Warunków Kontraktu, wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 
a w szczególności do:

a) weryfikacji projektu budowlanego i projektu wykonawczego pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedzą techniczną;
b) weryfikacji i nadzorowania prawidłowości zaprojektowania linii rozgraniczającej inwestycji, w kontekście zajętości terenu oraz prawidłowości podziałów nieruchomości;
c) weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych 
z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji Robót;
d) weryfikacji i nadzorowania wykonania projektu robót geologicznych wraz 
z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania w zależności od potrzeb opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektu geotechnicznego;
e) weryfikacji i nadzorowania wykonania materiałów niezbędnych do wystąpień 
o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. decyzję o pozwoleniu wodno - prawnym, uzgodnienia z gestorami sieci, decyzję o pozwoleniu na budowę;
f) weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji projektowej 
w toczących się postępowaniach o wydanie decyzji;
g) weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawcy wymienionych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Inżynier jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane przez Wykonawcę Robót 
w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.
3. Inżynier jest zobowiązany koordynować prace projektowe Wykonawcy Robót.

4. Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inżynier przedstawi w Raportach miesięcznych.
5. Inżynier zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawcę Robót. Działania Inżyniera zostaną przedstawione 
i opisane w Raporcie miesięcznym.
6. Inżynier powinien nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, weryfikować 
i akceptować działania projektanta, o których mowa w art. 20 ustawy - Prawo budowlane.
7. Dokumenty Wykonawcy Robót skierowane do realizacji Inżynier zobowiązany jest opatrzyć pieczęcią „Do realizacji" wraz z podpisem Kierownika Personelu Inżyniera – Inżyniera Rezydenta lub jego zastępcy.  

Nadzorowanie:

Występowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz aktami wykonawczymi, efektywne oraz aktywne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie Kontraktem, obejmujące co najmniej następujące czynności:
1) współpracę z nadzorem autorskim, archeologicznym oraz podmiotami trzecimi, 
w tym: działającymi w ramach Umowy o dofinansowanie;
2) udział oraz działanie w imieniu Zamawiającego w protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy dla Wykonawcy Robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie, o ile podpisanie Umowy nastąpi przed datą przekazania Terenu Budowy;

3) reprezentowanie Zamawiającego na Terenie Budowy;

4) pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;

5) sprawdzanie zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową 
i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną;

6) zapewnienie codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami na listę obecności, dostępnej do wglądu w biurze Inżyniera;

7) nadzorowanie prac Wykonawcy Robót w zakresie sprawdzenia (odsłonięcia pod wodą) i wydobycia ferromagnetycznych materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, archeologicznych i innych stanowiących przeszkody nawigacyjne lub zagrażających bezpieczeństwu Robót;
8) sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawcę Robót, w tym 
w szczególności i bez ograniczania do: maszyn, urządzeń, materiałów budowlanych, wyposażenia biura, a także innych elementów Inwestycji wymaganych zapisami Kontraktu, w sposób i na zasadach w nim opisanych;

9) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, itd. w celu uniknięcia użycia Materiałów wadliwych lub nie mających wymaganych certyfikatów;

10) zaakceptowanie przedłożonego przez Wykonawcę Robót (w formie pisemnej) systemu zapewnienia jakości, w tym: w zakresie wymaganych prób i badań 
w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
11) potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia Sprzętu na Terenie Budowy, jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych Robót i jako zgodny lub nie 
z Kontraktem; Inżynier nie dopuści do wycofania Sprzętu z Terenu Budowy, zgodnie 
z Kontraktem;
12) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania Materiałów;
13) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania oraz zatwierdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania Materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania;
14) sprawdzanie jakości oraz zgodności zatwierdzonych uprzednio materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw z Kontraktem, organizowanie dodatkowych testów jakości, jeśli będzie to konieczne, polegających na zleceniu dodatkowych testów jakości specjalistycznym instytutom, jeżeli jest to niezbędne;
15) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających zakryciu lub zanikających;
16) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;
17) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad;
18) organizowanie  i  prowadzenie  cotygodniowych  narad  technicznych  –  rad  budowy, z udziałem  Inżyniera  Rezydenta,  kierownika  budowy,  Przedstawiciela  Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego oraz innych wymaganych osób, wraz 
ze sporządzaniem notatek z tych narad;
19) wprowadzanie w trakcie realizacji Robót (w porozumieniu z Wykonawcą Robót – nadzorem autorskim) zaleceń Zamawiającego, podmiotów trzecich, w tym: działających w ramach Umowy o dofinansowanie;
20) bieżące zgłaszanie Wykonawcy Robót – nadzorowi autorskiemu zastrzeżeń 
i ewentualnych zmian, wprowadzonych przez Zamawiającego;
21) dokonywanie stosownych uzgodnień z Wykonawcą Robót – nadzorem autorskim oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;
22) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i innych zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych – ustawa Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze;
23) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu Protokołów Konieczności oraz Protokołów Negocjacji i innych zgodnie Kontraktem, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych wraz z wyliczeniami dotyczącymi tych robót, 
a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;
24) zatwierdzanie harmonogramu dostaw Urządzeń i Materiałów na Teren Budowy, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową i Kontraktem;
25) analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę Robót (w tym nadzór autorski/projektantów) na etapie realizacji Kontraktu wraz z ich pisemną opinią, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów Kontraktu;
26) wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności wraz z ustalaniem wartości wykonanych Robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie;
27) przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzających co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych Robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa 
i zdrowia, jakość używanych Materiałów, itp., w sposób i na zasadach opisanych 
w Kontrakcie, wraz z zapewnieniem transportu wodnego dla Personelu Zamawiającego;
28) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów, takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie kierownika budowy i kierowników robót Wykonawcy Robót, potwierdzone pisemną notatką, załączoną do Raportu Miesięcznego;
29) w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 5 dni od daty złożenia przez stronę Kontraktu wniosku do Inżyniera) w zakresie formalnym i merytorycznym, dotyczącej zmiany Personelu Wykonawcy Robót, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu;
30) wydawanie, zgodnie z Kontraktem oraz przepisami obowiązującego prawa, Wykonawcy Robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót, poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;
31) żądanie od Wykonawcy Robót, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
32) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia;
33) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 
w realizacji Inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy Robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy Robót, katastrof budowlanych itp.;
34) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosownymi regulacjami dla Inwestycji;
35) sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji, po uprzednim skontrolowaniu rozliczeń pomiędzy Wykonawcą Robót, a jego podwykonawcami, a w przypadku ich braku, podjęcie czynności mających na celu wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót zaległych płatności lub innych czynności zgodnie z Kontraktem;
36) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Kontraktu przez Wykonawcę Robót;
37) przygotowywanie i przeprowadzanie, przy udziale Zamawiającego, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego Inwestycji, w sposób i na zasadach zgodnych 
z zapisami Kontraktu;
38) nadzorowanie i egzekwowanie zaleceń komisji odbiorowej oraz usunięcia przez Wykonawcę Robót stwierdzonych usterek i wad odbiorowych;
39) opracowanie  opinii  dotyczącej  wad  Inwestycji,  uznanych  za  nie  nadające  się 
do usunięcia oraz wnioskowanie o ewentualne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy Robót z określeniem utraty wartości Robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te Roboty;
40) sprawdzanie  ubezpieczeń,  zabezpieczeń,  gwarancji,  praw  własności  itd.,  
za  które Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, zgodnie z zapisami Kontraktu, polegające na opiniowaniu ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji i praw własności, 
w formie pisemnej;
41) zatwierdzanie proponowanych metod wykonania Robót, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę Robót;
42) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej oraz wszelkiej dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania Robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie;
43) dokonanie  szacowania  wartości  lub/i  weryfikacja  już   oszacowanej  wartości  robót dodatkowych i/lub zamiennych, przedłożenie w/w dokumentów Zamawiającemu, 
w terminie zgodnym z Kontraktem;
44) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości Robót, w szczególności w zakresie i terminach wymaganych Kontraktem;
45) sprawdzenie poprawności opracowania Dokumentów Wykonawcy (w tym 
w szczególności dokumentacji powykonawczej) oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi Robotami, w sposób i na warunkach określonych w Kontrakcie oraz przedstawienie rekomendacji dla Zamawiającego co do przyjęcia Dokumentów Wykonawcy (w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej);
46) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy Robót wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiającego; Inżynier przekaże Zamawiającemu ww. opinię w terminie nie dłuższym niż 10 dni, liczonych od dnia wystąpienia Wykonawcy Robót;
47) wydawanie Wykonawcy Robót poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części Robót, w przypadkach i na zasadach określonych w Kontrakcie - zawsze poprzedzane uzyskaniem zgody Zamawiającego;
48) w przypadku rozwiązania Kontraktu i jego kontynuacji przez nowego wykonawcę robót, Inżynier jest zobowiązany nadzorować nowy kontrakt będący kontynuacją Kontraktu rozwiązanego;
49) rozliczenie Kontraktu w przypadku jego rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny, 
w terminach i na zasadach określonych w Kontrakcie;
50) przygotowanie w przypadku rozwiązania Kontraktu z jakiejkolwiek przyczyny inwentaryzacji wykonanych Robót;
51) w przypadku rozwiązania Kontraktu z jakiejkolwiek przyczyny, wykonywanie  wszelkich  czynności  związanych z tym rozwiązaniem, w tym: co najmniej nadzór nad przejęciem Terenu Budowy, nad robotami zabezpieczającymi, itp., zgodnie z zapisami Kontraktu;
52) zweryfikowanie  i  pisemne  zatwierdzenie  przez  branżowych  inspektorów  nadzoru 
i Inżyniera Rezydenta procentowego zaawansowania Robót dla poszczególnych pozycji wykazu robót, obmiarów Robót wykonanych przez Wykonawcę Robót i to zgodnie z Kontraktem;
53) podjęcie  niezbędnych  działań,  celem  ochrony  Zamawiającego  przed  podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców, w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 647¹ Kodeksu cywilnego;
54) sprawdzanie i zatwierdzanie wniosków o Przejściowe Świadectwa Płatności w sposób przewidziany Kontraktem;
55) opiniowanie   (w   aspekcie   prawnym,   formalnym   i   merytorycznym)   przyczyn niedotrzymania Czasu na Ukończenie z winy Wykonawcy Robót lub innych zdarzeń zawinionych przez Wykonawcę Robót, stanowiących dla Zamawiającego podstawę do naliczenia kar umownych i/lub do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego) odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych. Opinia w zakresie opisanym powyżej zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7. dni od daty zaistnienia ww. okoliczności i uwzględni wszelkie uwarunkowania wynikające z Kontraktu i Umowy;
56) nadzór nad wykonaniem Robót w dniach i godzinach ustalonych w Kontrakcie;
57) wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę Robót wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej 
i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu. Inżynier zaakceptuje wyniki wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z Kontraktem;
58) powiadamianie Wykonawcy Robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych Robót oraz określenie zakresu Robót niezbędnych do wykonania, celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru usunięcia wad wraz pisemnym potwierdzeniem usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli Wykonawca Robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym, przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z Kontraktem) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych, z wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy Robót zostanie odpowiednio obniżone z tego tytułu, zgodnie z zapisami Kontraktu;
59) przeprowadzenie z Wykonawcą Robót odbiorów częściowych (jeśli są przewidziane) 
i końcowego odbioru, w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie;
60) sporządzenie Świadectwa Przejęcia i innych dokumentów odbiorowych, w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie, z uwzględnieniem wyodrębnienia Wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych;
61) egzekwowanie od Wykonawcy Robót przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, na warunkach i w sposób określony 
w Kontrakcie;
62) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Inwestycją 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa;
63) wykonywanie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy, poszczególnych elementów Robót, czynności odbiorowych (również w formie tzw. zdjęć lotniczych) 
z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego i ich archiwizowanie w formie cyfrowej;
64) kontrola pomiarów geodezyjnych i zapewnienie odpowiedniej ilości wykwalifikowanych osób i sprzętu, w celu należytego wykonania tego obowiązku;
65) kontrola prac podwodnych w każdym etapie realizacji Inwestycji;
66) kontrola realizacji robót czerpalnych oraz poszczególnych faz wykonania podwodnej części Inwestycji, w standardzie pomiarów zgodnym z: układem współrzędnych prostokątnych płaskich WGS 84, UTM-metryczny, poziom odniesienia zgodny ze stosowanym przez Zamawiającego; dokładność pomiarów – zgodnie z obowiązującymi normami IHO dla pomiarów specjalnych; zbiory tekstowe ASCII z zawartością X, Y, Z;
67) sprawdzenie  dokumentacji  projektowej pod względem wymagań administracyjnych, technicznych i organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a także spełnienia przepisów sztuki budowlanej i zastosowania norm technicznych;
68) egzekwowanie od Wykonawcy Robót stosowania przepisów o ochronie środowiska;
69) wsparcie i doprowadzenie do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Inwestycji (o ile wymagane) przez Wykonawcę Robót lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu, na rzecz i w imieniu Zamawiającego;
70) bieżącego – minimum raz w miesiącu – przygotowania dokumentacji fotograficznej budowy (w tym tzw. zdjęć lotniczych) oraz danych do celów informacyjnych.
Zarządzanie i Koordynowanie:

Zarządzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod względem finansowym 
i organizacyjnym, w tym, co najmniej:

1) koordynowanie prac inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pozostałych osób Personelu Inżyniera;
2) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej (w czasie trwania Umowy) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Inwestycji; Inżynier poda informację na ten temat w Raporcie Wstępnym;
3) przyjęcie od Wykonawcy Robót Programu i dokumentów stanowiących podstawę 
do rozliczeń opisanych w Kontrakcie. Każdy Program musi uwzględniać m.in. ścieżki krytyczne, rezerwę czasową na okresy niesprzyjające prowadzeniu robót, rozruchy urządzeń, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, stan zatrudnienia, ilość i rodzaj Sprzętu oraz – jeśli ustalono w Kontrakcie: plan odbiorów częściowych i końcowych;
4) organizowanie pracy Personelu Inżyniera w taki sposób, aby Roboty były nadzorowane i wykonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz w terminach w nim określonych;
5) zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z Kluczowym Personelem Inżyniera, 
na każdym etapie Robót;
6) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach;
7) w razie konieczności, wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi, w tym: działającymi w ramach Umowy o dofinansowanie; koszty takich wyjazdów będą pokrywane przez Inżyniera w ramach wynagrodzenia umownego;
8) zarządzanie i administrowanie Kontraktem w szczególności pod względem formalnym 
i finansowym w sposób zgodny z: zapisami Kontraktu, obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności z ustawami: Kodeks cywilny, Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi, Umową o dofinansowanie oraz Wytycznymi dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ, zawartymi przez Zamawiającego umowami i porozumieniami;
9) rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady obowiązujące Zamawiającego, w tym: Umowa o dofinansowanie, Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ;

10) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Kontraktu na poziomie wymaganym dla Inwestycji;

11) współpraca ze wskazanymi przez Zamawiającego pracownikami Zamawiającego 
i innymi osobami w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu 
w założonym terminie i zgodnie z zaplanowanym budżetem,

12) zapewnienie wykonywania przez Wykonawcę Robót obowiązków wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa oraz z wymogów Decyzji i Dokumentów;
13) sprawdzenie terminowości i zgodności – w sposób i na zasadach określonych 
w Kontrakcie: ubezpieczenia Robót, Sprzętu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia od wypadków, gwarancji – potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, w razie konieczności równie zalecenia naprawcze, 
w przypadku opinii negatywnej o przedłożonym ubezpieczeniu i/lub gwarancji;
14) sprawdzenie poprawności formalnej i merytorycznej, terminowości i zgodności 
z Kontraktem wniesionego lub przedłożonego przez Wykonawcę Robót, zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu i natychmiastowe pisemne powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz ze sformułowaniem zaleceń w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub przedłożonym zabezpieczeniu (w tym dokumencie zabezpieczenia);
15) przygotowanie dla Zamawiającego, w terminie 7 dni, pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i dokumentów stanowiących podstawę roszczenia 
do Wykonawcy Robót z zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka potrzeba również przygotowanie dokumentów i opracowań niezbędnych 
do występowania przed sądem powszechnym;
16) przyjmowanie i rozstrzyganie roszczeń czy sporów, w zakresie i w sposób opisany 
w Kontrakcie;
17) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu, pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu;
18) przechowywanie - w biurze Inżyniera - otrzymanej od Zamawiającego kopii Kontraktu; Inżynier otrzyma także od Zamawiającego kopię każdego aneksu do Kontraktu;
19) prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem porozumiewania się i korespondencji jest wyłącznie język polski;
20) prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych i informacji dla ewentualnych kontroli w zakresie Inwestycji oraz dla podmiotów działających w ramach Umowy o dofinansowanie. Inżynier będzie, na polecenie Zamawiającego, 
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przygotowywał, udostępniał 
i kompletował wszelkie dokumenty niezbędne w tym zakresie i udzielał wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień instytucjom kontrolującym oraz podmiotom działających w ramach Umowy o dofinansowanie;
21) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Inwestycji, dla Zamawiającego i podmiotów trzecich, w tym: działających w ramach Umowy o dofinansowanie;
22) sporządzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Inwestycji i osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników;
23) sporządzenie końcowego rozliczenia Inwestycji i przedstawienie go Zamawiającemu 
w terminie wymaganym w Kontrakcie.
3. Podstawowe zadania Inżyniera oraz działania po wystawieniu Świadectwa Przejęcia do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie Inwestycji (o ile wymagane) lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu:

1) podejmowanie czynności zgodnie z Kontraktem;

2) doprowadzenie we współdziałaniu z Zamawiającym i Wykonawcą Robót do uzyskania przez Wykonawcę Robót Pozwolenia na Użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu, w tym podjęcie wszelkich czynności poprzedzających;

3) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

4) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi;

5) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

6) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT i książek obiektów;

7) zarekomendowanie zwrotu zobowiązań (zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu);
8) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego wzorów dokumentów do stosowania przez Zamawiającego w Okresie Zgłaszania Wad i w celu wydania Końcowego Świadectwa Płatności (m.in. protokołów z przeglądów gwarancyjnych, Świadectwa Wykonania, Końcowego Świadectwa Płatności itp.).

4. Inżynier pozbawiony jest uprawnień do:

1) wnoszenia zmian do Kontraktu;

2) zwolnienia Wykonawcy Robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu;

3) wyrażania zgody na ograniczenie zakresu Robót lub przekazania Robót innemu podmiotowi niż Wykonawca Robót;

4) zawierania umów w imieniu Zamawiającego.

5. Przed podjęciem następujących decyzji w ramach Warunków Kontraktu, konieczne jest uzyskanie przez Inżyniera zgody Zamawiającego:

	1.
	kl. 
	 1.9
	–     Błędy w Wymaganiach Zamawiającego

	2.
	kl.
	2.1
	–     Prawo dostępu do Terenu Budowy,

	3.
	kl.
	3.2
	–     Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera,

	4.
	kl.
	3.5
	–
	Ustalenia,

	5.
	kl.
	4.3
	–
	Przedstawiciel Wykonawcy,

	6.
	kl.
	4.12
	–
	Nieprzewidywalne warunki fizyczne,

	7.
	kl.
	7.4.
	–
	Próby,

	8.
	kl.
	8.4
	–     Przedłużenie Czasu na Wykonanie,

	9.
	kl.
	8.8
	–
	Zawieszenie Robót,

	10.
	kl.
	8.9
	– 
	Następstwa zawieszenia,

	11.
	kl.
	8.11
	–
	Przedłużone zawieszenie,

	12.
	kl.
	10.1
	–
	Przejęcie Robót i Odcinków,

	13.
	kl.
	10.3
	–
	Zakłócenie Prób Końcowych,

	14.
	kl.
	12.2
	–
	Próby opóźnione,

	15.
	kl.
	12.4
	–
	Negatywny wynik prób eksploatacyjnych,

	16.
	kl.
	13.1
	–
	Prawo do zmian,

	17.
	kl.
	13.3
	–
	Procedura wprowadzenia Zmian,

	18.
	kl.
	13.6
	​–
	Prace dniówkowe,

	19.
	kl.
	13.7
	–     Korekty uwzględniające zmiany prawne,

	20.
	kl.
	17.4
	–
	Następstwa ryzyka Zamawiającego,

	21.
	kl.
	19.4
	–
	Następstwa Siły Wyższej,

	22.
	kl.
	20.1
	–
	Roszczenia Wykonawcy.
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