



## URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak :

Szczecin, dnia 25.01.2013 r.

PO-II-370/ZZP-3/49/12/1/13

STRONA INTERNETOWA UMS

### ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/49/12/1/13

**dotyczy:**

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na **Prace pogłębiarskie i refulacyjne na torach wodnych.**

Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a także na podstawie pkt 15.2 części I SIWZ - informuję, że Zamawiający zmienia treść SIWZ.

**W części I SIWZ** w Załączniku nr 1 do SIWZ, Zamawiający zmienia Formularz oferty w pkt 1 ppkt 3), który otrzymuje brzmienie: cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia tj. (wydobycia i wyrefulowania) 170 000 m<sup>3</sup> wynosi ogółem: \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych), w tym: wartość bez podatku VAT \_\_\_\_\_ PLN, (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) oraz należny podatek VAT w wysokości \_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_ złotych);

W tym za 1 m<sup>3</sup> ogółem: \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych), w tym: wartość bez podatku VAT \_\_\_\_\_ PLN, (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) oraz należny podatek VAT w wysokości \_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_ złotych).

### **W części II SIWZ – Wzór Umowy**

- Zamawiający w § 3 wzoru umowy dodaje się **ust. 4 i 5** o następującej treści:

„§ 3

4. W przypadku gdy Wykonawca podczas wykonywania prac napotka przeszkody podwodne a w szczególności niewybuchy lub inne materiały niebezpieczne uniemożliwiające kontynuowanie robót na danym odcinku, Zamawiający może, zgodnie z ust. 1, o ile będzie to możliwe ze względów technicznych, nakazać wykonywanie prac na innym odcinku do czasu usunięcia przeszkód przez Zamawiającego.
5. Jeżeli czas trwania lub charakter przeszkód, o których mowa w ust. 4 uniemożliwi Wykonawcy zakończenie prac w terminie określonym w ust. 2 termin ten może ulec przesunięciu o rzeczywisty czas trwania przeszkód

(uwzględniając możliwość kontynuacji prac na innym odcinku zgodnie z ust. 4). Zmiana terminu zostanie potwierdzona pisemnym aneksem do umowy podpisanym przez strony.”

- Zamawiający zmienia **§ 5 ust. 4** wzoru umowy w ten sposób, że nadaje mu brzmienie :

Z uwagi na wynikającą z charakteru zobowiązania istniejącą w dniu zawarcia umowy niemożność precyzyjnego określenia ilości przeznaczonego do wyczerpania i odłożenia urobku niezbędnego dla uzyskania parametrów, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy - Zamawiający oświadcza a Wykonawca przyjmuje oświadczenie, iż ostateczny zakres prac niezbędnych do wykonania może być większy lub mniejszy o 5% od określonego w ust. 2.

**W części III – Opis przedmiotu zamówienia**, pierwsze zdanie zaczynające się od słów: Przedmiotem zamówienia są .... a kończące się słowami wynosi **130 000 m<sup>3</sup>**, **zamienia się na zdanie o następującej treści:**

Przedmiotem zamówienia są prace pogłębiarskie i refulacyjne na torach wodnych. Podstawowa ilość urobku, która musi zostać zrealizowana w ramach zamówienia wynosi **170 000 m<sup>3</sup>**.

Podpisał

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
**Zenon Kozłowski**

