



## URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/12/16

Szczecin, dnia 23.05.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę podejściowego toru wodnego do Świnoujścia na odcinku km 00,000-00,800 oraz toru wodnego Świnoujście - Szczecin na odcinku 00,000-03-100” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/12/16.

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 2164), wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W Rozdziale XIII ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót w przypadku:

- 1) przy występowaniu trudnych warunków hydrometeorologicznych, tj. stanie morza powyżej 3, znacznym ograniczeniu widoczności, zalodzeniu ograniczającym żeglugę,
- 2) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej,
- 3) wystąpienie niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy przeszkód podwodnych, zanieczyszczeń, niewybuchów uniemożliwiających wykonywanie prac.

termin wykonania przedmiotu umowy może być przedłużony wyłącznie w przypadku, gdy w/w okoliczności uniemożliwiają realizację prac na całym obszarze, na którym prace mogą być realizowane i nie dłużej niż o czas rzeczywistego trwania przeszkód”.

2. W załączniku nr 10 do SIWZ § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Podczas realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia z obszaru robót ewentualnych obiektów niebezpiecznych, w tym pochodzenia wojskowego z zastosowaniem odrębnie obowiązujących przepisów prawa, w ramach własnych procedur, na własny koszt i ryzyko oraz przekazać obiekt właściwym podmiotom”.

3. W załączniku nr 10 do SIWZ § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy tj, roboty pogłębiarskie wraz z pracami przygotowawczymi o których mowa w § 1 ust. 3 oraz pracami określonymi w § 2, wynosi ..... zł netto (słownie: ..... złotych netto), ..... zł brutto (słownie:..... złotych brutto).

4. W załączniku nr 10 do SIWZ § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót w przypadku:

- a) przy występowaniu trudnych warunków hydrometeorologicznych, tj. stanie morza powyżej 3, znacznym ograniczeniu widoczności, zalodzeniu ograniczającym żeglugę,
- b) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej,
- c) wystąpienie niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy przeszkód podwodnych, zanieczyszczeń, niewybuchów uniemożliwiających wykonywanie prac.

termin wykonania przedmiotu umowy może być przedłużony wyłącznie w przypadku, gdy w/w okoliczności uniemożliwiają realizację prac na całym obszarze, na którym prace mogą być realizowane i nie dłużej niż o czas rzeczywistego trwania przeszkód”.

5. W załączniku nr 10 do SIWZ § 10 ust. 1 pkt 1) lit. f otrzymuje brzmienie:

„za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty określonego w § 8 ust. 7 – 5000 zł za każdy stwierdzony przypadek”.

*Przewodniczący  
Komisji Przetargowej*

**Z-ca DYREKTOR,  
Urzędu Morskiego w Szczecinie  
ds. Oznakowania Nawigacyjnego**

*Zenon Kozłowski*