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CZESC Il

WARUNKI SZCZEGOLNE

Wszystkie odniesienia dotyczg klauzul zawartych w Warunkach
Kontraktowych dla Budowy dla Rob6t Inzynieryjno — Budowlanych
Projektowanych przez Zamawiajacego, wydanych przez Federation
Internationale des Ingenieurs - Conseils (Miedzynarodowg Federacje

Inzynierébw - Konsultantéw), czwarte wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 (ttumaczenie 1. wydania 1999) — Warunki Ogdélne
— cze$¢ lll. Klauzule majgce identyczne numery w Warunkach

Ogolnych  zostang odpowiednio  zastgpione postanowieniami
niniejszych Warunkéw Szczeg6lnych, jezeli Strony wyraznie nie
postanowig inaczej. Zamawiajacy zleca Wykonawcy wykonanie
wszystkich ~ wymaganych  sSwiadczen celem  terminowego,
bezusterkowego wykonania Kontraktu, wedtug ponizej wymienionej
dokumentacji, zgodnie z Kontraktem.

Dotrzymanie uzgodnionych z Zamawiajacym terminéw wykonania
stanowi najwazniejszy cel realizacji; a Wykonawca w ramach swojego
zakresu $wiadczen uczyni wszystko co jest mozliwe w ramach
okreslonych przez prawo i praktyke budowlang na najwyzszym

poziomie, i niczego nie zaniedba, aby umozliwi¢ terminowe
planowanie i wykonanie inwestycji, wiacznie ze wszystkimi
uzgodnionymi  terminami  posrednimi. Zamawiajgcy  bedzie

konstruktywnie wspotpracowat z Wykonawcg w celu osiggniecia
zamierzonego celu. Za podstawe Kontraktu przyjmuje sie model
wynagrodzenia ryczattowo - obmiarowego (,Ceny Kontraktowej”) na
wykonanie wszystkich $wiadczen, opisanych w Kontrakcie. Cena
Kontraktowa oparta jest na Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Cena
Kontraktowa okresla wynagrodzenie za kompletne wykonanie
Kontraktu, w tym: wszystkich okreslonych w Kontrakcie $wiadczen
Wykonawcy dla gotowego do eksploatacji, funkcjonalnego,
bezusterkowego wykonania inwestycji, wlacznie z przekazaniem
wymaganego zgodnie z prawem polskim pozwolenia na uzytkowanie.
Celem Zamawiajacego i Wykonawcy jest terminowe ukonczenie
Kontraktu.
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Postanowienia ogdlne

Definicje

Kontrakt

1.

1.1.

1.1.1.

1111

1.11.2

1.1.13

1114

1.1.15

.Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegoine,
Warunki Ogolne, Rysunki (Dokumentacja projektowa),
Specyfikacje, Wykazy, Oferte i Zatgcznik do Oferty oraz
inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy lub
dokumenty, ktore zostaty wigczone do Kontraktu.

LAkt Umowy” oznacza Czesé | niniejszego Kontraktu,
do ktérej odnosi sie klauzula 1.6 [Akt Umowy].

.List Zatwierdzaj acy” nie ma zastosowania w
Kontrakcie. Gdziekolwiek w Kontrakcie wystepuje
okreslenie List Zatwierdzajgcy nalezy je zastgpi¢
okresleniem ,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego oznacza¢ bedg w Kontrakcie Akt
Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

,Oferta” oznacza dokument tak zatytulowany,
przedtozony przez Wykonawce, obejmujgcy podpisang
oferte Wykonawcy na Roboty .

~Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytutowane
Specyfikacje Techniczne (w zaleznosci od przeznaczenia
z ewentualnym dodatkiem ,Szczegd6towe”), wigczone do
Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikaciji
dokonane zgodnie =z Kontraktem. Dokumenty te
specyfikujg i opisujg Roboty.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

11111

1.1.1.12

»,Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak
zatytutowany, wprowadzajacy do Kontraktu, zgodnie z
Prawem zmiany uzgodnione i podpisane przez Strony.
Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po
podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce. Zaden
Aneks do Kontraktu nie moze by¢ podpisany pézniej niz
45 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie.

.Karta  Gwarancyjna” oznacza dokument tak
zatytutowany, w ktérym Wykonawca potwierdzi udzielnie
gwarancji na warunkach opisanych w tym dokumencie,
zgodnie z Prawem,
w szczegolnosci zgodnie z przepisami  ustawy
kodeks cywilny.
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Strony i Osoby

Daty, terminy i okresy

1.1.2

1.1.2.2 .Zamawiaj acy” oznacza Skarb Panstwa —Urzad Morski
w Szczecinie, adres: 70-207 Szczecin, Plac Stefana
Batorego 4, a takze jego nastepcéw prawnych i
cesjonariuszy. W Prawie Zamawiajgcy wystepuje takze
pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.3 ~Wykonawca” oznacza Konsorcjum, w ktérego skfad
wchodza;
z siedzibg w

Z siedzibg w
, a takze jego
nastepcéw prawnych, ale nie (chyba, ze za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego) jego cesjonariuszy.

1.1.24 »IN Zynier” oznacza osobe i/lub podmiot powotany przez
Zamawiajgcego na potrzeby niniejszego Kontraktu w celu
petnienia funkcji Inzyniera. Zakres obowigzkow i
uprawnien Inzyniera obejmuje takze funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” opisang w rozdziale 3 ustawy
Prawo budowlane — Prawo oraz wykonywanie
monitoringu przyrodniczego i nadzoru przyrodniczego
zgodnie z Prawem i decyzjami administracyjnymi w tym
zakresie.

”

1.1.2.9 .Komisja Rozjemcza
Wykreslono klauzule 1.1.2.9
Dodaje sie klauzule 1.1.2.11

1.1.2.11 .Personel kluczowy ” oznacza Personel Wykonawcy
wskazany w tresci Oferty.

1.1.3
1.1.3.1 .Data Odniesienia”
Wykreslono klauzule 1.1.3.1

1.1.3.3. ,Czas na Uko Aczenie" oznacza wskazang w Zatgczniku do
Oferty date, do ktérej winny zosta¢ ukonczone Roboty
lub - zaleznie od przypadku - ich Odcinek, na mocy
klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie], wraz z wszelkimi
przediuzeniami na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie
Czasu na Ukonczenie].

1.1.34 ,Proby Ko ncowe” oznaczajg proby, okreslone
szczegOtowo w Kontrakcie, uzgodnione przez Strony lub

Kontrakt nr

Strona 6




SIWZ, Cze$é Il — Wzér umowy wraz z zatacznikami  KONTRAKT — Cz e$é || WARUNKI SZCZEGOLNE

Nazwa zamowienia: Wykonanie ROBOT BUDOWLANYCH w ramach Inwestycji pn. ,Modernizacja toru wodnego
Swinoujscie-Szczecin (Kanat Piastowski i Mieliriski) — etap II, strona wschodnia i zachodnia”

Pienigdze i ptatnosci

1.1.3.7

polecone przez Inzyniera, ktére sg wykonywane zgodnie
z rozdziatem 9 [Préby Koncowe] przed przejeciem przez
Zamawiajgcego Robét lub jakiegokolwiek ich Odcinka,
zaleznie od przypadku.

,Okres Zgtaszania Wad”

Na koricu klauzuli dodano zapis:

Okres Zglaszania Wad oznacza zgodng z przepisami
Prawa instytucje gwarancji i rekojmi.

Dodano nastepujgce klauzule:

1.1.3.10

1.1311

1.1.3.12

114

.Harmonogram Platno $ci” oznacza tak zatytutowany
dokument zalgczony do Aktu Umowy, zawierajgcy
okreslenie wartosci Okresowych llosci Wykonania dla
poszczegdblnych okreséw czasu. Zamawiajgcy moze
dokonywa¢ zmian Harmonogramu Pfatnosci w trakcie
realizacji Robo6t, w przypadkach przewidzianych w
Kontrakcie.

.Harmonogram Realizacji” oznacza zalgczony do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i Aktu
Umowy dokument, wskazujacy oczekiwania
Zamawiajgcego wobec okres6w i terminéw wykonania
Robot.

.Okresowa llo $¢ Wykonania” oznacza okreslong w
Harmonogramie  Ptatnosci warto§¢ Robot, jakg
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w
poszczegblnych okresach czasu, wskazanych w

Harmonogramie Ptatnosci oraz jednoczes$nie
maksymalng warto$¢ Robot jaka moze zostac ujeta w
Przejsciowych Swiadectwach Ptatnosci

w poszczegoélnych  okresach  czasu, wskazanych
w Harmonogramie Ptatnosci.

1.1.4.1 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwote podang

w Akcie Umowy nalezng do zaptaty za wykonanie i
wykonczenie Robét oraz usuniecie wad.

1.1.4.3 ,Koszt" oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane w

sposoOb zatwierdzony przez Inzyniera wydatki poniesione
przez Wykonawce na Terenie Budowy lub poza nim,
wilgcznie z narzutami i innymi obcigzeniami, lecz z
wytaczeniem zysku.

1.1.4.6 ,Waluta Obca”

Kontrakt nr
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Roboty i Dobra

Inne Definicje

Wykreslono klauzule 1.1.4.6

1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa”

Wykre$lono klauzule 1.1.4.10

1.14.11

-Kwota Zatrzymana”

Wykre$lono klauzule 1.1.4.11

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.4.13

1.1.4.14

1.15

,Protokét konieczno s$ci” — oznacza dokument
przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie
dla wykonania robét zamiennych badz modyfikaciji
wynikajacych z zastosowania klauzuli 13 [Zmiany i
korekty], zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Protokot
koniecznosci wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu
przez Zamawiajgcego. Zmiany, ktére majg wplyw na
zmiane wysokosci Zatwierdzone] Kwoty Kontraktowej
wymagajg dla swej waznosci sporzadzenia Aneksu do
Kontraktu.

Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z
negocjacji.

.Protokét z negocjacji” — oznacza dokument
przygotowany przez Inzyniera, zawierajacy uzgodnione
z Wykonawcg ceny dla robét zamiennych w oparciu o
klauzule 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Dodaje sie klauzule 1.1.5.9

1.1.5.9

1.16

1.16.2

1.16.5

~Wykonanie Zast epcze” oznacza prace lub roboty
wykonane przez wykonawcow na zlecenie
Zamawiajgcego oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy, w
przypadku: (a) niewykonania lub (b) nienalezytego
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych
z niniejszego Kontraktu.

.Kraj” oznacza Rzeczypospolita Polska, na obszarze
ktorej znajduje sie Teren Budowy.

.Prawo” oznacza prawo obowigzujgce na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontrakt nr
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1.1.6.8

.Nieprzewidywalne”  oznacza sytuacje, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ nawet przy starannym
sprawdzeniu wszelkich udostepnionych dokumentéw, jak
réowniez wszelkich innych informacji dostepnych
profesjonalnemu  przedsiebiorstwu budowlanemu z
zachowaniem  wszelkich  wymogow  dotyczacych
profesjonalnego przedsiebiorstwa budowlanego,
dzialajgcego z najwyzszg starannoscig, prawidtowo i
starannie kalkulujgcego podejmowane dziatania.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.6.10

1.16.11

1.1.6.12

1.1.6.13

1.1.6.14

.Pozwolenie na Budow e” oznacza istniejaca,
ostateczng w dniu zawarcia Kontraktu decyzje
administracyjng  pozwolenia na  budowe, ktérg
Zamawiajacy przekazat Wykonawcy w dniu zwarcia
Kontraktu.

.Dodatkowe Pozwolenia” oznaczajg wszelkie inne
pozwolenia, licencje, opinie lub zatwierdzenia, z
wyjatkiem Pozwolenia na Budowe i Pozwolenia na
Uzytkowanie, wymagane dla wiasciwego i efektywnego
wykonania, zakonczenia Robo6t oraz usuniecia w nich
wad, do uzyskania ktorych zobowigzany jest
Wykonawca. Dodatkowe Pozwolenia bedg uzyskane
zgodnie z zapisami 1.13 [Przestrzeganie prawal.

.Pozwolenie na U zytkowanie” o0znacza prawomocnhg
decyzje administracyjng o pozwoleniu na uzytkowanie,
ktorej obowigzek uzyskania zostat natozony na
Zamawiajgcego w Pozwoleniu na Budowe i z ktorej
wynikac bedzie, iz Roboty mogg by¢ uzytkowane zgodnie
Z ich przeznaczeniem.

.Ksi azka Obmiarow” oznacza dokument prowadzony
przez Wykonawce na Terenie Budowy — w formie
ustalonej i zatwierdzonej przez Inzyniera - pozwalajacy
na rozliczenie faktycznego wykonania Robot.

,Jmowa o dofinansowanie ” oznacza umowe zawierang,
przez Zamawiajgcego z Instytucja Wdrazajacg fj.
Centrum Unijnych Projektow Transportowych,
na podstawie ktérej Zamawiajacy realizuje projekt
wspoifinansowany w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko (PO IiS).
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Strona 9



SIWZ, Cze$é Il — Wzér umowy wraz z zatacznikami  KONTRAKT — Cz e$é || WARUNKI SZCZEGOLNE

Nazwa zamowienia: Wykonanie ROBOT BUDOWLANYCH w ramach Inwestycji pn. ,Modernizacja toru wodnego
Swinoujscie-Szczecin (Kanat Piastowski i Mieliriski) — etap II, strona wschodnia i zachodnia”

1.2
Interpretacja

Dodaje sie nastepujgcy zapis na koncu klauzuli:

1.3
Przeptyw informacji

W niniejszym Kontrakcie postanowienia zawierajgce
okreslenie ,Koszt plus rozsadny zysk” wymagaja, aby
zysk ten wynosit trzy procent (3%) tego Kosztu.

llekroc w niniejszym Kontrakcie jest mowa o0
Lodpowiednim  zysku”, ,umiarkowanym zysku” Ilub
uzywane sg podobne okreslenia, nalezy przez to
rozumiec¢ ,rozsadny zysk” okreslony w niniejszej klauzuli.

W niniejszej klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu podpunktu (a) po stowach ,Zatgczniku do Oferty” dodaje sie
nastepujgcy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmis;ji
elektronicznej winny by¢é kazdorazowo, niezwtocznie
potwierdzone na piSmie oddzielng korespondencjg z
wlasnorecznym podpisem o0so6b dziatajacych w imieniu
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera;

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

14
Prawo i jezyk

1.5
Pierwszenstwo dokumentéw

Wpisy wprowadzone do dziennika budowy zgodnie z
wymogami Prawa nie sg uwazane za komunikaty w
rozumieniu niniejszej klauzuli.

Prawem wilasciwym dla Kontraktu pozostaje prawo
obowigzujace na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Kontrakt niniejszy zostaty sporzadzony wylgcznie
w jezyku polskim.

Jezykiem wiodgcym Kontraktu pozostaje wytacznie jezyk
polski.

Jezykiem porozumiewania sie pozostaje wylacznie jezyk
polski.

Skres$la sie zdanie drugie i liste dokumentéw wymienionych w
podpunktach od (a) do (h) oraz zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie
zgodne z kolejnoscig opisang w Akcie Umowy. Zmiany do
Kontraktu, jezeli wystapig beda miaty kolejno$¢ waznosci
taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.
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1.6
Akt Umowy
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go
obie strony, pod warunkiem, iz wymagane
Zabezpieczenie Wykonania Kontraktu zostato przyjete
bez zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z
klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].
1.7
Cesje
Wykonawca nie ma prawa pod rygorem niewaznosci
dokona¢é w drodze cesji (lub jakiejkolwiek innegj)
przeniesienia jakiegokolwiek ze swoich praw, ani
przenies¢ zobowigzan wynikajgcych  z niniejszego
Kontraktu na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego
bez uzyskania — pod rygorem niewaznosci - uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

1.8

Przechowywanie i dostarczanie

dokumentéw
Drugie zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje sie
nastepujgco:

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i jeden
egzemplarz Rysunkow, Specyfikacji i Pozwolenia na
Budowe.

Na korncu akapitu drugiego dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie
rysunki, swiadectwa, obliczenia i/lub inng dokumentacje,
jak okreslone zostalo w Specyfikacjach Iub jak
wymagane jest to przez Inzyniera. W przypadku
opOznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich
dokumentéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnych roszczen w zakresie dodatkowego czasu lub
Kosztu.

Pierwsze zdanie akapitu trzeciego skredla sie i zastepuje
nastepujgcym brzmieniem:
Wykonawca bedzie przechowywal na Terenie Budowy
kopie Kontraktu, dokumenty wymienione w Specyfikacji,
Dokumenty Wykonawcy, Rysunki, Pozwolenie na
Budowe i Zmiany oraz inne komunikaty otrzymane na
mocy Kontraktu.

Na koricu ostatniego akapitu dodaje sie nastepujgcy tekst:

Usuniecie bledu lub wady nastapi z uwzglednieniem
zapiséw klauzuli 4.1 [Ogélne zobowigzania Wykonawcy].
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1.10

Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Wykonawca nabedzie i przeniesie na Zamawiajgcego nha
wlasny koszt i ryzyko autorskie prawa majgtkowe, prawa
zalezne i prawa pokrewne, w tym wylgczne prawa do
zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich
oraz przenoszenia praw nhabytych na podstawie tego
Kontraktu na inne osoby, do Dokumentoéw Wykonawcy,
zwanej w dalszej czesci tej Klauzuli Utworami, wraz z
prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem
whasnosci egzemplarzy tych Utwordw, co nastapi:

a) w ramach Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej,

b) Z zastrzezeniem dalszych zapisow
klauzuli,  niezwlocznie w  dacie  wydania

Dokumentow  Wykonawcy  Inzynierowi  i/lub
Zamawiajgcemu, w zaleznosci od przypadku,

C) w zakresie nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporzadzania Utworami przez
Zamawiajgcego, w kraju i za granica, w tym do:

- wylacznego uzywania i wykorzystania
Utworow we wszelkiej dziatalnosci, w tym
dziatalnosci promocyijnej, reklamowej,
informacyjnej i ustugowej; Wykonawca zachowuje
prawo do uzywania, wykorzystywania i
reprodukowania Utworu na takich polach
dziatalnosci jak konkursy, wystawy, publikacje i
prezentacje w prasie, telewizji i innych mediach, w
materiatach reklamowych wydawanych w druku i
w formie elektronicznej (folderach katalogach,
broszurach, displayach, na CD-ROM, Internecie i
innych) a takze w wszelkich materiatach
promocyjnych i reklamowych Wykonawcy,

- wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania
egzemplarzy Utworéw wszelkimi technikami, w
tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg, w
szczegolnosci  ich  zwielokrotniania  poprzez
dokonywanie zapisbw na ptytach CD, DVD,
kasetach magnetofonowych i kasetach video,

- publicznego wykonywania, wystawiania i
wyswietlania Utwordw na wszelkich imprezach
otwartych i zamknietych, w tym publicznego
udostepniania Utworow w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym,

- nadawania za pomocqg wizji przewodowej,
bezprzewodowej oraz za posrednictwem satelity,
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- wydawania i rozpowszechniania,

- wprowadzania do pamieci komputera i
umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach
wewnetrznych typu Intranet,

- odtwarzania i reemitowania,

- uzyczenia lub najmu oryginatbw oraz
innych egzemplarzy Utworow.

Do czasu przeniesienia praw autorskich w zakresie
okreslonym  powyzej, Zamawiajagcy ma  prawo
wykorzystania Utworéw, w zakresie niezbednym do
prowadzenia procesu budowlanego oraz promocji,
reklamy i informacji zwigzanej z Robotami na kazdym z
pol eksploataciji wskazanych powyzej, wraz z prawem do
dokonywania zmian zgodnie z postanowieniami
Kontraktu.

W przypadku rozwigzania Kontraktu, odstgpienia od
niego lub innego przypadku jego wygasniecia, a takze w
przypadku wydania postanowienia 0 ogtoszeniu
upadiosci  Wykonawcy albo rozpoczecia likwidacji
Wykonawcy, Wykonawca nabedzie i przeniesie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe i prawa
pokrewne, w tym wylgczne prawa do zezwolenia na
wykonywanie  zaleznych  praw  autorskich  oraz
przenoszenia praw nabytych na podstawie tego
Kontraktu na inne osoby, do Utworéw, wraz z prawem
dokonywania w nich zmian oraz prawem wiasnosci
egzemplarzy  tych Utworow, niezwtocznie po
wygasnieciu, odstgpieniu lub rozwigzaniu Kontraktu,
ogtoszeniu upadtosci lub rozpoczeciu likwidaciji.
Wykonawca o$wiadcza, ze w stosunku do oséb trzecich
uczestniczacych w stworzeniu materialtdw wystepowaé
bedzie w charakterze pracodawcy, zamawiajgcego lub
zleceniodawcy i zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie
roszczenia tych oséb z tego tytulu oraz do zwolnienia
Zamawiajgcego z jakichkolwiek roszczeh w tym zakresie.
Wykonawca  zobowigzuje sie, iz w  wypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow
wynikajgcych z niniejszego Kontraktu, w szczego6lnosci w
wypadku nieprzeniesienia na Zamawiajgcego praw
autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym powyzej,
Zamawiajgcy nie bedzie odpowiada¢ za naruszenia
przepisow dotyczacych ochrony prawnoautorskiej przy
wykonywaniu przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci
objetych przedmiotem Kontraktu, jak i w przypadku
pbzniejszego korzystania z projektéw przez
Zamawiajgcego. W takim wypadku Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z jakichkolwiek
roszczen i odpowiedzialnosci wobec o0so6b trzecich,
zglaszajacych jakiekolwiek roszczenia zwigzane z
naruszeniem ich débr osobistych lub praw autorskich
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Poufne szczegoty

Przestrzeganie prawa

1.12

nabytych lub przeniesionych przez Wykonawce w
zwigzku z wykonaniem Kontraktu.

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

1.13

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do
zachowania tajemnicy zawodowej przez caly czas
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
Strony uznajg — w zakresie dopuszczalnym Prawem —
szczegOty wykonania Kontraktu za poufne.

W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie
traktowat szczegoéty Kontraktu jako poufne, z wyjatkiem
takiego ich zakresu jaki moze by¢ konieczny do
wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Kontraktu lub
zastosowania do nich Prawa.

Wykonawca winien traktowac¢ dane zawarte w Kontrakcie
jako zastrzezone i poufne z wyjatkiem tego, co moze by¢
niezbedne dla celéw jego realizacji i nie bedzie
publikowat, ani ujawniat go, ani zadnych jego szczegotow
w zadnej publikacji zawodowej lub technicznej, ani
nigdzie indziej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Jezeli powstanie jakikolwiek spér co do
koniecznosci publikacji lub ujawnienia dla potrzeb
Kontraktu, sprawa ma by¢ przedtozona Zamawiajgcemu,
ktérego postanowienie bedzie ostateczne.

W klauzuli 1.13, nadaje sie podpunktowi (a) tre$¢ nastepujgca:

(a) Wykonawca uzyskat lub uzyska na wilasny koszt i
ryzyko, przed rozpoczeciem i w trakcie Robdét,
zgodnie z wymogami Prawa, wszystkie Dodatkowe
Pozwolenia, a w terminie nie dluzszym niz dwa
miesigce po uptywie Czasu na Ukonczenie, dziatajac
W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, uzyska i
przekaze Zamawiajgcemu Pozwolenie na
Uzytkowanie wybudowanych obiektéw zgodnie z
Prawem i warunkami niniejszego Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiadat na wiasny koszt i
ryzyko za wypetnienie wszelkich warunkéw realizacji
Rob6t zawartych w Dodatkowych Pozwoleniach.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zobowigzan
wskazanych powyzej Wykonawca skalkulowat w
Ofercie oraz Przedmiarze Rob6t i sg one ustalone w
ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez
prawa zgtaszania roszczen wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca ochroni Zamawiajgcego od wszelkich
nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje
mu wszelkie wynikie z tych uchybieh koszty.
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1.14
Solidarna odpowiedzialno$é

W klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skredla sie podpunkt (c) i nadaje mu sie nastepujgce brzmienie:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skiadu
podczas wykonania Kontraktu (wlgcznie z
uptywem Okresu Zgtaszania Wad) Zapis zdania
poprzedniego nie dotyczy sytuacji taczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji
jednego/kilku z podmiotow.

Na koricu klauzuli dodaje sie podpunkt (d):

2.
Zamawiajacy
2.1

Prawo dostepu do Terenu Budowy

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez inne
podmioty, wspdlnie realizujgce Kontrakt, bedzie
upowazniony do zaciggania zobowigzan w
imieniu  wlasnym i pozostatych os6b, do
przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego oraz do
przyjmowania instrukcji i polecen na rzecz i w
imieniu wszystkich tych osob, razem i kazdej z
osobna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo wiadania
Terenem Budowy w czasie lub w czasach ustalonych w
Zatgczniku do Oferty. Jezeli ten czas nie jest ustalony w
Zatgczniku do Oferty, to Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy prawo wiadania Terenem Budowy w takim
czasie, w jakim moze by¢ to wymagane dla umozliwienia
dziatania zgodnego z Programem przedtozonym na mocy
klauzuli 8.3 [Program]. Wykonawca wtasnym staraniem,
dziataniem i na wlasny koszt i ryzyko zatatwi wszelkie
formalnosci zwigzane z utrzymaniem prawa dostepu i
wstepu na Teren Budowy i prawem uzytkowania tych
terenéw. To prawo dostepu i wtadania nie musi byc¢
wytaczne dla Wykonawcy, w szczegoélnosci podczas
prowadzenia Robét Wykonawca pozostaje zobowigzany
zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania toru wodnego w
zakresie swobodnego przeptywu jednostek.

W przypadku koniecznosci wykupu terenu, na ktérym
bedg wykonywane Roboty badZz uzyskania prawa
trwalego uzytkowania tego terenu, Wykonawca z
odpowiednim  wyprzedzeniem ztozy wniosek do
Zamawiajgcego 0 podjecie dziatan zmierzajgcych do
uzyskania prawa do takiego terenu. Wykonawca
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2.2.

Zezwolenie, licencje i zatwierdzenia

przediozy Zamawiajagcemu wszelkie dane o danym

terenie, na ktérym bedzie wykonywat Roboty.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opdznienie

czy tez poniesie Koszt w wyniku niedopetnienia przez

Zamawiajgcego formalnosci zwigzanych z wykupem

terenu w odpowiednim czasie, to Wykonawca powiadomi

o tym Inzyniera z kopig dla Zamawiajgcego i bedzie

uprawniony na mocy Kklauzuli 20.1 [Roszczenia

Wykonawcy] do:

(a) wydluzenia czasu z powodu takiego opOznienia na
mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na
Ukonczenie], jezeli ukohczenie jest lub zostanie
opdznione; oraz

(b) zaptaty za taki Koszt plus umiarkowany zysk,

(c) zmiany Okresowej llosci Wykonania.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien
postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 |[Ustalenia] dla
uzgodnienia i podjecia ustalen w tych sprawach.
Wykonawca nie bedzie jednak uprawniony do zadnego
przedtuzenia czasu, pokrycia Kosztu ani zysku Ilub
zmiany Okresowej llodci Wykonania jezeli oraz w
zakresie w jakim uchybienie Zamawiajgcego bylo
spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie ze
strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opd6znionym
dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

W pierwszym zdaniu klauzuli 2.2 [Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia]
po stowach ,na Zgdanie” dodaje sie stowa ,i na koszt".

2.4

Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego

Wykres$lono klauzule 2.4.

2.5

Roszczenia Zamawiajgcego

Skresla sie zdanie drugie ostatniego akapitu, a zdanie pierwsze
skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Nalezna kwota moze by¢é potragcona z Ceny
Kontraktowej, Swiadectw Platnosci i Zabezpieczenia
Wykonania.
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Inzynier

Obowigzki i Uprawnienia Inzyniera

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

2.5.1 Roszczenia w przypadku Wykonania Zastepczego

W przypadku Wykonania Zastepczego Zamawiajgcemu
przystuguje roszczenie przeciwko Wykonawcy o zwrot
wartosci Rob6t  wykonanych przez wykonawcow
zastepczych na podstawie dokumentéw rozliczeniowych
wystawionych przez takich wykonawcOw oraz o zwrot
wszelkich dodatkowych kosztoéw poniesionych w zwigzku
Zz koniecznosciag Wpykonania Zastepczego. Realizacja
powyzszego nie ogranicza praw Zamawiajgcego do
dochodzenia kar umownych oraz wszelkich innych
odszkodowan w wyniku niewtasciwego wykonania
Kontraktu przez Wykonawce.

W celu zaspokojenia powyzszych roszczen Zamawiajacy
ma prawo dokonac¢ potrgcenia z jakichkolwiek kwot
naleznych lub naleznych w przysztosci na rzecz
Wykonawcy oraz z Zabezpieczenia Wykonania.

2.5.2 Roszczenia Podwykonawcéw

3.

3.1

Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wszelkich
kwot naleznych Wykonawcy oraz do potrgcenia
wszelkich naleznosci, wraz z prawem ich zaspokojenia z
Zabezpieczenia Wykonania, w przypadku konieczno$ci
zaspokojenia roszczen Podwykonawcdéw, o ktorych
mowa w klauzuli 4.1.4 [Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
roszczenia Podwykonawcow].

Usuwa sie zdanie trzecie akapitu trzeciego oraz usuwa sie czwarty
akapit klauzuli i zastepuje go nastepujgco:

Jezeli Inzynier wykona  czynnosci bez wymaganej zgody
Zamawiajgcego, to dziatanie takie bedzie wobec Zamawiajacego
niewigzace i nie wywota jakichkolwiek skutkéw prawnych.

Uzupetnia sie tres$¢ klauzuli o nastepujgce brzmienie:

Inzynier winien uzyska¢ kazdorazowo pod rygorem
niewaznosci, pisemng zgode Zamawiajgcego przed
podjeciem dziatan wynikajgcych z nastepujacych klauzul:

(a) Petinomocnictwa wydane przez Inzyniera — klauzula
3.2,
(b) Ustalenia — klauzula 3.5,
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Polecenia Inzyniera

Zmiana Inzyniera

(c) Przedstawiciel Wykonawcy — klauzula 4.3,

(d) Kadra Wykonawcy — klauzula 6.8,

(e) Program — klauzula 8.3,

(f) Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie — klauzula 8.4,
(g) Zawieszenie Robét — klauzula 8.8,

(h) Nastepstwa Zawieszenia — klauzula 8.9,

() Przedtuzone zawieszenie — klauzula 8.11,

() Przejecie przez Zamawiajgcego — klauzula 10,
(k) Swiadectwo Wykonania — klauzula 11.9,

()  Zmiany i korekty — klauzula 13,

(m) Plan ptatnosci — klauzula 14.4,

(n) Roszczenia Wykonawcy — kl. 20.1.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak
objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzy sie
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia i/lub
Robét lub sasiadujacych nieruchomosci moze on, bez
zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykona¢ kazda takg prace, ktéra, w opinii
Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego,
winien zastosowacC sie do kazdego takiego polecenia
Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane,
wowczas bedzie miata zastosowanie klauzula 13 [Zmiany
i korekty].

Przed rozpoczeciem Rob6ét Inzynier wyznaczy
asystentéw, petnigcych obowigzki inspektoréw nadzoru
inwestorskiego dla catosci lub poszczegoélnych czesci
Rob6t, a do uprawnien i obowigzkoéw inspektora lub
inspektoréw nadzoru stosuje sie przepisy Prawa oraz
klauzule 3.2 [Pelnomocnictwa wydane przez Inzyniera].
Na wniosek Wykonawcy (ztozony nie wczesniej niz na
czternascie dni przed planowang Datg Rozpoczecia), w
terminie trzech dni, Inzynier przekaze Wykonawcy
dokumenty wskazane w punkcie b klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robdt].

3.3.

Wykresla sie tres¢ klauzuli po stowach ,winny by¢ wydawane na
pismie.”
34
Jezeli Zamawiajgcy ma zamiar zastgpi¢ Inzyniera inng
osoba, to Zamawiajgcy zawiadomi, nie mniej niz 7 dni

przed planowang datg zastgpienia, Wykonawce o
nazwie, adresie osoby planowanej na zastepstwo.
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4.
Wykonawca
4.1

Ogdlne zobowigzania Wykonawcy

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako zdanie drugie w niniejszej klauzuli:

Wykonawca zobowigzany pozostaje do przedstawienia
Inzynierowi z kopig dla Zamawiajgcego niezwiocznie,
jednak nie poOzniej niz w terminie 42 dni od daty
podpisania Kontraktu, wszelkich zastrzezen i uwag do
przekazanych: Przedmiaru Robot, Rysunkow,
Specyfikacji i instrukcji. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wlasciwe odczytanie i interpretacje
danych zawartych we wskazanych dokumentach w
terminie opisanym w zdaniu poprzednim.

W akapicie trzecim wykresla sie stowa: (i) poza tym nie bedzie
odpowiedzialny za projekt ani specyfikacje” i zastepuje nastepujgco:

(i) bedzie odpowiedzialny za Rysunki i Specyfikacje
Robot Statych w sposob przewidziany Kontraktem i
Prawem.

Na korcu klauzuli dodaje sie akapit 0 nastepujgcej tresci:

Jezeli Prawo lub inne wzgledy praktyczne wymagaja, aby
Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie
organy, to weryfikacja i/lub sprawdzenie bedg
przeprowadzone na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktory to
koszt zostal uwzgledniony w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej, z zastrzezeniem, iz:

a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
zatwierdzenia nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera,

b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z
Kontraktu.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

4.1.1 Wykonanie Robot

Wykonawca wykona poszczegOlne oraz wszystkie
zobowigzania  dotyczace Robét z najwyzszg
starannoscig. Roboty wykonane przez Wykonawce bedg
w catosci zgodne z Kontraktem, a poszczegllne
elementy Rob6t bedg zdatne do wykorzystania zgodnie z

Kontrakt nr

Strona 19



SIWZ, Cze$é Il — Wzér umowy wraz z zatacznikami  KONTRAKT — Cz e$é || WARUNKI SZCZEGOLNE

Nazwa zamowienia: Wykonanie ROBOT BUDOWLANYCH w ramach Inwestycji pn. ,Modernizacja toru wodnego
Swinoujscie-Szczecin (Kanat Piastowski i Mieliriski) — etap II, strona wschodnia i zachodnia”

41.2

41.3

414

ich zamierzonym przeznaczeniem okreslonym w
Kontrakcie. Termin ,Roboty” obejmuje wszelkie dziatania
niezbedne dla zapewnienia zgodnosci z Kontraktem,
ktére wynikajg z interpretacji niniejszego Kontraktu, lub
ktore  wynikajg z jakiegokolwiek zobowigzania
Wykonawcy.

Dziatania Wykonawcy

Wykonawca w Czasie na Ukohczenie zrealizuje i
ukonczy Roboty wilacznie z dostarczeniem Dokumentacii
Wykonawcy, a w odpowiednim Okresie Zgtaszania Wad
dla danego elementu usunie wszelkie wady. Wykonawca
zapewni cate kierownictwo, site roboczg, Urzadzenia,
Materiaty, Sprzet Wykonawcy, Roboty Tymczasowe i
wszystko inne, zaréwno o charakterze tymczasowym jak
i staltym, ktére pozostajg niezbedne do realizacji,
ukonczenia oraz usuniecia usterek. Wykonawca
os$wiadcza, iz bedzie prowadzit Roboty w sposdb zgodny
z wszelkimi  wydanymi dla nich  decyzjami
administracyjnymi. W zakresie opisanym w zdaniu
poprzednim Wykonawca zobowigzuje sie przejaé
wszelkie zobowigzania, zabezpieczy¢ i/lub zwolni¢ z
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego.

Dziatania na Terenie Budowy

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie dziatania prowadzone na Terenie Budowy,
wszelkie metody budowy oraz wszystkie Roboty,
niezaleznie od jakiegokolwiek zatwierdzenia czy
wyrazenia zgody przez Inzyniera.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za roszczenia
Podwykonawcéw

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w przypadku zgloszenia
przez Podwykonawcdéw oraz dalszych Podwykonawcow
wobec Zamawiajgcego roszczen zwigzanych z zaplatg
wynagrodzenia za realizacje jakiegokolwiek z elementéw
wchodzacego w skiad Kontraktu, zwolni Zamawiajgcego w
tym zakresie z odpowiedzialnosci oraz pokryje wszelkie
ewentualne szkody i straty poniesione przez Zamawiajgcego
w zwigzku ze zgtoszonymi roszczeniami. W razie wytoczenia
powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca - na zadanie Zamawiajacego - wezmie na swoj
koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do
ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec
tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy bedzie zmuszony dokona¢ zaplaty na rzecz
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4.1.5

4.2

Zabezpieczenie Wykonania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
wyréwna réwniez wszelkie inne straty poniesione przez
Zamawiajacego, w tym zwrdci koszty sadowe oraz koszty
zastepstwa procesowego oraz uzasadnione koszty pomocy
prawnej poniesione przez Zamawiajgcego. W przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
wskazanego w zdaniu pierwszym powyzej, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w
Zalgczniku do Oferty, a Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia odszkodowania przenoszacego wartos¢ kary
umowne; .

Dodatkowe zobowigzania Wykonawcy

Niezaleznie od innych obowigzkow wynikajgcych z
Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i
realizowania wszelkich wytycznych Inzyniera wynikajgcych
lub majacych zwigzek z Umowg o dofinansowanie.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze bedzie realizowat
Roboty na czynnym torze wodnym i jest zobowigzany do
prowadzenia prac w sposob umozliwiajgcy normalne
uzytkowanie toru wodnego w zakresie swobodnego
przeptywu oraz do przestrzegania w tym zakresie
obowigzujgcego Prawa i wytycznych Inzyniera lub
Zamawiajgcego.  Okolicznosci  opisane  w zdaniach
poprzednich nie uprawniajg Wykonawcy do przediuzenia
Czasu na Ukonczenie, zmiany Okresowej llosci Wykonania
oraz nie stanowig podstawy roszczenia o Koszt lub
jakiegokolwiek innego roszczenia, zgtaszanego waobec
Zamawiajgcego.

Skreéla sie zdanie pierwsze akapitu drugiego i zastepuje nastepujgqco:

Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu Zabezpieczenie
Wykonania zgodnie z tre$ciq Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia przed podpisaniem Kontraktu.

W zdaniu drugim akapitu trzeciego po zwrocie ,Swiadectwo
Wykonania” dodaje sie stowa: ,i/lub Swiadectwa Przejecia”.

Po zdaniu drugim trzeciego akapitu niniejszej klauzuli dodaje sie
nastepujgce zdanie:

Jezeli w toku realizacji wartos¢ Zabezpieczenia Wykonania
ulegnie zmniejszeniu ponizej procentu okreslonego w tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, Wykonawca
zobowigzany jest uzupeli¢ wniesione Zabezpieczenie
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Przedstawiciel Wykonawcy

Podwykonawcy

Wykonania w terminie 7 dni od daty wezwania go przez
Zamawiajacego.

Okreslony w podpunktach (b) i (c) termin ,42 dni’ zastepuje sie
terminem ,21 dni”.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy zwrOci  Wykonawcy  Zabezpieczenie
Wykonania w nastepujacy sposob:

a) 70 % wartosci Zabezpieczenia Wykonania w
terminie 30 dni od daty wykonania zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu, tj. od daty przekazania
Zamawiajgcemu Pozwolenia na Uzytkowanie,

b) 30 % wartosci Zabezpieczenia Wykonania nie
pozniej niz w terminie 15 dni od daty uptywu Okresu
Zgtaszania Wad.

Dodaje sie nastepujgcy tekst na koricu klauzuli:

4.3

Zamawiajgcy ma prawo zaspokojenia z Zabezpieczenia
Wykonania wszelkich roszczen, odszkodowan, kosztéw
i wydatkéw, do ktérych Zamawiajagcy moze sta¢ sie
uprawniony na podstawie niniejszego Kontraktu lub
przepiséw Prawa.

Na korcu akapitu széstego po stowach: ,lub z ktérej go sie odwotuje”
dodaje sie stowa: ,oraz zanim Inzynier nie zatwierdzi takiego
upowaznienia lub odwotania”.

Na korncu ostatniego zdania po stowach ,dla komunikowania si¢”
dodaje sie stowa: ,lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe
kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach

pracy”.

4.4

Wykonawca nie ma prawa podzleca¢ wykonania catosci
Robot bez pisemnej zgody Inzyniera i Zamawiajacego.
Zgoda Zamawiajgcego jest w szczegoélnosci wymagana
dla zawarcia umowy o roboty budowlane oraz umowy o
dzieto.
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4.4.1 Procedura zgtaszania Podwykonawcy

4.4.2

443

4.6

Wspotpraca

Z wyjatkiem przypadkéw przewidzianych w Kontrakcie,
dziatajgc w oparciu o zasady okreslone zapisami art.
647t Kodeksu cywilnego, Wykonawca ma obowigzek
zgtosi¢ Zamawiajgcemu nazwe danego Podwykonawcy
na wykonanie danej czesci Rob6t wraz z projektem
umowy/kontraktu zawieranego z Podwykonawca. Projekt
umowy/kontraktu winien wskazywac¢ co najmniej nazwe
Podwykonawcy, zakres realizowanych prac, termin ich
realizacji oraz wynagrodzenie tytulem ich wykonania.
Zamawiajgcy ma prawo zgloszenia zastrzezen wobec
danego Podwykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od
daty dostarczonego zawiadomienia przez Wykonawce
wraz z projektem umowy/kontraktu. Zgloszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen oznacza brak zgody na
zawarcie umowy/kontraktu. W przypadku zgtoszenia
zastrzezen przez Zamawiajacego, Wykonawca
niezwitocznie ztozy projekt kontraktu/umowy
uwzgledniajgcy zastrzezenia Zamawiajgcego, wskaze
innego Podwykonawce na wykonanie lub zrealizuje
Roboty samodzielnie.

Odpowiedzialnosé Wykonawcy za dziatania
Podwykonawcéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego
przedstawicieli, pracownikéw i robotnikow oraz podmioty
dzialajgce na jego rzecz, w takim samym stopniu, jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wilasne. Kazdy z
Podwykonawcéw zobowigzany jest do przestrzegania
wszelkich postanowien Kontraktu w zakresie zgodnym z
udzielonym mu zleceniem.

Brak koniecznosci zgody Inzyniera

Przyjmuje sie, ze zgoda Inzyniera nie bedzie wymagana

w przypadku:

(a) zatrudniania pracownikéw,

(b) podzlecania czesci Kontraktu, do wykonania ktérych
Podwykonawca zostat wskazany w Kontrakcie.

Skresla sie pierwsze zdanie drugiego akapitu.

4.7

Wytyczenie i inwentaryzacja
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4.7.1

4.7.2

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9

doktadne wytyczenie Rob6t w odniesieniu do
punktéw (uzgodnionych z Inzynierem w formie
pisemnej), zgodnie z istniejgcg osnowg geodezyjng
oraz z wymaganiami Kontraktu,

prawidtowe, z zastrzezeniem powyzszego, ustalenie
pozycji, poziomow, wymiaréw wszystkich czesci
Robot,

dostarczenie wszystkich niezbednych przyrzadow,
urzadzen oraz sity roboczej w zwigzku z powyzszymi
obowigzkami;

dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnego wykazu
srodkéw  trwalych (w  wersji  papierowej i
elektronicznej wraz z formutami) w podziale na grupy
okreslone w Kklasyfikacji rodzajowej srodkdéw
trwatych, zawierajgcego takie informacje jak: nazwa
Srodka trwatego, lokalizacja srodka trwatego, wartosc
wynikajgca z wystawionych przez Wykonawce faktur
VAT, a w przypadku budynkéw takze informacje o
powierzchni uzytkowej w rozumieniu ustawy o
podatkach i optatach lokalnych. Zestawienie to
powinno by¢ przygotowane w takiej formie, aby przy
jego pomocy Zamawiajacy byt w stanie bez
dodatkowego naktadu okresli¢ podstawe
opodatkowania  podatkiem od  nieruchomosci
odrebnie dla budynkéw i budowli oraz stawki
amortyzacyjne dla wszystkich srodkéw trwatych,
dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnego wykazu
praw autorskich i licencji przeniesionych na
Zamawiajgcego w ramach Kontraktu wraz z
okresleniem ich wartosci,

zapewnienie, na swoj koszt inspekcji kontrolnej,
ktora okresli doktadne potozenie wszystkich obiektow
w stosunku do geodezyjnej bazy odniesienia oraz
przekazanie Zamawiajgcemu oryginatow
dokumentéw pokontrolnych wraz z kopig dla
Inzyniera,

sporzadzenie petnej inwentaryzacji porownawczej (w
tym takze fotograficznej) sasiadujgcych z Terenem
Budowy gruntéw i/lub obiektow; sasiadujgce z
Terenem Budowy obiekty i/lub gruntu zostaty
oznaczone w Specyfikacji.

Blad wytyczenia

Jesli, w trakcie wykonywania Robo6t, zostanie ujawniony
btad dotyczacy potozenia, pozioméw, wymiaréw lub
wzajemnego ustawienia jakichkolwiek czesci Robdét,
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Wykonawca, jesli bedzie tego wymagat Inzynier,
skoryguje ten btgd na swoj witasny koszt i ryzyko w
sposéb zadowalajacy Inzyniera.

4.7.3 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Kontrola wytyczenia linii lub poziomu przez Inzyniera w
zaden sposob nie zwolni Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za poprawnos¢ takiego wytyczenia, a
Wykonawca bedzie chronit i zabezpieczat wszelkie
punkty orientacyjne, celowniki, stupy i inne przedmioty
uzyte dla wytyczenia Robot.

4.8

Procedury bezpieczehstwa

Zapewnienie jakosci

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:

dostarczy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia nie pézniej niz w terminie 7 dni
poprzedzajgcych Date  Rozpoczecia, a  takze
modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami Prawa, oraz uzyskiwaé akceptacje Inzyniera
dla planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

Nastepujgcy tekst dodaje sie na korcu niniejszej Klauzuli jako
podpunkt (f):

() Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu
organizacji ruchu (w tym ruchu na torze wodnym)
na czas wykonywania Robét, uzyskanie
zwigzanych z tym zezwoleh, ponosi zwigzane z tym
koszty i odpowiada za realizacje tego projektu.

4.9

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie i
zastepuje nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi
szczegOly tego systemu i zawierac¢ on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na
Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur
zarzadzania jakoscia;

(c) ewidencje podrecznikow zarzgdzania jakoscia,
jakie beda wykorzystane;
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4.10

Dane o Terenie Budowy

4.10.1.

(d) procedury zapewniajace, ze WSszyscy
Podwykonawcy spelniajg  wymogi co do
zarzadzania jakoscia.

Wykonawca  uzyska  akceptacje Inzyniera dla
przedstawionego sytemu zapewnienia jakosci.

Oswiadczenie o znajomosci Terenu Budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze udostepnit Wykonawcy do
jego wiadomosci, do daty podpisania Kontraktu,
wszystkie odnosne dane znajdujgace sie w posiadaniu
Zamawiajgcego, a dotyczace warunkow
powierzchniowych, podpowierzchniowych i
hydrologicznych na Terenie Budowy, ze szczegllnym
uwzglednieniem aspektu wptywu Robot na $srodowisko
naturalne. Podobnie, Zamawiajacy bedzie udostepniat
Wykonawcy wszystkie takie dane, przechodzace w
posiadanie = Zamawiajacego po dacie podpisania
Kontraktu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
interpretacje wszystkich takich danych. Bedzie sie
uwazato, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne
informacje  odnos$nie  zagrozen, nieprzewidzianych
wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktére moga wptywac
na Roboty. W tym samym zakresie bedzie sie uwazato,
ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit Teren Budowy, jego
otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje
oraz, ze przed podpisaniem Kontraktu uznat je za
wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy,
obejmujace (bez ograniczenia sie do nich):

a) ksztalt i charakter Terenu Budowy, wigcznie z
warunkami podpowierzchniowymi i istniejacg
infrastrukturg techniczna,

b) warunki hydrologiczne, klimatyczne - w tym
warunki sztormowe wystepujace na Terenie
Budowy - i $rodowiskowe ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wplywu Robét na $rodowisko
naturalne i zobowigzaniem do zagwarantowania
braku transgranicznego oddziatywania Robot,

c) zakres i charakter pracy i Débr, koniecznych do
realizacji i ukonczenia Robé6t oraz usuniecia
wszelkich wad,

d) obowigzujgce w Kraju Prawa, procedury i praktyki
dotyczace sity roboczej oraz korzystania z toru
wodnego,
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Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Nieprzewidywalne warunki fizyczne

4.10.2

4.11

4.12

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu,
zaplecza, zakwaterowania, urzadzen, personelu,
energii, transportu, wody i innych ustug.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody spowodowane
na Terenie Budowy oraz poza nim

Wykonawca bedzie ponosit réwniez odpowiedzialnos¢ za
szkody spowodowane w zwigzku z prowadzeniem Robot
i wyrzadzone na osobach lub mieniu znajdujacych sie na
nieruchomosciach sasiadujgcych z Terenem Budowy.

Poprzez zawarcie niniejszego Kontraktu, Wykonawca
potwierdza, ze upewnit sie, co do prawidiowosci i
kompletnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, ktéra
pokrywa koszty realizacji wszystkich jego zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu (w tym tych, ktére dotyczag
dostaw Materiatéw, Urzadzen lub ustug).

Zastepuje sie tre$c¢ akapitu czwartego klauzuli w sposéb nastepujgcy:

414

Unikanie zaktocen

Jezeli, i w zakresie, w jakim Wykonawca napotyka
warunki fizyczne, ktore sg Nieprzewidywalne i powiadomi
o nich Inzyniera, a przy tym nastgpi opdznienie czy tez
Wykonawca poniesie Koszt w wyniku tych warunkoéw, to
na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
Wykonawca bedzie uprawniony do:

a) wydluzenia z powodu takiego opdznienia Czasu
na Ukonczenie na mocy Kklauzuli 8.4
[Przedluzenie Czasu na Ukonczenie],

b) pokrycia poniesionego w zwigzku z tym Kosztu,
ktory bedzie wiaczony do Ceny Kontraktowej,

c) zmiany Okresowej llosci Wykonania.

Nastepujgcy tekst dodaje sie na poczatku niniejszej klauzuli:

Wykonawca — na wihasny koszt i ryzyko -  winien
zapewni¢, w bezpieczny sposéb, ciggtosé ruchu
drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach,
Sciezkach rowerowych, chodnikach, torach kolejowych i
podobnych) uzywanych lub przecinanych przez niego
podczas prowadzenia Rob6t oraz winien uzyskaé
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] 4.18
Ochrona Srodowiska

wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia.
Podczas catego okresu Rob6t powinien zostac
zapewniony przez caly czas wykonywania RobG6t dostep
do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu Terenu
Budowy na koszt Wykonawcy.

Strony dodajq do tresci klauzuli nastepujgce postanowienia:

4.19

Elektrycznos¢, woda i gaz

Bez uszczerbku dla ogdlnego charakteru poprzedniego
akapitu, Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujacych
przepiséw o ochronie $rodowiska i przyrody oraz
wydanych w tym zakresie decyzji administracyjnych, w
trakcie realizacji Rob6t zarbwno na Terenie Budowy jak
ipoza nim oraz bedzie odpowiedzialny, a takze
zabezpieczy i/lub zwolni Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci  ztytutu  zobowigzan,  kosztow,
roszczen, strat i/lub wydatkbw wynikajgcych lub
bedacych konsekwencjg dziatah prowadzonych przez
Wykonawce w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca winien zapewni¢ state i bezpieczne
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych ze
wszystkich czesci Terenu Budowy i wezmie pelng
odpowiedzialnos¢ za prawidtowe odprowadzanie $ciekéw
pochodzacych ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu
Budowy lub zwigzanych z prowadzeniem Rob6ét, tak aby
ani Roboty ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca na potrzeby realizacji Robo6t, w trakcie
realizacji Kontraktu, na swoje ryzyko i koszt przygotuje i
dostarczy: wszelkie urzadzenia do korzystania oraz
zapewni dostawy energii, odprowadzenia $ciekow,
wywoz $mieci, ogrzewanie, ustugi telekomunikacyjne i
informatyczne, wode, gaz do Terenu Budowy. Wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem zobowigzah wskazanych
w zdaniu poprzednim oraz uzytkowaniem uwzglednione
zostaly w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz
uwaza sie, iz sg wliczone i objete cenami jednostkowymi
lub  stawkami  wprowadzonymi w  wycenionym
Przedmiarze Robot.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i
innych ustug z istniejacych kontrolowanych zrédet,
Wykonawca musi zastosowa¢é sie do warunkéw
przedstawionych mu przez kompetentne wiladze oraz
musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane opfaty.
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4.20

Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie

Raporty o postepie

Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za dostarczenie
jakichkolwiek Sprzetu, Urzadzen lub Materiatébw w celu
wykonania Robdt lub w zwigzku z Robotami.

4.21

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:
Miesieczne raporty o postepie beda przygotowane przez
Wykonawce wedlug wzoru opracowanego przez
Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz
przedktadane Inzynierowi w szesciu egzemplarzach.

Na korncu klauzuli dodaje sie podpunkty i), j) oraz k) w brzmieniu, a
takze tekst ponizej:

i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawierac
bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda, wedtug
klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20
[Roszczenia, spory i arbitraz],

j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami
klauzuli 14.4 [Plan platnosci] w odstepach
miesiecznych,

k) Program zgodny z klauzulg 8.3 [Program].

W terminie trzech dni od przeditozenia Raportu o postepie
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie
dotyczace postepu, w ktérym wezma udziat Inzynier oraz
Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
Raportu o postepie oraz zwigzanych z nim spraw.
Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie
informowat Zamawiajacego, ktérego personel moze
uczestniczy¢ w spotkaniach.

W terminie czterech dni od spotkania Inzynier przedstawi
— z kopig dla Zamawiajgcego - protokét z jego przebiegu.
Protokdt ten nie bedzie zastepczy wobec jakichkolwiek
komunikatow wymaganych Kontraktem.

W terminie 21 dni od daty podpisania Kontraktu
Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu raport otwarcia, w
Ktorym:

(i) wskaze wszelkie uwagi i zastrzezenia do tresci
Kontraktu z wylgczeniem uwag i zastrzezenh
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4.23

zgtaszanych w trybie klauzuli 4.1 [Ogo6lne
zobowigzania Wykonawcy],

(i) zidentyfikuje ryzyka realizacyjne zwigzane z
wykonaniem Rob6t.

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Prawa Patentowe

Dodaje sie nastepujgcy tekst na korcu klauzuli:

Wykonawca w  ramach  Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, na wtasny koszt i ryzyko, zapewni takze
wykonanie elementéw ochrony oraz zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0séb trzecich.

Jezeli niezbedne bedzie uzyskanie przez Wykonawce
dostepu do gruntu/posesji/budynku przylegtego do
Terenu Budowy, Wykonawca uzyska najpierw zgode
wlasciciela, dysponenta lub uzytkownika takiego gruntu i
zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu
wszelkich  roszczen, szkéd, strat i  wydatkéw
wynikajgcych lub bedacych konsekwencjg dostepu lub
dzialanh Wykonawcy prowadzonych na tym gruncie.
Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko podejmie wszelkie
srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng
praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli i/lub uzytkownikéw
gruntéw/posesji/budynkéw sagsiadujacych z Terenem
Budowy, wiascicieli urzadzen technicznych, elementow
infrastruktury technicznej oraz obiektéw inzynierskich
sgsiadujgcych z Terenem Budowy lub z nim kolidujgcych
i unika¢ powodowania jakichkolwiek zaktécen czy szkod.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

4.25

4.26

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
za roszczenia i koszty wynikle z/lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, znakéw
towarowych, nazw Ilub innych praw chronionych
dotyczacych Sprzetu Wykonawcy, Materiatow,
oprogramowania lub Urzadzeh uzytych do lub w zwigzku
z wykonywaniem Rob6ét oraz zwolni od wyptaty
odszkodowan, poniesienia kosztéw, optat i wydatkéw
wyniktych z lub zwigzanych z Robotami.

Zachowanie czystosci przez Wykonawce na Terenie Budowy
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4.27

Istniejgce instalacje

5
Wyznaczeni Podwykonawcy
5.4

Dowody ptatnosci

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca bedzie
utrzymywat Teren Budowy w czystosci i porzadku, bedzie
przechowywat Urzadzenia, Materiaty i Sprzet
Wykonawcy, i wszystkie nadwyzki Materiatow i Urzadzen
oraz bedzie w miare nagromadzenia usuwat i wywozit z
Terenu Budowy wszelkie niepotrzebne smieci, odpady
lub Roboty Tymczasowe. Jesli bedzie to wymagane
przez Inzyniera, Wykonawca uprzatnie i usunie z Terenu
Budowy $mieci lub odpady.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona zobowigzan
wskazanych w niniejszej klauzuli, po otrzymaniu
dwukrotnego wezwania od Inzyniera, Zamawiajgcy
upowazniony jest do zastosowania procedury Wykonania
Zastepczego.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robo6t ustali lokalizacje
wszelkich instalacji na Terenie Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe
zabezpieczenie oraz za wszelkie uszkodzenia instalacji.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wilasny koszt i ryzyko, a takze jezeli
okaze sie konieczne przeprowadzi prace wskazane przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany pozostaje do uzyskania
wszelkich zgdd, zezwolen witadz i/lub innych podmiotéw
wymaganych do niezbednego zabezpieczenia,
zdemontowania instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania instalacji,
kazdorazowo w uzgodnieniu z Inzynierem.

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie
stowa: ,Inzynier moze Zzgda¢ od Wykonawcy” i zastepuje sie je
stowami: ,Inzynier Zgda od Wykonawcy”.

Nastepujgcy tekst wprowadza sie na koricu niniejszej klauzuli:

Postanowienia niniejszej klauzuli 5.4 dotyczg nie tylko
Wyznaczonych  Podwykonawcéw, ale  wszystkich
Podwykonawcow w ramach Kontraktu.
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Kadra i robotnicy

6.2

Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Prawo pracy

Godziny pracy

Dodaje sie nastepujgcy akapit do tresci klauzuli:

6.4

Jezeli Wykonawca zatrudnia dla wykonania Rob6t
personel zagraniczny, to winien zadba¢ o to, aby
personel ten byt zatrudniony zgodnie z Prawem.

Na zadanie Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia mu odpowiednich dokumentéw prawnych,
jakie sg wymagane dla udokumentowania obywatelstwa.

Dodaje sie nastepujgcy akapit do tresci klauzuli:

6.5

6.9

Personel Wykonawcy

Wykonawca bedzie terminowo wyptacat wynagrodzenie
zatrudnionym pracownikom oraz optacat terminowo
wszelkie daniny publiczne (podatki oraz sktadki na
ubezpieczenie spoteczne) wynikajace z wyptaconego
wynagrodzenia.

Z zastrzezeniem postanowien niniejszego Kontraktu
przewidujacych inaczej, jesli bedzie to dozwolone przez
Prawo, Wykonawca bedzie wykonywat Roboty
nieprzerwanie oraz podejmie wszelkie dziatania
zmierzajgce do terminowego wykonania Robot.

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca zobowigzany jest dla wykonania Robét
zatrudni¢  Personel Kluczowy na  odpowiednich
stanowiskach. Zmiana skladu Personelu Kluczowego
nastgpi¢ moze wylacznie za uprzednig zgoda Inzyniera i
nie jest traktowana jako Zmiana w rozumieniu klauzuli 13
[Zmiany i korekty]. W przypadku zmiany, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ Personel Kluczowy osobami o
doswiadczeniu i kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami
Zamawiajgcego  okreslonymi w  ogtoszeniu o]
postepowaniu.
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7

Urzadzenia, Materiaty i Wykonawstwo

Sposéb wykonania

7.1

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

8

Wykonawca przedtozy, na 5 dni roboczych przed
dokonaniem Préb, Protokét Inzynieryjno — Techniczny, w
ktorym  Przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi, iz
wszystkie Materiaty, Urzgdzenia i Roboty, majace zostac
poddane Probom, posiadajg atesty, zatwierdzenia,
certyfikaty i dopuszczenia zgodne z Prawem.
Zatgcznikami do Protokotu Inzynieryjno — technicznego
beda dokumenty potwierdzajagce dostawe Materiatéw i
Urzadzen na Teren Budowy oraz wszelkie wymagane
atesty, zatwierdzenia, certyfikaty i dopuszczenia.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na zgdanie
Inzyniera w terminie 7 dni przebieg procesu produkciji
Materiatéw i/lub Urzadzen wskazanych przez Inzyniera.

Rozpoczecie, opbznienia i zawieszenie

Rozpoczecie robot

8.1

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z
wyprzedzeniem nie mniej niz 10 - dniowym. Data
Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 60 dni po dacie
wejscia Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie
wykonywanie Rob6t zgodnie z Programem i bedzie je
wykonywat z nalezytym pospiechem i bez op6znien. W
terminie, co najmniej 7 dni przed planowang Datg
Rozpoczecia, Wykonawca, dzialajac na podstawie
pisemnego upowaznienia Zamawiajgcego, w zgodzie z
artykutem 41 polskiego Prawa budowlanego, zawiadomi
organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o
planowanym rozpoczeciu rob6t budowlanych.

Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce
dokumenty:

a) oswiadczenie  kierownika  budowy  (robot),

stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowg

(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o
wpisie na liste czionkow wlasciwe] izby
samorzagdu zawodowego wraz z kopig
odpowiednich uprawnien budowlanych;
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Czas na Ukonczenie

Program

8.2

b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na
liste czlonkbw wilasciwej izby samorzadu
zawodowego wraz z kopig odpowiednich
uprawnien budowlanych;

¢) informacje zawierajgcg  dane dotyczace
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie, co najmniej 4 dni poprzedzajgcych
planowang Date Rozpoczecia Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu i Inzynierowi liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania, ukonczenia i
uzytkowania Rob6t na podstawie Programu
przedktadanego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W
uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzagdcami urzadzen
uzytku publicznego, Wykonawca sporzadzi i przekaze
Inzynierowi  harmonogram przedktadania w petni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen lub
innych decyzji administracyjnych na wykonanie réznych
czesci Robo6t i ich uzytkowanie. Razem z takim
harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste
wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich
on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzyé¢, zawierajgcq
ich charakterystyke.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego
harmonogramu to nie pozostaje uprawniony do
przediuzenia Czasu na Ukonczenie. Wykonawca spetni
wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni
wystawiajgcym je wladzom peing mozliwos¢ inspekcji i
sprawdzenia Robét, jak réwniez uczestnictwo w prébach
i badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$¢ =z
wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z  jakiegokolwiek  obowigzku  czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Na poczatku niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie:

8.3

Czas na Ukonczenie podany jest w Zatgczniku do Oferty.
Wykonawca zobowigzany pozostaje do uzyskania i
przekazania zgodnie z Prawem i Kontraktem, w terminie
nie dluzszym niz dwa miesigce po uplywie Czasu na
Ukonczenie, Pozwolenie na Uzytkowanie.

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie i
zastepuje nastepujgco:

Kontrakt nr

Strona 34



SIWZ, Cze$é Il — Wzér umowy wraz z zatacznikami  KONTRAKT — Cz e$é || WARUNKI SZCZEGOLNE

Nazwa zamowienia: Wykonanie ROBOT BUDOWLANYCH w ramach Inwestycji pn. ,Modernizacja toru wodnego
Swinoujscie-Szczecin (Kanat Piastowski i Mieliriski) — etap II, strona wschodnia i zachodnia”

Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Kary za zwioke

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczego6towy Program
w formie uzgodnionej z Inzynierem najp6zniej na 7 dni
przed planowang Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli
8.1 [Rozpoczecie Rob6t]. Program pozostanie zgodny
w strukturze Robét z Harmonogramem Realizacji,
a Wykonawca zobowigzany jest ukonczyé Roboty
opisane jako Okresowa llos¢ Wykonania w dacie
wskazanej w Harmonogramie Platnosci.

Program ten bedzie stanowit nienaruszalng baze,
a wszystkie aktualizacje Programu i harmonogramow
beda odnosi¢ sie do tego programu bazowego.
Wykonawca winien przechowywac¢ na Terenie Budowy
kopie Programu sporzadzong w formie wykresu
ukazujacego postep wszystkich rodzajéw Rob6t w
odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co
miesigc lub kazdorazowo jezeli zajdzie potrzeba
aktualizacji i dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego
Raportu o postepie skltadanego zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postepie].

W tresci klauzuli dodaje sie punkt (e) o nastepujgcej tresci:

(e) harmonogram przedstawiajgcy daty rozpoczecia i
zakonczenia negocjacji z wszystkimi wskazanymi
w klauzulach Kontraktu Podwykonawcami Rob6t
oraz dostawcami Materiatdw i Urzadzeh. W
harmonogramie data zakonczenia negocjacji
oznacza date podpisania umowy z wskazanymi w
klauzulach Kontraktu Podwykonawcami oraz
dostawcami Materiatéw i Urzadzen na realizacje
Robot.

W akapicie drugim przed ostatnim zdaniem dodaje sie zapis:

8.4

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera zastrzezen
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ przedmiotowe
zastrzezenia w swoich dziataniach.

Z tresci klauzuli usuwa sie punkt (d) akapitu pierwszego.

8.7

W akapicie pierwszym klauzuli, po zdaniu drugim dodaje sie zapis:

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje Okresowej llosci
Wykonania to bedzie on zobowigzany do zaptacenia
Zamawiajgcemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli
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Zawieszenie Robot

2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]. Kara ta bedzie réwna
kwocie ustalonej w Zatgczniku do Oferty i bedzie ptacona
za kazdy dzien, ktéry uptynie miedzy terminem
wskazanym w Harmonogramie Ptatnosci na
zrealizowanie  Okresowej llosci  Wykonania, a
potwierdzong przez Inzyniera datg wykonania Okresowej
llosci Wykonania.

Jezeli w terminie dwdoch miesiecy od uptywu Czasu na
Ukonczenie Wykonawca nie uzyska i nie przekaze
Zamawiajgcemu Pozwolenia na Uzytkowanie, to bedzie
on zobowigzany do zaplacenia Zamawiajgcemu za to
uchybienie kary, na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego]. Kara ta bedzie rowna kwocie ustalonej
w Zatgczniku do Oferty i bedzie ptacona za kazdy dzien,
ktory uptynie miedzy wskazanym powyzej terminem
przekazania Zamawiajgcemu Pozwolenia na
Uzytkowanie, a potwierdzong przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego datg jego faktycznego przyjecia.

Uzupetnia sie tresS¢ klauzuli o nastepujgcy zapis:

8.8

Naliczenie  kar nie  pozbawia  Zamawiajgcego
dochodzenia odszkodowania na zasadach og6Inych
Prawa w wysokosci przekraczajgcej warto$¢ kar. Kary te
nie zwolnig jednak Wykonawcy ze zobowigzania
ukonczenia Robo6t, ani z innych obowigzkéw, zobowigzan
ani odpowiedzialnosci jakie mogg wynikac¢ z Kontraktu.

Na zadanie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego, Wykonawca
wstrzyma wykonywanie Robét lub wskazanej ich czesci,
na taki okres czasu i w taki sposoéb, jaki Inzynier i/lub
Zamawiajgcy uzna za konieczny, a nastepnie przez okres
wstrzymania Robot zabezpieczy je lub ich odpowiednig
czes¢ w takim zakresie, w jakim Inzynier w porozumieniu
Z Zamawiajgcym uzna za niezbedny. Jezeli wstrzymanie
Robét nie bedzie:

a) przewidziane w Kontrakcie, lub

b) konieczne wskutek uchybienia lub naruszenia
przez Wykonawce Kontraktu, lub za ktore
Wykonawca jest odpowiedzialny, szczegdlnie w
zwigzku z usunieciem nastepstw zastosowania
wadliwego  wykonawstwa, Materiatbw  lub
Urzadzen, ani z zaniedbaniem przez Wykonawce
ochrony, sktadowania lub zabezpieczenia, lub

c) konieczne w celu whasciwego wykonania Robét
lub zapewnienia bezpieczenstwa Robét czy tez
ich czesci
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zastosowanie znajduje Klauzula 8.9. i 8.11. ponizej.

8.9
Nastepstwa Zawieszenia

Zastepuje sie dwa pierwsze akapity niniejszej klauzuli nastepujgcym:

Jezeli zgodnie z klauzulg 8.8 [Zawieszenie Robdt],
niniejsza Klauzula bedzie miata zastosowanie, Inzynier, z
zastosowaniem klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustali:

(a) przedtuzenie czasu dla kazdego takiego opOznienia
na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na
Ukonczenie] (jesli bedzie to konieczne) w zwigzku z
jakimkolwiek takim opdznieniem oraz

(b) kwote (jesli taka bedzie), ktéra nalezy doda¢ do
Ceny Kontraktowe] w zwigzku z wydatkami
poniesionymi we wtasciwy sposoéb przez Wykonawce
na Terenie Budowy na skutek wstrzymania Robdét;

oraz zawiadomi o tym Wykonawce, z kopig dla
Zamawiajgcego.

8.10
Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Wykreslono klauzule 8.10 [Zaptata za Urzgdzenia i Materialy w
przypadku zawieszenia].

8.11
Przedtuzone zawieszenie

W tresci klauzuli termin ,,84 dni” zastepuje sie terminem ,112 dni”.

8.12
Wznowienie Robét

Ostatnie zdanie uzupetnia sie nastepujgco:
...l po otrzymaniu od Inzyniera i/lub Zamawiajgcego
zawiadomienia o0 wznowieniu Robo6t, niezwiocznie
wznowi ich wykonywanie zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, a zwlaszcza zgodnie 2z uaktualnionym
Programem.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:
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8.13

Okresowa llos¢ Wykonania

Préby Koncowe
9.1

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany pozostaje do realizacji
Okresowej ilosci Wykonania w okresie wskazanym
w Harmonogramie Ptatnosci. Inzynier dokona oceny
nalezytego wykonania obowigzku Wykonawcy
wynikajacego z niniejszej klauzuli na podstawie tresci
wydanych Swiadectw Przejecia, a ich warto$é zostanie
okreslona zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Przed pierwszym akapitem klauzuli 9.1 [Obowigzki Wykonawcy]
dodaje sie nastepujgcy zapis:

Na dwa miesigce przed Prébami Koncowymi Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt Terminarza
Préb i Rozruchu okreslajacy szczegdtowo terminy
rozpoczecia, przebieg oraz terminy rozruchu elementow
Robét. Przedmiotowy terminarz zostanie skomentowany i
poprawiony przez Inzyniera i po nhaniesieniu tych
poprawek przez Wykonawce zatwierdzony przez
Inzyniera najpdzniej na miesigc przed terminem Préb
Koncowych. O ile strony nie uzgodnig inaczej, w formie
pisemnej, proby zostang przeprowadzone odpowiednio
do zaakceptowanego przez Inzyniera Terminarza Prob i
Rozruchu.

Zmienia sie ostatni akapit Klauzuli 9.1 [Obowigzki Wykonawcy]
W nastepujgcy sposob:

Proby te, winny potwierdzi¢ ze Roboty dzialajg
niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Podczas prowadzenia Prob Wykonawca Robot:

(@) ponosi koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i
wszystkich niezbednych materiatow;

(b) dostarczy wszelkie inne urzadzenia, sprzet oraz
nalezycie  wykwalifikowany i doswiadczony
personel, jakie bedg konieczne do sprawnego
przeprowadzenia Prob; oraz

(© przeprowadzi Préby w obecnosci takiego
Personelu Zamawiajgcego, jakiego kazda ze
Stron moze rozsadnie sobie zyczy¢.
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9.2

Opbznione Proby Kohcowe

Wyniki Préb bedg zestawione i ocenione przez
Wykonawce, ktory przygotuje szczegotowy raport. Raport
ten zostanie poddany pisemnej ocenie przez Inzyniera
przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

W klauzuli 9.2 [Op6znione Préby Koricowe] zastepuje sie wszystkie
terminy ,21 dni” na ,.14 dni”.

10.

Przejecie przez Zamawiajgcego
10.1.

Przejecie Robét i Odcinkéw

Zmienia sie tre$¢ akapitu pierwszego klauzuli 10.1 [Przejecie Roboét i

Odcink6w] nastepujgco:

Z wyjatkiem przypadkéw opisanych w klauzuli

[Niepomysiny wynik Prob Koncowych], Roboty bedg
przejete przez Zamawiajgcego, gdy:

(i) Roboty zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem,
wlacznie ze sprawami opisanymi w klauzuli 8.2
[Czas na Ukonczenie] i z wyjatkiem tego, co jest
dopuszczone na mocy pkt. a) ponizej,

(i)  przejda Proby Koncowe,

(i) zostalo wystawione Swiadectwo Przejecia dla
Robét lub nalezy przyjaé, ze zostalo wystawione
zgodnie z niniejszg klauzula,

(iv) w przypadku przejecia catosci Rob6t Wykonawca
zgodnie ze wskazéwkami i pod nadzorem
Inzyniera, przekazat InZynierowi wszelkie
niezbedne - zgodnie z Prawem i Kontraktem -
dokumenty dla uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie dla catosci Robét, chyba ze uzyskanie
wszelkich niezbednych dokumentéw  jest
niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego; (Wykonawca jest zobowigzany do
zlozenia, w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie
otrzymanego petnomocnictwa, niezbednych
dokumentéw zgodnie z Prawem w celu uzyskania
bezwarunkowego Pozwolenia na Uzytkowanie
obiektow),
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Zaktécanie Prob Koncowych

(v) wszelkie przylegte dziatki/posesje/budynki
niezbedne dla Rob6t zostaty doprowadzone do
porzadku.

Skresla sie tres$¢ ostatniego akapitu i zastepuje nastepujgcym:

10.2

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani
nie odrzuci wniosku Wykonawcy w okresie 28 dni, a
Roboty sg zgodne z Kontraktem, to bedzie sie uwazalo,
ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione z ostatnim
dniem tego okresu.

Nastepujgcy zapis dodaje sie po drugim akapicie niniejszej klauzuli:

10.3

11.

Odpowiedzialnos¢ za wady

111

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na czynnym torze
wodnym. Uzytkowanie toru wodnego przez
Zamawiajgcego lub podmioty trzecie poprzez swobodny
przeptyw jednostek, w trakcie prowadzenia Robét, nie
bedzie uwazane za przejecie jakiejkolwiek czesci Robot
W rozumieniu niniejszej klauzuli.

Jezeli w wyniku opd6znienia wykonania Prob Koncowych
dtuzszego niz 14 dni, ktére wystgpito z powodu, za ktory
jest odpowiedzialny Zamawiajgcy, Wykonawca doznaje
opo6znienia i/lub ponosi dodatkowy Koszt, to Wykonawca
da powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony z
uwzglednieniem Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
do:

a) jezeli ukonczenie jest lub bedzie opdznione to do
przediuzenia czasu dla takiego opdznienia na
mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukonczenie] oraz

b) do pokrycia takiego Kosztu plus umiarkowany
zysk, ktéry nalezy wigczy¢ do Ceny Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier
winien postepowac zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]
dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad
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Tres$c¢ klauzuli uzupetnia sie nastepujgco po ostatnim akapicie:

11.4

Wykonawca  udziela  niniejszym  Zamawiajgcemu
nieodwotalnej gwarancji jakosci oraz rekojmi Robét w
rozumieniu Prawa - Okres Zgtaszania Wad.

Okres  Zgtaszania Wad  potwierdzony  zostanie
dokumentem (Karta Gwarancyjna) wystawionym zgodnie
z zatgcznikiem do Aktu Umowy.

Okres Zglaszania Wad obejmuje wszelkie wady,
w szczegolnosci wynikajgce z zastosowania Materiatow
niezgodnych z Kontraktem. Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego wszelkie przenoszalne uprawnienia z
tytutu rekojmi oraz uprawnienia z tytulu Okresu
Zgtaszania Wad, jakie stuza Wykonawcy wobec oséb
trzecich  wzwigzku z Robotami, po uplywie
obowigzujacego dla Robét Okresu Zgtaszania Wad.
Zamawiajgcy ma prawo, za pisemng informacjg do
Wykonawcy, przenies¢ bez zgody Wykonawcy
uprawnienia wynikajace z Okresu Zgtaszania Wad na
dowolng osobe zaréwno w catosci jak i w czesci.

Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

Usuwa sie akapit pierwszy klauzuli.

Zmienia sie pkt. (a) akapitu drugiego nastepujgco:

(a) przystgpi¢ do Wykonania Zastepczego na ryzyko i
koszt Wykonawcy, a koszty poniesione przez
Zamawiajgcego przy usuwaniu wad beda podlegaty

zZwrotowi przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego wedtug klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego];

W niniejszej klauzuli wprowadza sie po podpunkcie (a) dodatkowy
podpunkt, jako podpunkt (b), a pozostate niezmienione podpunkty
zapisuje sie jako kolejne (c) i (d):

(b) obcigzy¢ Wykonawce karg umowng za opdznienie w
przystapieniu do usuniecia wady oraz karg umowng
za nie usunieciu wady w wyznaczonym terminie lub
wymiane rzeczy na wolng od wad, w wysokosci
okreslonej w Zalgczniku do Oferty, przy czym kara ta
bedzie przystugiwata takze w wypadku opisanym w
podpunkcie (a) do czasu usuniecia wad przez ten
podmiot. Zamawiajagcy ma prawo dochodzié
odszkodowania  przenoszacego  wartos¢  Kkar
umownych,
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11.10

Niewypetnione zobowigzania i stata odpowiedzialnosc

12
Obmiary i wycena

12.1.

Obowigzkowe obmiary Robét

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania, Wykonawca i
Zamawiajgcy pozostajg odpowiedzialni za wypetnienie
wszelkich zobowigzan, ktdre w tym czasie pozostajg nie
wykonane. Dla celéw okreslenia natury i zakresu
kazdego takiego zobowigzania, Kontrakt bedzie uwazany
za pozostajacy w mocy.

Niezaleznie od wystawienia Swiadectwa Wykonania, a
takze niezaleznie od tego, ze Roboty lub dowolna ich
cze$¢ przeszia lub uznaje sie, ze przeszia Préby
Koncowe, Wykonawca pozostanie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego za wszelkie wady, za ktére jest on
odpowiedzialny na podstawie Kontraktu ze wzgledu na
Okres Zgtaszania Wad dla okreslonych Robét w kazdym
przypadku od dnia okreslonego w Swiadectwie Przejecia.

Nastepujgcy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli:

12.2
Metody Obmiaru

Wykonawca, zgodnie z Prawem, bedzie prowadzit i
przechowywat Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw
winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie
codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez
Wykonawce wspolnie z
Inzynierem zgodnie z kolejnoscia wykonywania Robdt,
przed zakryciem kazdej ich
czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne
do okreslenia ilosci podczas
obmiaréw Robét oraz wyniki obmiaréw winny by¢
wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie po ich
dokonaniu.

Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce
winna by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez Inzyniera w
terminie do 14 dni od jej otrzymania.

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli skresla sig i zastepuje nastepujgco:

(b) obmiary majg by¢ wykonywane w ilosciach netto
kazdej pozycji Robot Statych z uwzglednieniem (jezeli sg)
szczegOtowych metod i zasad obmiaréw zawartych w
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Wycena

12.3

Specyfikacjach i Przedmiarze Robét. W przypadku, gdy
ilosci wynikajgce z obmiaru danej pozycji Robét Statych
wyczerpujg ilosci wskazane dla tej pozycji w Przedmiarze
Robét, Wykonawca zobowigzany jest - w terminie i w
sposOb wskazany przez Inzyniera - ztozy¢ Inzynierowi
szczegdtowe wyjasnienia, celem uzasadnienia przyczyn
zwiekszonej ilosci w stosunku do ilosci wskazane] w
Przedmiarze Robot.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter staly i nie
podlega  pOzniejszym  zmianom, za  wyjgtkiem
przypadkéw gdy:

(@) Inzynier zleci Wykonawcy wykonanie robét
zamiennych  i/lub  uzupelniajacych, ktérych
wykonanie nie moze jednak spowodowaé
podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,

(b) Inzynier zleci wykonanie robét pozostajacych
nastepstwem okolicznosci opisanych w klauzuli
4.1 [Ogolne zobowigzania Wykonawcy] w
zakresie sprawdzenia Rysunkow, Specyfikacji i
instrukciji,

(c) Wykonawca nie wykona Rob6t w jakiejkolwiek
czesci lub nie dostarczy Materiatow i Urzadzen
niezaleznie od przyczyny,

Zmiany  Zatwierdzonej Kwoty  Kontraktowej, w
powyzszych przypadkach zostang dokonane przy
zastosowaniu cen jednostkowych wskazanych dla
danego elementu w Przedmiarze Robdét, a w przypadku,
gdy cena jednostkowa dla danego elementu Robdét nie
bedzie wskazana, ustalenie zmiany Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej nastgpi na podstawie normatywow
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR)
przy uzyciu $rednich, dla rejonu Zachodniopomorskiego
cen materiatdw, urzadzen, pracy sprzetu budowlanego,
stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikéw
cenotworczych,  okreslonych w informacjach —
~SEKOCENOBUD”, wydawanych przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa
Promocja Sp. z o0.0. W przypadku braku tych cen w
informacjach ~SEKONCENBUD”, beda kolejno
stosowane s$rednie ceny zawarte w informacjach —
JNTERCENBUD”, ,ORGBUD". Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ prowadzenia negocjacji z Wykonawca w
celu ustalenia stawek, jakie zostang przyjete dla wyceny
w przypadku gdy cena jednostkowa dla danego elementu
nie jest wskazana w Przedmiarze Robot.

Jezeli z Kontraktu wynika¢ bedzie, ze pewne elementy
Robét wymaga¢ beda uzgodnienia lub ustalenia ceny,
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Zmiany i korekty

Prawo do Zmian

Analiza wartosci

wtedy Inzynier winien postepowac zgodnie z Klauzulg 3.5
[Ustalenia] i dokonaé wyceny tych elementéw stosujgc
pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z klauzulami
12.1 [Obowigzkowe obmiary Rob6t] i 12.2 [Metody
obmiaru] oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego
elementu.

Ustalona w Przedmiarze Rob6t wycena pozyciji: ,1-9, 72-
74, 79, 83, 84, 89, 94” oraz ,98-101" ma charakter
ryczaltowy i pozostaje niezmienna w trakcie
obowigzywania Kontraktu.

13

13.1

Zmienia sie niniejszg klauzule poprzez dodanie na jej poczatku
nastepujgcej tresci:

Zmiany moga by¢ dokonywane jedynie w sposéb zgodny
Z przepisami Prawa.

Po podpunkcie (f) w niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (g) o
nastepujgcej tresci:

(g) Zmiany Harmonogramu Pfatnosci, w tym Okresowej
llosci Wykonania.

W niniejszej klauzuli dodaje sie przed ostatnim akapitem
nastepujgcy tekst:

Podstawg do wprowadzenia i rozliczenia zmian stanowic
beda, zatwierdzone przez Zamawiajgcego, sporzadzone
przez Inzyniera dokumenty zawierajgce propozycje tych
zmian, a w szczegoélnosci Protok6t koniecznosci i
Protokdt z negocjacii.

W przypadku Zmian, potwierdzonych przez Inzyniera,
powodujgcych zmniejszenie ilosci Robot, badz jakosci
zastosowanych materialdw nastgpi stosowne i zgodne z
Kontraktem zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

13.2

W niniejszej klauzuli skres$la sie podpunkt (c).

13.3

Procedura wprowadzenia Zmian

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(c) oferte Wykonawcy odnosnie wyceny Zmiany. Jako
podstawe wyceny nalezy przyjac:
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i. normatywy z katalogbw naktadow rzeczowych
(KNR) [ Srednie ceny
materialdbw budowlanych, sprzetu i robocizny z
informacji o cenach zawartych w publikacjach
Sekocenbudu lub réwnowaznych, za ostatni

kwartat, lub
ii. stawki przyjete przez Wykonawce do ustalenia
ceny ofertowej w zlozonegj ofercie

w postepowaniu  poprzedzajgcym zawarcie
niniejszego Kontraktu.

Prawo  wyboru podstawy  ustalenia  wielkosci
wynagrodzenia Wykonawcy przystuguje
wylacznie Zamawiajgcemu. W przypadku stawek, o
ktérych mowa w poz. i. oraz ii. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ prowadzenia negocjacji z Wykonawca w
celu ustalenia stawek, jakie zostang przyjete dla wyceny

Zmiany.
Kwoty wyrazone w EUR zostang przeliczone po srednim
kursie EUR, opublikowanym

przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu podpisania
protokotu z negocjacji.

Jako przedostatni akapit klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Kazda Zmiana majaca wplyw na:
a) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;
lub
b) przediuzenie Czasu na Wykonanie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie aneksu do
Kontraktu. Aneks do Kontraktu nie moze by¢ podpisany
pozniej niz 45 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie.
135
Kwoty Tymczasowe

Wykreslono klauzule 13.5.

13.7
Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne
Strony postanawiajg dodac do tresci klauzuli nastepujgce brzmienie:
Klauzula 13.7 [Korekta uwzgledniajgca zmiany prawne]
nie znajduje zastosowania w odniesieniu do dochodéw

publicznych wskazanych w przepisach Prawa
dotyczacych finanséw publicznych.
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13.8

Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Wykreslono klauzule 13.8.

14

Cena Kontraktowa i zaptata

Cena Kontraktowa

Zaliczka

14.1

Skres$la sie tekst podpunktu (@) niniejszej klauzuli i wprowadza
nastepujacy:

(@) Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje
maksymalng i nieprzekraczalng cene netto jaka
Zamawiajgcy moze zaptaci¢é Wykonawcy oraz
podatek VAT. Cena moze zostaé zmieniona
wytgcznie na podstawie odpowiednich postanowien
Kontraktu, w szczegdlnosci w oparciu o zapis
klauzuli 12.3 [Wycena].

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie
nastepujgcy tekst:

i oprocz VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach
naleznych wedtug przepiséw prawa polskiego w sprawie
VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

14.2

Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje
nastepujgcym:

Zamawiajgcy moze dokonac¢ wyptaty zaliczki na rzecz
Wykonawcy na poczet wykonania Robo6t. Zamawiajgcy,
w terminie 14 dni od daty zawarcia Kontraktu poinformuje
Wykonawce, czy udzieli zaliczki. Jezeli zaliczka zostanie
udzielona, Zamawiajacy wyptaci jg w kwocie wskazanej
w Zalgczniku do Oferty. Warunkiem wyptaty zaliczki
pozostaje wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia
zwrotu zaliczki w formie nieodwotalnej, bezwarunkowej,
ptatnej na pierwsze Zzadanie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, o tresci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 100% wartosci zaliczki.
Wykonawca  zobowigzany jest do  wystawienia
Zamawiajgcemu odpowiednich dokumentéw ksiegowych,
zwigzanych z wyptatg zaliczki, zgodnie z zasadami
okreslonymi Prawem. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki
zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
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catkowitej sptaty i rozliczenia wyplaconej zaliczki,
dokonanej zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Drugi i trzeci akapit niniejszej klauzuli skre$la sie.

Na koricu czwartego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

W przypadku nieprzedtuzenia gwarancji sptaty zaliczki w
terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, zaliczka staje
sie natychmiast wymagalna i ptatna. Zamawiajacy ma
prawo zrealizowa¢ obowigzujgcg gwarancie, a z
uzyskanej sumy rozliczy¢ zaliczke.

Z tredci pigtego akapitu usuwa sie podpunkt (a).

W tresci

akapitu szoOstego sformutowania: ,wypowiedzenie” lub

,f0Zwigzanie” zastepuje sie stowem ,odstgpienie”.

14.3

Whioski o Przejéciowe Swiadectwa Patnosci

Plan ptatnosci

Na poczgtku niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i
tres¢ Rozliczeh wykazujacych szczegdétowo kwoty, do
ktérych  otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem
dotyczaca wszystkich ptatnosci musi by¢ wysytana w
kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci zgodnie z planem ptatnosci, a Inzynier wystawi
je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapiséw niniejszej
klauzuli). O kolejne Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie z
postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgce postanowienie:

14.4

Kazde Rozliczenie winno zawiera¢ os$wiadczenie
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ze
wszystkie nalezne platnosci Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw za Roboty zostaly zaptacone,
lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich
ptatnosci.

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
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Wykonawca  opracuje plan ptatnosci zgodny
z Harmonogramem Pfatnosci i uzyska zatwierdzenie
Zamawiajgcego dla Planu ptatnosci w terminie 14 dni od
wejscia w zycie Kontraktu lub w termonie 14 dni od daty
zmiany Harmonogramu Platnosci. Jezeli plan ptatnosci
obejmuje raty, w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena
Kontraktowa, to o ile w tym planie nie ustalono inaczej:

Tekst pkt (a) skresla sie i zastepuje zapisem o0 nastepujgcym

brzmieniu:

(@) raty wymienione w takim Wykazie beda
szacunkowymi wartosciami kontraktowymi dla
celbw  podpunktu  (a) Subklauzuli  14.3
[Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa
Pfatnosci], z wylgczeniem Okresowe] llosci
Wykonania, ktora zostata okreslona precyzyjnie
w Harmonogramie Platnosci;

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje

nastepujgco:

14.5

Wykonawca, co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi
przewidywany szczegbtowy plan ptatnosci na kolejne
miesigce dla wszystkich pfatnosci, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
Pierwszy przewidywany plan platnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac:

i. okres do konca pierwszego  miesigca
kalendarzowego nastepujagcego po  Dacie
Rozpoczecia; oraz

i. kazdy kolejny miesigc  trwania  Robot.
Przewidywane plany ptatnosci bedg sktadane w
okresach miesiecznych do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia catosci Robot.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej
i zatwierdzonej przez Inzyniera.

Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Rob6t

Wykres$lono klauzule 14.5.

14.6

Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

W pierwszym akapicie po stowie ,otrzymaniu” dodaje sie nastepujgcy
tekst ,poprawnie sporzgdzonego”.
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Zaptata

Opbzniona zaptata

Na korcu pierwszego zdania drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy
tekst: ,lub kwote, ktora przekracza Okresowa llos¢ Wykonania.”

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejsciowym
Swiadectwie Platnosci potracenia kwot, naleznych
Podwykonawcy.

14.7

Podpunkty (b) i (c) niniejszej klauzuli skresla sie 1 zastepuje
nastepujgco:

(b) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Ostatecznym
Swiadectwie Platnosci w ciggu 45 dni od daty otrzymania
kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zadanie zaptaty,
w tym prawidiowo wystawionej faktury Wykonawcy.
Wszelkie zaptaty na rzecz Wykonawcy nalezne z tytulu
niniejszego Kontraktu bedg dokonywane wylgcznie na
podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie ze
Swiadectwami Platnosci oraz
obowigzujacymi przepisami Prawa.

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zaptaty, przy
czym zadna platnosc¢ nie jest wymagalna jezeli wraz z
fakturg VAT Wykonawca nie przedstawi dowodu zaptaty
na rzecz Podwykonawcow. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania dowodu zaptaty Podwykonawcy,
Wykonawca zilozy pisemne oswiadczenie, iz wszelkie
wymagalne  naleznosci  Podwykonawcéw  zostaty
zaptacone przez Wykonawce na rzecz tego
Podwykonawcy  zgodnie z  tresciag umowy @z
Podwykonawca.

W przypadku zajscia rozbieznosci pomiedzy wartoscig
ujeta w fakturze a potwierdzong w Swiadectwie
Pfatnosci, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ faktury do
czasu wyjasnienia tych réznic bez negatywnych skutkéw
przewidzianych klauzulg 14.8 [Opdzniona zapfata].

14.8

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z
klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych
(obliczonych  wedlug ustawy  Kodeks  cywilny),
obliczonych od kwoty niezaptaconej w okresie
opOznienia. Odsetki bedg naliczane za
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14.9

Wyplata Kwoty Zatrzymanej

okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin
zaptaty (bez wliczania tego dnia)
do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek
Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

Wykres$lono klauzule 14.9.

14.10

Rozliczenie koncowe

W niniejszej klauzuli termin ,84 dni” zastepuje sie terminem ,63 dni”.

14.11

Whiosek o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci

W tresci klauzuli termin ,56 dni” zastepuje sie terminem ,42 dni”.

15

Odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2

Odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(d) podzleci Roboty w  zakresie  zabronionym
postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy],

Podpunkt (e) niniejszej klauzuli skresla sig i zastepuje nastepujgco:

(e) okaze sie niewyptacalny, przejdzie w stan likwidaciji,
utozy sie z wierzycielami, lub

Dodaje sie podpunkt (g), (h) o nastepujgcym brzmieniu:

(g9) nie zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci lub
nie pokryje wszelkich szkdd i/lub strat zgodnie z zapisami
klauzuli 4.1.4 [Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
roszczenia Podwykonawcow].

(h) dokonuje jakichkolwiek zmian w sktadzie lub w
organizacji Wykonawcy, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, z  wyjatkiem zmian  bedacych
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nastepstwem {aczenia, podzialu, przeksztaicenia,
upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob.

Tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje
nastepujgcym:

15.5

W kazdym z takich przypadkéw Ilub okolicznosci
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 114
dni. Odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajgcego —
nastepujagce w oparciu o postanowienia Kontraktu lub
Prawa - bedzie jednoznaczne z uznaniem, iz Wykonawca
nie  wykonat Kontraktu i bedzie uprawniato
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng
w wysokosci okreslonej w Zalgczniku do Oferty oraz do
odszkodowaniem  przenoszacego  wysoko$¢  kary
umownej.

Uprawnienia Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu

Tekst drugiego zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla
sie i zastepuje nastepujgcym:

Odstgpienie od Kontraktu wejdzie w zycie po 28 dniach
od daty otrzymania odstgpienia przez Wykonawce.

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli wprowadza sie nastepujgcy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu,
Zamawiajgcy moze rozwigzac¢ Kontrakt w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazada¢ wytgcznie
naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Dotychczasowy drugi akapit niniejszej klauzuli uwaza sie za trzeci

akapit.
15.6

Przeniesienie praw i obowigzkoéw

Jezeli przepisy Prawa nie sprzeciwiajg sie temu,
Wykonawca winien, na zgdanie Zamawiajgcego, w
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstgpienia od
Kontraktu, stosownie do klauzuli 15.2 [Odstgpienie od
Kontraktu przez Zamawiajgcego], przenies¢ na
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16.

Zamawiajgcego prawa iobowigzki wynikajace z
wszelkich uméw na dostawe DGbr, Materiatow lub ustug i
na wykonanie jakiejkolwiek pracy swiadczonej dla celow
realizacji Kontraktu, jakie zawart Wykonawca. W
przypadku, gdy korzysci te okazatyby sie niezbywalne
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu odpowiedniego
petnomocnictwa.

Zawieszenie i odstgpienie od Kontraktu przez Wykonawce

16.1

Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robo6t

Zmienia sie treS¢ akapitu pierwszego niniejszej klauzuli i zastepuje

nastepujgco:

Jezeli Inzynier nie wyda poswiadczenia zgodnie z
klauzula 14.6 [Wystawienie Przejsciowych Swiadectw
Ptatnosci] lub Zamawiajgcy nie dokona zaptaty zgodnie z
klauzulg 14.7 [Zaptata],

pod warunkiem, ze nieprzestrzeganie Klauzuli 14.7
[Zaptata] nie bedzie wynikiem zadnego uprawnienia
Zamawiajgcego do odliczenia, potracenia lub obnizenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, to Wykonawca moze
zawiesi¢ Roboty w sposéb uzgodniony z Inzynierem lub
zmniejszy¢ w sposéb uzgodniony z Inzynierem ich tempo
az do czasu kiedy otrzyma Swiadectwo Platnosci lub
wystarczajacy dowdd dokonania zaptaty, zaleznie od
przypadku oraz od tresci powiadomienia, uprzedzajac o
tym Zamawiajacego mniej niz 21 dni naprzad.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli po stowach ”... tak
szybko, jak to bedzie mozliwe” dodaje sie nastepujgce stowa:
"lednakze nie pOzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty”.

16.2

Odstgpienie od Kontraktu przez Wykonawce

W klauzuli 16.2 wykreSla sie punkty ,c”, f"i,g9".

Zmienia sie punkt ,d” i nadaje sie mu nastepujgcg tres¢: ,Zamawiajgcy
razgco narusza postanowienia Kontraktu”.

Na korncu klauzuli dodaje sie nastepujgcg tresc:
~Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 14 dni.”
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16.4
Zaptata po odstgpieniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli skresla sie jako nie majgcy
zastosowania.

17
Ryzyko i odpowiedzialno$é
17.3

Ryzyko Zamawiajgcego

Tekst podpunktu (d) niniejszej klauzuli skreSla sie i zastepuje
nastepujgcym:

(d) amunicje  wojskowg, materialy wybuchowe,
promieniowanie  jonizujgce lub skazenie
radioaktywne w Kraju z wytgczeniem takich, ktére
moga by¢ uznane za spowodowane przez
uzywanie amunicji, materiatbw wybuchowych,
radioaktywnych lub  promieniowania przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest przed
rozpoczeciem Robét przeprowadzi¢ na wiasny
koszt i ryzyko szczegdétowy wywiad saperski
Terenu Budowy identyfikujacy amunicje
wojskowg, materiaty wybuchowe, a raport z jego
przeprowadzenia przedtozy¢ Inzynierowi,

17.4

Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego

Tekst podpunktu (b) niniejszej Klauzuli 17.4 skres$la sie i zastepuje
nastepujgcym:

(b) zaptaty za taki Koszt.

Po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (c):
(c) zmiany Okresowej llosci Wykonania.
Po podpunkcie (c) niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. d klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajgcego] Wykonawca otrzyma wytgcznie
zwrot poniesionych na Terenie Budowy i uzasadnionych
wydatkow dokonanych celem bezposredniego usuniecia
amunicji wojskowej i/lub materiatbw wybuchowych.
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Ubezpieczenie

Ogdlne wymagania dla ubezpieczen

18

18.1

Na poczgtku niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

18.2

Zadne prace na Terenie Budowy nie mogag by¢
rozpoczete i kontynuowane przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii polis i
potwierdzen zapfaty sktadek ubezpieczeniowych. Polisy
winny by¢ dostarczone do zatwierdzenia przez Inzyniera
w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu. W terminie
7 dni od otrzymania Inzynier zatwierdzi lub odrzuci,
wskazujac przyczyny, przedstawione polisy. W przypadku
odrzucenia przez Inzyniera Wykonawca przedstawi w
terminie 7 dni do zatwierdzenia polise/polisy
uwzgledniajacg zgtoszone uwagi. Jezeli w trakcie
wykonywania Rob6t okaze sie, ze Wykonawca nie jest w
stanie  przedstawi¢ dowodbéw oplacenia sktadek
ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych,
to Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robot ze
skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania
Robét poniesie wylgcznie Wykonawca.

Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

Ubezpieczenie Podwykonawcow

Sita Wyzsza

Definicja Sity Wyzszej

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli nalezy
dodac: ,Kwota ta bedzie nie mniejsza niz ustalona w Zatgczniku do

Oferty”.

Dodaje sie klauzule:

18.5

19

19.1

Wszelkie ubezpieczenia, o ktérych mowa we wszystkich
powyzszych Klauzulach, ktére bedg dokonane i
przediuzane przez Wykonawce, bedg obejmowac takze
wszystkie zdarzenia, o ktérych tam mowa w odniesieniu
do wszystkich Podwykonawcéw.
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Dodaje sie na koniec pierwszego akapitu niniejszej klauzuli
nastepujgce brzmienie:

Dla celéw niniejszej Klauzuli, termin ,Strona” bedzie
oznaczat w kontekscie Wykonawcy, profesjonalnego
wykonawce generalnego, doswiadczonego w zakresie
Swiadczenia zasadniczo podobnych ustug i realizujgcego
zasadniczo podobne rodzaje prac, jak przewidziane
Kontraktem.

Dodaje sie do podpunktu (v) ,inne niz niekorzystne warunki
atmosferyczne.”

Dodaje sie na koniec drugiego akapitu niniejszej klauzuli nastepujgce
brzmienie:

W celu unikniecia watpliwosci, Sita Wyzsza nie obejmuje
zadnych akcji strajkowych ani stanu finansowego
personelu Wykonawcy ani jego Podwykonawcow.
Pojecie to nie obejmuje roéwniez zadnej podwyzki cen
surowcow lub wykonawstwa, bez wzgledu na przyczyne
takiej podwyzki.

Rozwigzanie z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan

Roszczenia, spory i arbitraz

Roszczenia Wykonawcy

Podpunkt (e) niniejszej klauzuli skresla sie jako nie majgcy
zastosowania.

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli skre$la sie i zastepuje
nastepujgcym:

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do
przediuzenia Czasu na Ukonhczenie Iub zmiany
Okresowej llosci Wykonania, czy tez do dodatkowej
zaptaty na mocy jakiejkolwiek klauzuli niniejszych
Warunkéw lub na innej podstawie zwigzanej z
Kontraktem, to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera,
opisujac wydarzenie lub okolicznos¢ dajgce podstawe do
takiego  roszczenia. Powiadomienie  winno  by¢
przedstawione tak szybko, jak tylko jest to wykonalne, nie
po6zniej jednak, niz w terminie zawitym 28 dni od dnia, w
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ktorym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien sie
dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zdanie pierwsze w drugim akapicie niniejszej klauzuli skresla sie i
zastepuje nastepujgcym:

Jezeli Wykonawca nie zglosi roszczenia w terminie
zawitym 28 dni, to Czas na Ukonczenie nie zostanie
przedtuzony, Okresowa llo§¢ Wykonania nie zostanie
zmieniona, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
dodatkowej zaptaty, a Zamawiajacy bedzie zwolniony z
wszelkiej odpowiedzialnosci z tytulu roszczenia, na
podstawie art. 508 kodeksu cywilnego.

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier
winien....” po stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sig ,ii
z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.
20.2
Powotanie Komisji Rozjemczej
Wykre$lono klauzule 20.2.
20.3
Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej
Wykres$lono klauzule 20.3.
20.4
Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej
Wykreslono klauzule 20.4.
20.5
Rozstrzygniecie polubowne
Wykreslono klauzule 20.5.
20.6
Arbitraz
Pierwsze zdanie klauzuli zastepuje sie nastepujgco:
Jezeli pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg powstanie
jakikolwiek sp6r zwigzany lub wynikty na tle Kontraktu lub
wykonywania Robo6t, czy to w czasie wykonywania Robét

lub po ich ukonczeniu, czy przed odmdwieniem
wykonania lub innym przerwaniem Kontraktu czy po,
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wlacznie ze sporami, co do opinii, polecenia, ustalenia,
Swiadectwa lub ocen dokonanych przez Inzyniera,
przedmiot sporu winien by¢ w pierwszej kolejnosci
przedstawiony na pismie Inzynierowi, z kopig dla drugiej
strony.

Takie przedstawienie winno zawieraé stwierdzenie, ze
jest skladane w nawigzaniu do niniejszej klauzuli. Nie
pozniej niz w ciggu 30 (trzydziestu) dni od chwili
otrzymania takiego przedstawienia sprawy Inzynier
winien powiadomi¢ Wykonawce i Zamawiajgcego O
swojej decyzji. Taka decyzja winna takze zawierac
stwierdzenie, Ze jest dokonana w nawigzaniu do
niniejszej klauzuli.

Jezeli Kontrakt nie zostat w  miedzyczasie
wypowiedziany/odstgpiony lub przerwany, Wykonawca
winien pomimo sporu prowadzi¢ w dalszymi ciggu
Roboty z nalezyta pilnoscig a Wykonawca i Zamawiajacy
winni niezwlocznie wprowadzi¢ w zycie wszelkie decyzje
Inzyniera jezeli lub dopdki nie zostang one zmienione, jak
ponizej postanowiono, droga postepowania sgdowego.

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli zastepuje sie hastepujgqco:

(@) spér bedzie ostatecznie rozstrzygniety przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wykresla sie podpunkt (b) niniejszej klauzuli.

20.7

Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej

Wykreslono klauzule 20.7.

20.8

Wygasniecie umowy z Komisjg

Wykreslono klauzule 20.8.

Kontrakt nr

Strona 57



