Wzor umowy

UMOWA
dot. postepowania Nr PO-11-370/Z2ZP-3/19/13
zawartaw dniu .... ................ 2013 r.
pomiedzy  Skarbem Panstwa —  Urzedem Morskim  w  Szczecinie,

pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, (NIP 852-04-09-053, REGON 000145017)
reprezentowanym przez:

Andrzeja Borowca —Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie
zwanym dalej ,, Zamawiaj gcym”,

= N 111 1.0 7= PP
(NIP o ,REGON ..., ) reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawc q”,

W wyniku przyjecia przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania , Remont
i renowacje elewacji potudniowej i potnocnej budynku Czerwonego Ratusza” —
zwany dalej ,przedmiotem umowy”.

2. Szczegotowy zakres rzeczowo - finansowy robét stanowigcych przedmiot umowy
okreslaja: opis przedmiotu umowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkoéw
Zamowienia, stanowigce odpowiednio zatgczniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

3. Realizacja rob6t nastgpi w dwoch etapach. Etap | (2013 r.) obejmuje remont i
renowacje elewacji potudniowej. Etap Il (2014 r.) obejmuje remont i renowacje
elewacji poinocne;.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w nastepujgcych terminach:
a) Etap I: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2013 .,
b) Etap Il: od dnia 01.04.2014 r. do dnia 15.10.2014 r.

§3

1. Protokolarne przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do dwoch dni od dnia
podpisania umowy.

2. Punkty zasilenia placu budowy w energie elektryczng oraz wode zostang okreslone
w protokole przekazania placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego za pobranie
zimnej wody i odprowadzenie $ciekow oraz energii elektrycznej. Rozliczenie nastapi



na podstawie wskazan podlicznikbw zamontowanego przez Wykonawce, wedtug
ceny stosowanej przez dostawce, w oparciu 0 wystawiong przez Zamawiajgcego
fakture VAT.

§4
Przedstawicielem Zamawiajgcego petnigcym nadzor nad realizacjg niniejszej
umowy jest Pan Stawomir Gorkiewicz, tel. (91) 44 03 444, kom. 601 146 379.

Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktowania sie z Zamawiajgcym
w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest: Pan ..................... ykom. ..o

§5

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wazng polise ubezpieczeniowg od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci i zobowigzuje sie do
utrzymania ochrony ubezpieczeniowej przez caly okres obowigzywania umowy.
Suma ubezpieczenia nie moze byc¢ nizsza niz 2 000 000 zt.

. W przypadku gdy w chwili podpisania umowy polisa ubezpieczeniowa nie bedzie

obejmowata catego okresu trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ Zamawiajgcemu nowg polise ubezpieczeniowg najpozniej w ostatnim dniu
obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody na osobach

I rzeczach pozostajgce w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi robotami.
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Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami
lokalizacyjnymi placu budowy, nie wnosi do nich zastrzezen.
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§7

Wykonawca wykona prace stanowigce przedmiot umowy wtasnymi sitami.
Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
umowy.

Podjecie wykonywania czynnosci przez danego podwykonawce wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu projekt umowy zawieranej
z podwykonawcyg. Projekt umowy winien wskazywa¢ co najmniej nazwe
podwykonawcy, zakres realizowanych prac, termin ich realizacji oraz
wynagrodzenie z tytutu ich wykonania.

Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy,
o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. W przypadku
zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego Wykonawca niezwiocznie ziozy
projekt umowy uwzgledniajgcy zastrzezenia Zamawiajgcego, wskaze innego
podwykonawce lub zrealizuje roboty samodzielnie.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przedtozenia Zamawiajgcemu umow zawartych z podwykonawcami,



b) dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze osoby zatrudnione przez
podwykonawce posiadajg uprawnienia wymagane przepisami do wykonania
zleconego im zakresu prac,

c) okreslenia w dokumentach rozliczeniowych kwot naleznych podwykonawcom za
wykonany zakres prac.

. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego za dziatania badz

zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikOw oraz podmioty

dziatajgce na jego rzecz, jak za wtasne dziatania badz zaniechania.

§8

. Zamawiajacy zobowigzuje sie:

a) ustanowic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego,

b) zapewni¢ teren pod zaplecze budowy,

c) organizowa¢ regularne narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, inspektoréw nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego oraz
innych zaproszonych os6b. Celem narad bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania roboét. Ustala sie czestotliwos¢ narad
koordynacyjnych raz w kazdym miesigcu rozliczeniowym. Terminy narad bedg
ustalane na biezgco. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim uczestnikom
zaproszonym na narade

Wykonawca zobowigzuje sie :

a) wykonac¢ przedmiot umowy, okreslony w 8§ 1 niniejszej umowy, zgodnie z opisem
przedmiotu umowy, z obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, przepisami BHP i przeciwpozarowymi, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami Zamawiajgcego uzgodnionymi do wykonania
w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz w terminie zgodnym z 8 2 niniejszej
umowy,

b) ustanowi¢ kierownika budowy z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi i co
najmniej dwuletnig praktyka zawodowg na budowie przy zabytkach
nieruchomych,

C) sporzadzi¢ plan BIOZ,

d) prowadzi¢ na biezaco i przechowywac¢ nastepujace dokumenty budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw robat,

- dokumenty stanowigce podstawe wykonania robot,

- o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych zastosowanych w obiekcie
budowlanym, o ktérych mowa w art. 46 ustawy Prawo budowlane i art. 10
ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych,

e) zapewni¢ warunki bezpieczenstwa przy korzystaniu z czynnego obiektu,

f) w czasie realizacji rob6t utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz sktadowaé w ustalonym
miejscu wszelkie urzgdzenia pomocnicze i materialty oraz usuwac¢ odpady
i Smieci,

g) wywiez¢ i zutylizowa¢ wszelkie odpady budowlane we wiasnym zakresie ( cale koszty
uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym Wykonawcy),

h) po zakonczeniu robét uporzadkowaé teren budowy oraz naprawi¢ i dokonaé



renowacji infrastruktury drogowej i innych zniszczeh powstatych w wyniku
prowadzonych roboét jak i z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przekazaé¢ go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robot.

§9

1. Wykonawca robot zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu

harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym dla:

a) etapu | w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,

b) etapu Il w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia robét, o ktérych mowa w § 2 lit. b).

. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach miesiecznych proponowany
postep robdt uwzgledniajgcy wymagany przez Zamawiajgcego stan zaawansowania
robot, okreslony w § 12 ust. 1 umowy.

§10

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z realizacjg rob6t odbywaé sie bedzie
poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej

adresatom.
§11

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: .................... zt netto (stownie: ...l ),
okreslone na podstawie oferty Wykonawcy. Po doliczeniu podatku VAT w wysokosci
...%, kwota wynagrodzenia wynosi  ...................zt  brutto (stownie:
.................................... ), w tym za wykonanie okreslonego w 8 1 ust. 3 etapu |
W WYSOKOSCI ..vvniiiiiiiieiieee, zt netto, .................... zt brutto i etapu Il
W WYSOKOSCI ..o, ztnetto, ....................... zt brutto .

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi jedyne peine i uzgodnione
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci rob6t objetych umowg, w tym za
udzielong gwarancje i wykonanie rob6t w ramach tej gwaranciji.

. Wynagrodzenie umowne nie podlega zadnym korektom i obowigzuje przez caty
okres realizacji umowy, tj. do zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi i do
catkowitego rozliczenia umowy.

. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe nie objete zamowieniem
podstawowym, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lecz
konieczne do prawidtowego wykonania rob6t podstawowych, bedg rozliczane
kosztorysem powykonawczym, wedtug faktycznie wykonanych robét. Roboty te
mogq by¢ wykonane tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego, na podstawie odrebnej
umowy zawartej przez strony.

. Rodzaj i ilos¢ robdt, o ktérych mowa w ust. 4, muszg byé okreslone w protokéle
koniecznoéci podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli stron, a igczna
wartos¢ tych rob6t nie moze przekroczy¢ 50% wartosci netto zamdwienia
podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt. 5) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych).



§12

1. Ustala sie, ze w poszczegoélnych etapach Zamawiajacy bedzie ptacit Wykonawcy
w nizej okreslonych miesigcach wynagrodzenie czesciowe w nastepujgcej
wysokosci i pod nastepujgcymi warunkami:

a) | etap:

- miesigc VI/2013 - 5 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w 8 10 ust. 1, po osiggnieciu 5% stanu
zaawansowania robot

- miesigc VII /2013 - 20% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w 8§ 10 ust. 1, po osiggnieciu 25% stanu
zaawansowania robot

- miesigc VII1/2013 - 20% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w 8§ 10 ust. 1, po osiggnieciu 45% stanu
zaawansowania robot

- miesigc IX/2013 - 20% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego

w 8§ 10 ust. 1, po osiggnieciu 65% stanu
zaawansowania robot

- miesigc X/2013 - 20% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego

w 8 10 ust. 1, po osiggnieciu 85% stanu
zaawansowania robot

b) Il etap:

- miesigc 1V/2014 - 10 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w 8§ 10 ust. 1, po osiggnieciu 10% stanu
zaawansowania robot

- miesigc VI/2014 - 15 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w 8 10 ust. 1, po osiagnieciu 25% stanu
zaawansowania robot

- miesigc VI/2014 - 15 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w 8§ 10 ust. 1, po osiggnieciu 40% stanu
zaawansowania robot

- miesigc VI1/2014 - 15 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w 8§ 10 ust. 1, po osiagnieciu 55% stanu
zaawansowania robot

- miesigc VI11/2014 - 15 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w 8§ 10 ust. 1, po osiggnieciu 70% stanu
zaawansowania robot

- miesigc IX/2014 - 15 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego

w 8 10 ust. 1, po osiagnieciu 85% stanu
zaawansowania robot

2. Stan zaawansowania roboOt uprawniajagcy Wykonawce do wynagrodzenia
czesciowego zgodnie z ust. 1 powinien by¢ osiggniety przez Wykonawce do 20 dnia
danego miesigca kalendarzowego.

3. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, ptatne bedzie przez
Zamawiajgcego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w terminie 10 dni
od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury przejsciowej i koncowej.
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. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ faktury przejsciowe do 25-go kazdego

miesigca kalendarzowego. Faktury kohcowe dla kazdego z etapéw Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu po catkowitym zakonczeniu prac i ich protokolarnym
koncowym odbiorze, o ktorym mowa w § 15 umowy

W przypadku wczesniejszego osiggniecia przez Wykonawce stanu zaawansowania
robét w stosunku do okreslonego w ust. 1, nie upowaznia Wykonawcy do zgdania
przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia czesciowego ponad to co zostato
okreslone w ust. 1.

W przypadku wczesniejszego zakonczenia etapow robot przez Wykonawce
I dokonania przez Zamawiajgcego ich odbioru kohcowego, o ktorym mowa w § 15
umowy, Wykonawca wystawi fakture koncowg z terminem ptatnosci 30 dni.
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ kazdorazowo protokot odbioru czesciowego
robot, potwierdzajacy stan ich zaawansowania podpisany przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku nie osiggniecia przez Wykonawce stanu zaawansowania robot
wymaganego ha dzien okre$lony w ust. 2, Wykonawca nie moze zgda¢ od
Zamawiajgcego zaptaty czesciowego wynagrodzenia za dany miesigc okreslonego
w ust. 1. Wynagrodzenie to Wykonawca uwzgledni w fakturze kohcowe.

§13

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.
Zamawiajgcy jest podatnikiem VAT-numer identyfikacji podatkowej NIP
852-04-09-053.
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytutu prowadzenia niewlasciwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarow i ustug (VAT).
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego
ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:

- wadliwym wystawieniem faktury VAT,

- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz

Zamawiajgcego za wykonanie ustugi,
- réznymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

§ 14

Wykonawca powinien w czasie wykonywania robét oraz usuwania wad w peini
przestrzegac przepisow BHP i p.poz., wkasciwych dla danego rodzaju robot.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 wraz z pbézniejszymi zmianami), Wykonawca
podczas realizacji przedmiotu umowy obowigzany jest stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i przediozy¢ Zamawiajgcemu
odpowiednie atesty i aprobaty.

§ 15

Odbiér_koncowy, ktérego przedmiot stanowi catkowite zakonczenie prac dla kazdego

z etapdw robot objetych umowag, dokonany bedzie przez uprawnionych przedstawicieli obu
stron, w ciggu 10 dni od pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robot przez
Wykonawce. Z czynnosci zwigzanych z odbiorem kohcowym musi byC sporzadzony
protokét odbioru.
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§16

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

a) odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wskutek okolicznosci, za
ktéore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

b) zwtoke w przekazaniu placu budowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzieh zwioki,

c) zwiloke w dokonaniu odbioru koncowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktorym odbior miat by¢é zakohczony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

a) odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wskutek okolicznosci,
za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

b) zwioke w wykonaniu ktoregokolwiek z etapéw umowy, o ktérych mowa w §
2 umowy- w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto naleznego
za dany etap a okreslonego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

c) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji badz rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto naleznego z dany etap (w ktérym ujawniono wady)
okreslonego w 8§ 11 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczagc od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

Kara umowna powinna by¢é zaptacona przez strone, ktora naruszyta
postanowienia umowy w terminie 14 dni od daty doreczenia zadania zapfaty.
Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare z wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony mogq dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogéinych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jezeli:

a) wartos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa w catosci poniesionej
szkody,

b) szkoda powstata z innych przyczyn niz okreslona w ust. 11 2.

§ 17

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) w przypadku wad umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy
i nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokonuje odbioru i wyznacza
termin do usuniecia tych wad,

b) o ile wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru do czasu
ich usuniecia, zadajac kary umownej za op6znienie w wykonaniu przedmiotu
umowy, zgodnie z § 16 ust. 2. lit. b),

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jednoczesnie umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze dokonac¢ odbioru koncowego obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie,

d) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odstgpi od
umowy, zadajgc kary umownej, o ktdrej mowa w § 16 ust. 2. lit. a).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 lit. a) i b) Wykonawca jest zobowigzany do

zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
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terminu na odbior zakwestionowanych roboét jako wadliwych.

§ 18

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie robét, bez wad

pomniejszajgcych ich wartosé.

Okres gwarancji na wykonane roboty remontowe i renowacyjne elewacji

potudniowej i podinocnej ustala sie na 36 miesiecy, liczac od daty odbioru

koncowego Il etapu.

W zwigzku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalaja, ze okres rekojmi

rozszerza sie odpowiednio na 39 miesiecy, tzn. o 3 miesigce ponad okres gwarancji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng
wykonanych robét,

b) usuniecie tych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§19

Na podstawie art. 147-151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z pOzniejszymi
zmianami), Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy W formie ..........cooiiiiiiiii
Zabezpieczenie , o ktérym mowa w ust. 1 ustalone zostato w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi réwnowarto$¢ kwoty .................
stownie: (........ ...),Zabezpieczenie, o0 ktorym mowa
w ust. 1 moze byc réwniez wniesione w |nnej formie, zgodnie z art. 148 ust. 1 pkt 2-
5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi/zwolnieniu na rzecz Wykonawcy:

a) 70% - w terminie 30 dni liczac od daty odbioru koncowego i uznania przez

Zamawiajgcego robot za nalezycie wykonane,
b) 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 20

. Wykonawca jest obowigzany poinformowac¢ w formie pisemnej inspektora nadzoru

o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét i opoznienie
terminu ich zakonczenia.

Kazda zmiana w wykonaniu rob6t w stosunku do zakresu przedmiotu umowy
powinna by¢ przekazana Wykonawcy w formie pisemne;j.

§21

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy nie mogg harusza¢ postanowien art. 144
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

§ 22

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia



umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie
mie¢ bedg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw Prawo budowlane
i Prawo zamowien publicznych.

§ 24

Ewentualne spory powstate na tle przedmiotu umowy podlega¢ bedg rozstrzygnieciu
przez wiasciwy rzeczowo Sad Powszechny w Szczecinie.

§ 25

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

Nr 1 — opis przedmiotu umowy,

Nr 2 — SIWZ na remont i renowacje elewacji potudniowej i potnocnej budynku
Czerwonego Ratusza w Szczecinie.

§ 26

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA



ZAL ACZNIK NR 1 DO UMOWY DOT. POSTEPOWANIANR PO-I11-370/2ZP-3/19/13

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem umowy jest:

» Remont i renowacja elewacji potudniowej i pétnocn ej budynku Czerwonego
Ratusza w Szczecinie” Symbol kategorii CPV — 45450000

1. Realizacja robét bedzie prowadzona w dwoéch etapach, w latach 2013-2014.
Etap | (2013) obejmuje remont i renowacje elewacji potudniowej.

Etap Il (2014) obejmuje remont i renowacje elewacji pétnocnej.

2. Rozpoczecie robot nastgpi w terminie dwéch dni od podpisania umowy.
Zakonczenie pierwszego etapu nastgpi w terminie do 15 listopada 2013 r.
Rozpoczecie drugiego etapu nastgpi z dniem 1 kwietnia 2014 r., zakonczenie w
terminie do 15 pazdziernika 2014 r.

3. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
specyfikacjg techniczng g wykonania i odbioru robét budowlanych, pozwoleniem
na budowe, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z projektem budowlanym , Remont i
renowacja elewacji’ w tym:

1) Projektem budowlanym branzy architektonicznej,
2) Inwentaryzacjg architektoniczng,

3) Orzeczeniem o stanie zachowania,

4) Schematem napraw,

5) Projektem budowlanym branzy konstrukcyjnej,
6) Programem prac konserwatorskich.

4. SzczegoOlowy zakres prac okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

5. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na
celu wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego i parametrow technicznych dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego ukladu, niezgorszego niz
przywotany w dokumentacji.
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