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1 Przygotowanie terenu pod budowę

2 Rozbiórka parapetu na dł. odcinka 26,86 m

3 Rozbiórka narzutu kamiennego

4 Czerpanie o głębokości do 7 m gruntu 

5 Układanie geowłókniny

6 Wykonanie rdzenia falochronu z kamienia od 2 do 50 kg

7 Układanie narzutu z kamienia 200 kg

8 Układanie narzutu z kamienia 350 kg

9 Układanie narzutu z kamienia 1000 kg

10 Układanie narzutu z kamienia 2000 kg

11 Układanie gwiazdobloków 3.5 t 

12 Formowanie zasypów

13 Wykonanie pali stalowych o średnicy 914x14mm, L=20.20m 

14 Wykonanie pali stalowych o średnicy 1016x16mm, L=19.00m

15 Wbicie stalowych ścianek szczelnych typu "Z", L=19.00m

16 MontaŜ kleszczy stalowych C260 i ściągów kotwiących o srednicy 80mm

17 Wykonanie filtra odwrotnego czterowarstwowego wraz z ułoŜeniem geowłókniny

18 Wykonanie podłoŜa i warstw wyrównanczych z betonu o gr. 15 cm

19 MontaŜ deskowań konstrukcji nadwodnej

20 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji nadwodnych

21 MontaŜ kątowników ochronnych i obramowań pod wnęki elektryczne

22 Wykonanie dylatacji

23 Betonowanie konstrukcji nadwodnych

24 MontaŜ klap do wnęk pod instalacje elektryczne

25 MontaŜ pachołów Ŝeliwnych typu ZL 10

26 MontaŜ belek odbojowych

27 MontaŜ balustrad stalowych

28 Prace instalacyjne - sieci elektryczne

29 MontaŜ oznakowania nawigacyjnego 

30 MontaŜ światła kierunkowego 

31 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

32
Czerpanie o głębokości do 6 m gruntu kat. III-IV z załadowaniem na szalandę. Ilość gruntu do 

zinwentaryzowania. Na potrzeby kosztorysu przyjęto ilość podaną przez projektanta

33 Analiza prób urobku dennego na obecność metali cięŜkich i substancji ropopochodnych

34 DemontaŜ pachołków ZI-5 ZI-10 ZI-15

35 DemontaŜ wyposaŜenia nadbrzeŜa -drabinki stalowe

36 DemontaŜ odbojnic z opon pojedyńczych na ściance Ŝelbetowej

37 Rozbiórka konstrukcji Ŝelbetowych z wody sposobem mechanicznym

38 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 15 cm

39 Wykopy jamiste wykonane koparkami chwytakowymi 0.25 cm
3
 na odkład w gruncie kat. III

40
Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości do 10 mm. Otwory fi 85 mm na 

kotwy gruntowe

41 Wiercenie otworu w Ŝelbecie poziomo z wody o głębokości do 25 cm

42 Wiercenie otworu w Ŝelbecie poziomo z wody- dodatek za kaŜde następne 10 cm  Krotność =5.5

43
Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu Larsen, profil V kafarem pływającym w grunt kat. III na 

głębokość 12 m

44 Elementy ścianek szczelnych typu Larsen nr profilu L605

45 Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości do 10 mm. Otwory 15,0*1,5

46 Zakładanie ściągów kotwiących o śr. 43 mm montaŜ z wody

47
Filtr odwrotny czterowarstwowy w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych geowłóknina 

2x0,35 co czwarty burs

48
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem 

ręcznym- Element filtra odwrotnego

49
Zasypyw. wnęk i przestrz.za ścianami budowli gruntem dowoŜonym w barkach (szalandach) 

pozyskanych z dostaw lądowych koparka na pontonie 0,6 m
3

50
Zakładanie kleszczy stalowych jednostronnych podwójnych na ścianki szczelne i palisady Ŝelbetowej 

z ceowników o wysokości do 200 mm- montaŜ z wody

51 Stała systemowa kotwa gruntowo prętowa Nzew=972 kN

52 Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowy, Zastosowano pompę do betonu na samochodzie 

53 Deskow.oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej powyŜej +-0m montaŜ z lądu 

54 Zbrojenie nabrzeŜy i falochronów prętami o śr. 10-14 mm-nadbudowa oczepowa

55 Zbrojenie nabrzeŜy i falochronów prętami o śr. powyŜej 14 mm-nadbudowa oczepowa

56 Zbrojenie nabrzeŜy i falochronów prętami o śr. powyŜej 14 mm-nadbudowa oczepowa

57
Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do betonu z 

odbiorem z lądu od pompy do betonu

58
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe- wykonane na zimno z emulsji 

asfaltowej- pierwsza warstwa

59
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe- wykonane na zimno z emulsji 

asfaltowej- druga i następna warstwa=2 

60
Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi- farby 

przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 1,2m2/dm
3)

61 Dylatacje w konstrukcji budowli- dwie warstwy papy na lepiku

62
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem 

ręcznym- Element filtra odwrotnego

63
separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem 

ręcznym-Podkład pod budowę nawierzchni betonowej

64 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym 

65 Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowy, Zastosowano pompę do betonu na samochodzie 

66 Nawierzchnia betonowa- warstwa górna o grubości 15 cm

67 Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła

68

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej. W kosztorysie 

zastosowano dla ''M'' krawęŜnik drogowy wsp 1,5 ze względu na rozbieŜność normy (0,30x0,15) a 

projektu (0,45x0,15)

69 Drabinka wyjściowa

70
Dwukrotne malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi powierzchni metalowych ponad 0,5 

m2

71 MontaŜ drabinek i wyłazów ratowniczych o 4 kotwach mocujących

72 MontaŜ pachołów Ŝeliwnych typu ZL 15

73 MontaŜ odbojnic z wałków gumowych o śr. 200 mm. Typ MDB 150x150

Tygodnie danego roku ( w kolejności od momentu podpisania umowy z Wykonawcą )

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

ROBOTY PODCZYSZCZENIOWE DNA - CZERPALNE

KONSTRUKCJA FALOCHRONU

ROBOTY UMOCNIENIOWE MORSKIE
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ROBOTY POMIAROWE

ROBOTY PODCZYSZCZENIOWE DNA

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

KONSTRUKCJA NABRZEśA

HARMONOGRAM RZECZOWY dla inwestycji pn. "PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO MORSKIEGO PORTU RYBACKIEGO W MRZEśYNIE"

ROBOTY INSTALACYJNE

FALOCHRON ZACHODNI

NABRZEśE ODPRAW GRANICZNYCH
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Tygodnie danego roku ( w kolejności od momentu podpisania umowy z Wykonawcą )

HARMONOGRAM RZECZOWY dla inwestycji pn. "PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO MORSKIEGO PORTU RYBACKIEGO W MRZEśYNIE"

74 Roboty czerpalne (79337 m3) wraz z załadowaniem na szalandę

75 Holowanie szaland - transport urobku i wyładunek na plaŜę (do 5 km)

76 Przygotowanie terenu pod budowę

77 Wykonaanie wykopu

78 Czerpanie o głębokości do 7 m gruntu 

79 Układanie geowłókniny

80 Wykonanie rdzenia falochronu z kamienia od 2 do 50 kg

81 Układanie narzutu z kamienia 200 kg

82 Układanie narzutu z kamienia 500 kg

83 Układanie narzutu z kamienia 2000 kg

84 Układanie geowłókniny

85 Wykonanie rdzenia falochronu z kamienia od 2 do 50 kg

86 Układanie narzutu z kamienia 200 kg

87 Układanie narzutu z kamienia 350 kg

88 Układanie narzutu z kamienia 500 kg

89 Układanie narzutu z kamienia 1000 kg

90 Układanie narzutu z kamienia 2000 kg

91 Układanie gwiazdobloków 3.5 t 

92 Formowanie zasypów

93 Wykonanie pali stalowych o średnicy 914x14mm, L=20.20m

94 Wykonanie pali stalowych o średnicy 1016x16mm, L=19.00m 

95 Wbicie stalowych ścianek szczelnych typu "Z", L=19.00m 

96 MontaŜ kleszczy stalowych C260 i ściągów kotwiących o srednicy 80mm 

97 Wykonanie filtra odwrotnego czterowarstwowego wraz z ułoŜeniem geowłókniny

98 Wykonanie podłoŜa i warstw wyrównanczych z betonu o gr. 15 cm

99 MontaŜ deskowań konstrukcji nadwodnych i ścian oporowych

100 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji nadwodnych i ścian oporowych

101 MontaŜ kątowników ochronnych i obramowań pod wnęki elektryczne

102 Wykonanie dylatacji

103 Betonowanie konstrukcji nadwodnych i ścian oporowych

104 MontaŜ klap do wnęk pod instalacje elektryczne

105 MontaŜ pachołów Ŝeliwnych typu ZL 10

106 MontaŜ belek odbojowych

107 MontaŜ balustrad stalowych

108 Wykonanie zasypu piaskowego pod rampy

109 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

110 PołoŜenie nawierzchni z płyt Ŝelbetowych YOMB

111 MontaŜ słupków parkingowych

112 Prace instalacyjne - sieci elektryczne

113 MontaŜ oznakowania nawigacyjnego 

114 DemontaŜ światła sektorowego

FALOCHRON WSCHODNI

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY CZERPALNE
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ROBOTY PODCZYSZCZENIOWE DNA - CZERPALNE

ROBOTY INSTALACYJNE

ROBOTY UMOCNIENIOWE LĄDOWE

ROBOTY UMOCNIENIOWE MORSKIE

KONSTRUKCJA FALOCHRONU


