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o petnienie funkcji In  zyniera w rozumieniu Warunkéw Kontraktowych FIDIC
oraz wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj acego czynno $ci i/lub obowi azkéw
Monitoringu Przyrodniczego dla Inwestycji pod nazw a: ,Modernizacja toru wodnego
Swinouj $cie-Szczecin (Kanat Piastowski i Mieli  rAski) — etap II, strona wschodnia i zachodnia”

Obowi gzki Inzyniera

Dla potrzeb niniejszego zaméwienia, od Wykonawcy bedzie sie wymagato, aby Penit role
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu realizowanego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC -
~Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantdw (Federation Internationale des Ingenieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-
polskie 2008 - zmienione trescig warunkéw szczegoélnych oraz uzupetnionych o wszelkie inne
dokumenty okreslajgce Inwestycje oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego
prawa, w tym w szczegoélnosci: Decyzje, Dokumenty, Rysunki. Minimalny, wymagany przez
Zamawiajgcego, zakres zadan Inzyniera bedzie zawierat prowadzenie nizej wymienionych
dziatanh.

1. Wstepne Zadania In zyniera, dziatania w okresie przed rozpocz eciem realizacji
Kontraktu:

1) przeprowadzenie szkoleh, dla wskazanego przez Zamawiajgcego personelu, w liczbie nie
wiekszej niz 15 0s06b, z zakresu: procedury FIDIC oraz systemu zamdwien publicznych,

2) sprawdzanie i ocena dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru Rob6t wraz z petnieniem funkcji eksperta w toku prac Komisji na etapie
prowadzonego postepowania o udzielenie zmowienia publicznego na wykonanie Robot,

3) sSwiadczenie ustug konsultacyjnych dotyczacych przygotowania iprzeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie ustawy PZP w celu
wytonienia Wykonawcy rob6t budowlanych, w tym:

a) przygotowanie odpowiedzi na ewentualne zapytania oferentéw, dotyczace
technicznych warunkéw realizacji Inwestycji,

b) ocena przygotowania oferentéw pod wzgledem technicznym do realizacji Robét,
na podstawie informacji przedtozonych w ofercie przetargowej,

c) sprawdzenie prawidtowosci sporzadzenia kosztorysow ofertowych pod wzgledem
formalnym, merytorycznym i rachunkowym,

d) przygotowanie wspllnie z Zamawiajagcym stanowiska w zakresie ewentualnych
odwotan i skarg do sadu;

4) analiza stanu Kontraktu na potrzeby sporzadzenia Raportu Wstepnego,
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2. Podstawowe zadania In zyniera oraz dziatania podczas realizacji Kontraktu:

Nadzorowanie:

Wystepowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz aktami
wykonawczymi, efektywne oraz aktywne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie
Kontraktem, obejmujgce co najmniej nastepujace czynnosci:
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wspotprace z nadzorem autorskim, archeologicznym oraz podmiotami trzecimi, w tym:
dziatajacymi w ramach Umowy o dofinansowanie;

przedstawienie pisemnego planu wspéipracy z okresleniem warunkow tej wspotpracy,
w odniesieniu do podmiotéw wskazanych w ppkt 1), w terminie 28 dni od daty podpisania
Umowy;

udziat oraz dziatanie w imieniu Zamawiajagcego w protokolarnym przekazaniu Terenu
Budowy dla Wykonawcy Robét, na zasadach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, o ile
podpisanie Umowy nastgpi przed datg przekazania Terenu Budowy;

reprezentowanie Zamawiajgcego na Terenie Budowy;

petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;

sprawdzanie zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowa i pozwoleniem
na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang;
zapewnienie codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami na liste
obecnosci, dostepnej do wgladu w biurze Inzyniera;

sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych przez Wykonawce Robo6t, w tym
w szczegOlnosci i bez ograniczania do: maszyn, urzadzen, materiatbw budowlanych,
wyposazenia biura, a takzeinnych elementdw Inwestycji wymaganych zapisami
Kontraktu, w sposéb i na zasadach w nim opisanych;

sprawdzanie dokumentow, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, itd. w celu
unikniecia uzycia Materiatéw wadliwych lub nie majacych wymaganych certyfikatow;
zaakceptowanie przedtozonego przez Wykonawce Robo6t (w formie pisemnej) systemu
zapewnienia jakosci, w tym: w zakresie wymaganych prob i badan w zaakceptowanym
laboratorium dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych parametrow przy odbiorach
czesciowych i koncowym, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia Sprzetu na Terenie
Budowy, jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych Robét i jako zgodny lub nie
z Kontraktem; Inzynier nie dopusci do wycofania Sprzetu z Terenu Budowy, zgodnie
z Kontraktem;

sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania Materiatow;
zatwierdzanie materiatbw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania oraz zatwierdzanie autentycznosci,
kompletnosci, prawidlowosci i formutowanie zalecen dotyczacych wszelkich
certyfikatow, atestéw, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwaranciji,
praw whasnosci itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania Materiatow wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania;

sprawdzanie jakosci oraz zgodnosci zatwierdzonych uprzednio materiatow
budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw z Kontraktem, organizowanie
dodatkowych testow jakosci, jesli bedzie to konieczne, polegajacych na zleceniu
dodatkowych testéw jakosci specjalistycznym instytutom, jezeli jest to niezbedne;
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sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie Rob6t ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych;

uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych;
potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t budowlanych oraz usunietych wad;
organizowanie i prowadzenie cotygodniowych narad technicznych — rad budowy,
z udziatem Inzyniera Rezydenta, kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych wymaganych oséb;

wprowadzanie w trakcie realizacji Rob6t (w porozumieniu z nadzorem autorskim)
zalecen Zamawiajgcego, podmiotoéw trzecich, w tym: dziatajacych w ramach Umowy
o dofinansowanie;

biezace zglaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzezen i ewentualnych zmian,
wprowadzonych przez Zamawiajacego i /lub Wykonawce;

dokonywanie stosownych uzgodnieh z nadzorem autorskim oraz egzekwowanie uzupetnien
w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;

informowanie  Zamawiajgcego 0 koniecznosci wykonania rob6t  dodatkowych,
uzupetniajacych i innych zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepisow dotyczacych
zamowien publicznych — ustawa Prawo zaméwien publicznych, akty wykonawcze;
przygotowywanie i przedktadanie Zamawiajgcemu Protokotow Koniecznosci oraz Protokotéw
Negocjacji i innych zgodnie Kontraktem, z zachowaniem przepiséw dotyczacych zamowien
publicznych wraz z wyliczeniami dotyczacymi tych roboét, a takze opiniowanie ich zasadnosci
oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;

zatwierdzanie harmonogramu dostaw Urzadzen i Materiatbw na Teren Budowy,
ze szczegolnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Kontraktem;

analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzadzanych przez Wykonawce i hadzor
autorski/Projektantéw, na etapie realizacji Kontraktu, wraz z ich pisemna opinig, przy czym
zgodnos¢ lub jej brak odnosi sie do zapisow Kontraktu;

wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci wraz z ustalaniem wartosci wykonanych
Robdét, na zasadach i w sposéb okreslony w Kontrakcie;

przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzajgcych co najmnigj
prawidtowosé i jakos¢ wykonywanych Roboét, zabezpieczenie bezpieczenstwa i zdrowia,
jakos¢ uzywanych Materiatow, itp., w sposéb i na zasadach opisanych w Kontrakcie;
sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien i dokumentéw, takich
jak: przynaleznos¢ do izby samorzadu zawodowego, ubezpieczenie kierownika budowy
i kierownikéw rob6t Wykonawcy, potwierdzone pisemng notatka, zataczong do Raportu
Miesiecznego;

w razie koniecznosci, sporzadzenie pisemnej opinii (w ciggu 5 dni od daty zlozenia przez
strone Kontraktu, wniosku do Inzyniera) w zakresie formalnym i merytorycznym,
dotyczgcej zmiany Personelu Wykonawcy, jesli z takim wnioskiem wystapi jedna
ze stron Kontraktu;

wydawanie, zgodnie z Kontraktem oraz przepisami obowigzujacego prawa,
Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robdét, polecen, dotyczacych:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozeh, wykonania préb Ilub badan, takze
wymagajacych  odkrycia Robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robo6t budowlanych i dowoddéw dopuszczenia
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do stosowania w budownictwie wyrob6w budowlanych oraz urzadzen technicznych,
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika rob6t, dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robo6t, a takze wstrzymania ich
dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie
badz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodno$¢é z projektem lub pozwoleniem
na budowe;

zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw technologicznych
rozruchéw urzadzen i wyposazenia,;

prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat
w realizacji Inwestycji, ze szczegblnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskéw
kierowanych do Wykonawcy, mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych sporéw,
roszczehn Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.;

prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie z zasadami
prowadzenia rozliczeh oraz stosowanymi regulacjami dla Inwestyciji;

sprawdzanie faktur pod wzgledem formalnym, merytorycznym irachunkowym oraz
przekazywanie ich Zamawiajgcemu do realizacji, po uprzednim skontrolowaniu
rozliczen pomiedzy Wykonawca, a jego podwykonawcami, a w przypadku ich braku,
przystapienie do egzekwowania od Wykonawcy zalegtych ptatnosci, oraz przekazanie
ich Zamawiajgcemu;

nadzér nad wiasciwym wywigzywaniem sie z Kontraktu przez Wykonawce;
przygotowywanie i przeprowadzanie, przy udziale Zamawiajgcego, odbioréw
czesciowych oraz odbioru koncowego Inwestycji, w sposob i na zasadach zgodnych
z zapisami Kontraktu;

nadzorowanie i egzekwowanie zalecen komisji odbiorowej oraz usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych usterek i wad odbiorowych;

opracowanie opinii dotyczacej wad Inwestycji, uznanych za nie nadajgce sie
do usuniecia oraz wnioskowanie o ewentualne obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy
z okresleniem utraty wartosci Robét i kwot obnizonego wynagrodzenia za te Roboty;
sprawdzanie ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wtasnosci itd., za ktére
Wykonawca jest odpowiedzialny, zgodnie 2z zapisami Kontraktu, polegajace
na opiniowaniu ubezpieczen, zabezpieczeh, gwarancji i praw wiasnosci, w formie
pisemnej;

zatwierdzanie proponowanych metod wykonania Rob6t, wlaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce;

pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowe;j
oraz wszelkiej dokumentacji stuzgcej do opisu przedmiotu zamowienia, ktére mogq
okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania Robot,
na zasadach i w sposob okreslony w Kontrakcie;

dokonanie szacowania wartosci lub/i weryfikacja juz oszacowanej wartosci robot
dodatkowych i/lub zamiennych, przedtozenie w/w dokumentéw Zamawiajacemu,
w terminie zgodnym z Kontraktem;

uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci Robot,
w szczegOlnosci w zakresie i terminach wymaganych Kontraktem;
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sprawdzenie poprawnosci opracowania Dokumentéw Wykonawcy (w tym
w szczegodlno$ci dokumentacji powykonawczej) oraz ocena jej zgodnosci z faktycznie
wykonanymi Robotami, w sposéb i na warunkach okreslonych w Kontrakcie,

pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy wraz z pisemng analizg skutkéw
finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiajacego; Inzynier przekaze
Wykonawcy decyzje Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 10 dni, liczonych
od dnia wystgpienia Wykonawcy;

wydawanie Wykonawcy polecen w zakresie zawieszenia catosci lub czesci Robat,
w przypadkach i na zasadach okreslonych w Kontrakcie - zawsze poprzedzane
uzyskaniem zgody Zamawiajgcego;

w przypadku przerwania wykonania Kontraktu Inzynier jest zobowigzany nadzorowac
nowy kontrakt bedacy kontynuacjg Kontraktu przerwanego, w sposéb i na zasadach
opisanych Umowag;

rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny,
w terminach i na zasadach okreslonych w Kontrakcie;

przygotowanie, w przypadku przerwania Robo6t przez Wykonawce, inwentaryzacji
wykonanych Robot;

w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych
z tym przerwaniem, w tym: co najmniej nadzor nad przejeciem Terenu Budowy, nad
robotami zabezpieczajacymi, itp., zgodnie z zapisami Kontraktu;

zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branzowych inspektoréw nadzoru
i Inzyniera Rezydenta, obmiaréw Robét wykonanych przez Wykonawce i to zgodnie
z Kontraktem;

podjecie niezbednych dziatan, celem ochrony Zamawiajacego przed podwdjng
ptatnosciag wynagrodzenia za roboty podwykonawcéw, w sytuacji przewidzianej
w przepisie art. 647t Kodeksu cywilnego;

sprawdzanie i zatwierdzanie wniosku o Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci, w sposéb
przewidziany Kontraktem i Umowa;

opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania Czasu na Ukonczenie z winy Wykonawcy, stanowigcych
dla Zamawiajgcego podstawe do naliczenia kar umownych, odszkodowania za zwioke
ido dochodzenia (na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego) odszkodowania
uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych. Opinia w zakresie opisanym
powyzej, zostanie dostarczona Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 7. dni od daty
zaistnienia ww. okolicznosci i uwzgledni wszelkie uwarunkowania wynikajgce
z Kontraktu i Umowy;

nadzér nad wykonaniem Robét w dniach i godzinach ustalonych w Kontrakcie;

wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testow, préb i rozruchéw oraz
przegladéw, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawce wszelkich
wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi,
w celu utatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu, oraz
wsparcie w uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie. Inzynier zaakceptuje wyniki
wszelkich préb przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z Kontraktem;
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powiadamianie Wykonawcy i Zamawiajgcego o wykrytych wadach wykonanych Robét
oraz okres$lenie zakresu Rob6t niezbednych do wykonania, celem usuniecia tych wad
wraz z podaniem wymaganych terminéw ich wykonania, a nastepnie dokonania odbioru
usuniecia wad, pisemne potwierdzenie usuniecia tych wad. W przypadku, jesli
Wykonaweca nie rozpoczat usuwania wad w podanym terminie, Inzynier w porozumieniu
z Zamawiajgcym, przygotuje zlecenie usuniecia wad innemu wykonawcy (zgodnie
z Kontraktem) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisujacej zakres robo6t
budowlanych, z wyliczeniem szacunkowej wartosci tych rob6t. Wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone z tego tytutu, zgodnie z zapisami
Kontraktu;

przeprowadzanie z Wykonawcg odbiorow czesciowych (jesli sg przewidziane)
i koncowego odbioru, w sposéb i na zasadach okreslonych w Kontrakcie;

sporzadzenie Swiadectwa Przejecia i innych dokumentéw odbiorowych, w sposéb
i na warunkach opisanych w Kontrakcie, z uwzglednieniem wyodrebnienia Wydatkéw
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych;

egzekwowanie od Wykonawcy przekazania Zamawiajgcemu instrukcji eksploatacji
i konserwaciji urzgdzen, na warunkach i w sposdb okreslony w Kontrakcie;
kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z Inwestycja,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw prawa;

wykonywanie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy, poszczegdlnych elementéw
Robot, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomoca zdje¢ w formie
cyfrowej (réwniez film  wformie cyfrowej), z pisemnymi komentarzami
dla Zamawiajgcego;

kontrola pomiarow geodezyjnych i zapewnienie odpowiedniej ilosci wykwalifikowanych
0s6b i sprzetu, w celu nalezytego wykonania tego obowiazku;

kontroli prac podwodnych w kazdym etapie realizacji Inwestycji;

kontroli realizacji rob6t czerpalnych oraz poszczegélnych faz wykonania podwodnej
czesci Inwestycji, w standardzie pomiarow zgodnym z: ukladem wspotrzednych
prostokatnych ptaskich WGS 84, UTM-metryczny, uklad wysokosciowy dla sredniego
stanu morza w porcie Swinoujécie, Amsterdam 500cm; doktadno$¢ pomiaréw — zgodnie
z obowigzujgcymi normami IHO dla pomiaréw specjalnych; zbiory tekstowe ASCII
Z zawartoscig X, Y, Z;

sprawdzenie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, wykonawczego,
przedmiaru) pod wzgledem wymagan administracyjnych, technicznych
i organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a takze spelnienia przepiséw sztuki
budowlanej i zastosowania norm technicznych;

egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisow o ochronie srodowiska;
doprowadzenie do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Inwestycji przez Wykonawce,
narzecz i w imieniu Zamawiajgcego;

biezgcego — minimum raz w miesigcu — przygotowania dokumentacji fotograficznej
budowy oraz danych do celéw informacyjnych.
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w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego czynnosci ilub obowigzkow Monitoringu Przyrodniczego dla
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Zarzagdzanie i Koordynowanie:

Zarzadzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod wzgledem finansowym
i organizacyjnym, w tym, co najmniej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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koordynowanie prac inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz pozostatych o0séb
Personelu Inzyniera;

stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezacej i nieprzerwalnej (w czasie
trwania Umowy) komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami Inwestycji; Inzynier
poda informacje na ten temat w Raporcie Wstepnym;

przyjecie od Wykonawcy informacji, Programu (w tym tabeli elementéw scalonych),
stanowigcego podstawe rozliczen opisanych w Kontrakcie;

organizowanie pracy Personelu Inzyniera w taki sposéb, aby Roboty byty nadzorowane
i wykonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz w terminach w nim
okreslonych;

zapewnienie stalego kontaktu Zamawiajacego z Kluczowym Personelem Inzyniera,
na kazdym etapie Roboét;

biezgce informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach;

w razie koniecznosci, wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi, w tym:
dziatajgcymi w ramach Umowy o dofinansowanie; koszty takich wyjazdéw beda
pokrywane przez Inzyniera w ramach wynagrodzenia umownego;

zarzadzanie i administrowanie Kontraktem w szczegolnosci pod wzgledem formalnym
i finansowym w sposéb zgodny z: zapisami Kontraktu, obowigzujgcymi przepisami
prawa polskiego, w tym w szczegoélnosci z ustawami: Kodeks cywilny, Prawo
budowlane i Prawo zaméwien publicznych oraz przepisami wykonawczymi, Umowg
o dofinansowanie oraz Wytycznymi dla Wnioskodawcéw  ubiegajacych  sie
o dofinansowanie projektu w ramach PO 1i§, zawartymi umowami i porozumieniami;
rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady obowigzujgce
Zamawiajgcego, w tym: Umowe o dofinansowanie, Wytyczne dla Wnioskodawcow
ubiegajacych sie o dofinansowanie projektu w ramach PO 1iS i przygotowanie
niezbednych dokumentéw dla realizacji Kontraktu;

monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Kontraktu na poziomie wymaganym
dla Inwestycji;

zaopiniowanie przediozonego przez Wykonawce Programu, zgodnie z zapisami
Kontraktu. Kazdy Program musi uwzglednia¢ m.in. $ciezki krytyczne, rezerwe czasowg
na okresy niesprzyjajace prowadzeniu roboét, rozruchy urzadzen, daty rozpoczecia
i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robo6t, stan zatrudnienia, ilo$¢ i rodzaj
Sprzetu oraz - jesli ustalono w Kontrakcie: plan odbioréw czesciowych i koncowych;
wspotpraca ze wskazanymi przez Zamawiajgcego konsultantami,
projektantami/nadzorem autorskim, pracownikami Zamawiajacego; w sposoéb, ktory
zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu w zatozonym terminie i zgodnie
z zaplanowanym budzetem oraz zapewni wykonywanie zobowigzan wynikajgcych
z obowigzujacych przepiséw, z wymogéw Decyzji i Dokumentéw;

sprawdzenie terminowosci i zgodnosci - w sposOb i na zasadach okreslonych
w Kontrakcie: ubezpieczenia Rob6t, Sprzetu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
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14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

cywilnej i ubezpieczenia od wypadkéw, gwarancji — potwierdzone pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego, w razie koniecznosci rowniez zalecenia naprawcze,
w przypadku opinii negatywnej o przedtozonym ubezpieczeniu i/lub gwarancji;
sprawdzenie poprawnosci formalnej i merytorycznej, terminowosci izgodnosci
z Kontraktem wniesionego lub przedtozonego przez Wykonawce, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu i natychmiastowe pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego 0 wynikach sprawdzenia wraz ze sformutlowaniem zalecen
w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub przedtozonym zabezpieczeniu (w tym
dokumencie zabezpieczenia);

przygotowanie dla Zamawiajgcego, w terminie 7. dni, pisemnej opinii (w aspekcie
formalnym i merytorycznym) i dokumentow stanowigcych  podstawe roszczenia
do Wykonawcy z zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu, jesli zajdzie taka
potrzeba, rowniez przygotowanie dokumentow i opracowan niezbednych
do postepowania arbitrazowego lub do wystepowania przed sgdem powszechnym oraz
branie udziatu w postepowaniu arbitrazowym prowadzonym zgodnie z Kontraktem;
przyjmowanie i rozstrzyganie roszczen czy sporow, w zakresie i w sposéb opisany
w Kontrakcie;

opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do Kontraktu, pod wzgledem
finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw prawa
i z podaniem ich skutkéw oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentow
dotyczacych zakresu takiego aneksu;

przechowywanie - w biurze Inzyniera - otrzymanej od Zamawiajgcego kopii Kontraktu;
Inzynier otrzyma takze, od Zamawiajgcego, kopie kazdego aneksu do Kontraktu;
prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym jezykiem porozumiewania
sie i korespondencji jest wylgcznie jezyk polski;

prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych iinformacji dla
ewentualnych kontroli w zakresie Inwestycji. Inzynier bedzie takze, na polecenie
Zamawiajgcego, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym, przygotowywat,
udostepniat i kompletowat wszelkie dokumenty niezbedne dla wszelkich kontroli, jakim
bedzie podlegat Zamawiajacy w zakresie Inwestycji i udzielat wszelkich niezbednych
wyjasnien instytucjom kontrolujacym, jezeli bedzie to konieczne,;

przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiajgcego, wszelkich
dokumentow niezbednych dla rozliczenia Inwestycji, dla Zamawiajagcego i podmiotow
trzecich, w tym: dziatajgcych w ramach Umowy o dofinansowanie;

sporzadzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Inwestycji i osiggniecia
zaktadanego efektu, osiggniecia wskaznikow;

sporzadzenie koncowego rozliczenia Inwestycji i przedstawienie Zamawiajgcemu
W wymaganym terminie, po zatwierdzeniu Rozliczenia Kohcowego.

Monitoring Przyrodniczy (monitoring Srodowiska wraz z nadzorem przyrodniczym)

1) Sprawowanie nadzoru przyrodniczego had Inwestycjg, zgodnie z wytycznymi
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Zamawiajacego oraz zasadami okreslonymi Decyzjg nr 13 o srodowiskowych
uwarunkowaniach, wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie w dniu 29 kwietnia 2010 roku, znak RDOS-32-WOOS.TS-6613/1-
10/2009/2010 (zwana dalej ,Decyzjq”), w tym w szczegoblnosci:
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podejmowanie wszelkich dziatan ochronnych w zakresie ochrony przyrody
i ochrony sSrodowiska - dla zapewnienia prawidiowej realizacji Inwestycji,
zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami Decyzji,

przeprowadzanie szkolen dla pracownikéw nadzorujgcych realizacje Inwestycji,

dokonywanie kontroli Terenu Budowy oraz obszaru, na ktory — zgodnie
z zapisami Decyzji — oddziatywa¢ moze Inwestycja - nie rzadziej, niz co dwa
tygodnie,

przedstawianie Wykonawcy oraz Zamawiajgcemu, na biezgco, wskazan
ochronnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony srodowiska, w tym
w szczegOlnosci, okreslenie sposobu i terminu wycinki drzew, krzewoéw oraz
trzciny, w przypadkach, o ktérych mowa w tresci Decyzji,

sporzadzenie sprawozdan - okresowych raportow z wszelkich dziatan
ochronnych  prowadzonych w ramach nadzoru przyrodniczego oraz
przedktadanie ich Zamawiajgcemu — zgodnie z zasadami sprawozdawczosci,
okreslonymi w Zatgczniku nr 6 do umowy,

wystepowanie do Zamawiajgcego 0 udzielenie pelnomocnictw koniecznych
do realizacji obowigzkéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy oraz
reprezentowanie Zamawiajgcego - na mocy odrebnych petnomocnictw —
w zakresie dotyczacym realizacji zadan nadzoru przyrodniczego przed organami
administracji publicznej, w szczegdlnosci przed Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Srodowiska w Szczecinie,

uzgadnianie z Zamawiajgcym zakresu dziatan podejmowanych w ramach
realizacji niniejszej umowy,

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na zgdanie i w terminach
wskazanych przez Zamawiajgcego,

udzielanie wszelkich wyjasnien, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej
przez Zamawiajgcego,

stosowanie sie do wszelkich wskazan, decyzji i postanowieh, wydanych przez
organy administracji publicznej, w zakresie dotyczacym realizacji nadzoru
przyrodniczego, w tym w szczegoélnosci do wskazan i zalecen Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o] stwierdzonych
nieprawidtowosciach w zakresie ochrony przyrody i ochrony srodowiska oraz
o dokonanych wskazaniach ochronnych w tym zakresie, i o0 podjetych

dziataniach ochronnych.

2) Prowadzenie w trakcie realizacji Inwestycji, Monitoringu Przyrodniczego, zgodnie
z wytycznymi Zamawiajgcego oraz zasadami okreslonymi w Decyzji, w tym
w szczegolnosci:

a. sporzadzenie Programu Monitoringu, zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w Decyzji, w tresci ktérego wskazana zostanie metodologia, zakres, sposob,
terminy wykonywania badan, zasady sprawozdawczosci monitoringu
przyrodniczego s$rodowiska na terenie Inwestycji oraz terenie, na ktéry
Inwestycja moze oddzialtywac, a takze przedtozenie Programu Monitoringu
do zaakceptowania przez Zamawiajgcego — w terminie 30 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy,
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3.

b. dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego — na mocy odrebnego
petnomocnictwa - uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska
w Szczecinie, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu Monitoringu,

c. prowadzenie monitoringu przyrodniczego Inwestycji oraz obszaru, na ktéry
moze oddzialywa¢ Inwestycja, a takze sprawozdawczosci z monitoringu
przyrodniczego, w sposob i w terminach wynikajgcych z Programu Monitoringu
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i uzgodnionego z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Szczecinie,

d. prowadzenie biezacych kontroli stanu $rodowiska, w tym w szczegoélnosci:
kontrolowanie jakosci i ilosci odpadéw, skutecznosci pracy urzadzen
podczyszczajgcych scieki opadowe, prawidtowosci w zakresie stanu utrzymania
sprzetu budowlanego i pojazdéw transportowych,

e. sporzadzanie sprawozdan - okresowych raportbw z przeprowadzonego
monitoringu przyrodniczego oraz przedktadanie ich Zamawiajgcemu — zgodnie
z zasadami sprawozdawczosci, okreslonymi w Zataczniku nr 6 do umowy,

f. stosowanie sie do wszelkich wskazanh, decyzji i postanowien, wydanych przez
organy administracji publicznej, w zakresie dotyczacym realizacji monitoringu
przyrodniczego, w tym w szczegodlnosci do wskazan i zalecen Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

Podstawowe zadania In zyniera oraz dziatania po wystawieniu ~ Swiadectwa Przej ecia
do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

podejmowanie czynnosci zgodnie z Kontraktem;

doprowadzenie we wspotdziataniu z Zamawiajacym i Wykonawcg do uzyskania przez
Wykonawce Pozwolenia na Uzytkowanie, w tym podjecie wszelkich czynnosci
poprzedzajacych;

finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy;

dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi;

wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgacych nierozstrzygnietych roszczeh
i sporow;

przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentéw PT, OT i ksigzek obiektow;

zarekomendowanie zwrotu zobowigzan;

Inzynier pozbawiony jest uprawnie n do:

1) wnoszenia zmian do Projektu, Umowy i Kontraktu;

2) zwolnienia Wykonawcy rob6ét z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu;

3) wyrazania zgody na ograniczenie zakresu Robo6t lub przekazania Robo6t innemu
podmiotowi niz Wykonawca;

4) zawierania uméw w imieniu Zamawiajgcego.
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5. Przed podj eciem nast epujacych dziata A w ramach Warunkéw Kontraktu, konieczne jest
uzyskanie przez In zyniera aprobaty Zamawiaj gcego:

1. kl. 2.1 — Prawo dostepu do Terenu Budowy,

2. kl. 3.2 — Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera,

3. kl. 4.1 — Ogodlne zobowigzania Wykonawcy,

4, kl. 4.3 — Przedstawiciel Wykonawcy,

5. kl. 4.21 — Raporty o postepie,

6. kl. 4.4. — Podwykonawcy,

7. kl. 8.3 —  Program,

8. kl. 8.4 — Przedtuzenie Czasu na Ukoniczenie,

9. kl. 8.8 — Zawieszenie Robot,
10. ki. 8.11 —  Przedtuzone zawieszenie,
11. kl. 10.3 —  Zaktocenie Préb Koncowych,
12. kl. 12.2 — Préby opdznione,
13. kl. 13.1 — Prawo do zmian,
14. kl. 13.2 — Analiza wartosci,
15. kl. 13.3 —  Procedura wprowadzenia Zmian,
16. kl. 13.7 — Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne,
17. kl. 17.4 — Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego,
18. kl. 20.1 — Roszczenia Wykonawcy.
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