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USŁUGI 
Załącznik nr 5  do umowy nr ………………. 

o pełnienie funkcji In żyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC  
oraz wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj ącego czynno ści i/lub obowi ązków 
Monitoringu Przyrodniczego dla Inwestycji pod nazw ą: „Modernizacja toru wodnego 

Świnouj ście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieli ński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”  
 

 

Obowi ązki In żyniera 
 

Dla potrzeb niniejszego zamówienia, od Wykonawcy będzie się wymagało, aby Pełnił rolę 
Inżyniera dla potrzeb Kontraktu realizowanego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC - 
„Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez 
zamawiającego" pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane 
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-
polskie 2008 - zmienione treścią warunków szczególnych oraz uzupełnionych o wszelkie inne 
dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego 
prawa, w tym w szczególności: Decyzje, Dokumenty, Rysunki. Minimalny, wymagany przez 
Zamawiającego, zakres zadań Inżyniera będzie zawierał prowadzenie niżej wymienionych 
działań.  
 

1.  Wstępne Zadania In żyniera, działania w okresie przed rozpocz ęciem realizacji 
Kontraktu: 

 

1) przeprowadzenie szkoleń, dla wskazanego przez Zamawiającego personelu, w liczbie nie 
większej niż 15 osób, z zakresu: procedury FIDIC oraz systemu zamówień publicznych, 

2) sprawdzanie i ocena dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru Robót wraz z pełnieniem funkcji eksperta w toku prac Komisji na etapie 
prowadzonego postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na wykonanie Robót, 

3) świadczenie usług konsultacyjnych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP w celu 
wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, w tym: 
a) przygotowanie odpowiedzi na ewentualne zapytania oferentów, dotyczące 

technicznych warunków realizacji Inwestycji, 
b) ocena przygotowania oferentów pod względem technicznym do realizacji Robót, 

na podstawie informacji przedłożonych w ofercie przetargowej, 
c) sprawdzenie prawidłowości sporządzenia kosztorysów ofertowych pod względem 

formalnym, merytorycznym i rachunkowym, 
d) przygotowanie wspólnie z Zamawiającym stanowiska w zakresie ewentualnych 

odwołań i skarg do sądu; 
4) analiza stanu Kontraktu na potrzeby sporządzenia Raportu Wstępnego, 
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2.  Podstawowe zadania In żyniera oraz działania podczas realizacji Kontraktu:   

Nadzorowanie: 

Występowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz aktami 
wykonawczymi, efektywne oraz aktywne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie 
Kontraktem, obejmujące co najmniej następujące czynności: 

1) współpracę z nadzorem autorskim, archeologicznym oraz podmiotami trzecimi, w tym: 
działającymi w ramach Umowy o dofinansowanie; 

2) przedstawienie pisemnego planu współpracy z określeniem warunków tej współpracy, 
w odniesieniu do podmiotów wskazanych w ppkt 1), w terminie 28 dni od daty podpisania 
Umowy; 

3) udział oraz działanie w imieniu Zamawiającego w protokolarnym przekazaniu Terenu 
Budowy dla Wykonawcy Robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie, o ile 
podpisanie Umowy nastąpi przed datą przekazania Terenu Budowy; 

4) reprezentowanie Zamawiającego na Terenie Budowy; 
5) pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;  
6) sprawdzanie zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem 

na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną; 
7) zapewnienie codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami na listę 

obecności, dostępnej do wglądu w biurze Inżyniera; 
8) sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawcę Robót, w tym 

w szczególności i bez ograniczania do: maszyn, urządzeń, materiałów  budowlanych, 
wyposażenia biura, a także innych elementów Inwestycji wymaganych zapisami 
Kontraktu, w sposób i na zasadach w nim opisanych;  

9) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, itd. w celu 
uniknięcia użycia Materiałów wadliwych lub nie mających wymaganych certyfikatów; 

10) zaakceptowanie przedłożonego przez Wykonawcę Robót (w formie pisemnej) systemu 
zapewnienia jakości, w tym: w zakresie wymaganych prób i badań w zaakceptowanym 
laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach 
częściowych i końcowym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

11) potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia Sprzętu na Terenie 
Budowy, jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych Robót i jako zgodny lub nie 
z Kontraktem; Inżynier nie dopuści do wycofania Sprzętu z Terenu Budowy, zgodnie 
z Kontraktem; 

12) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania Materiałów; 
13) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw 

przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania oraz zatwierdzanie autentyczności, 
kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich 
certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, 
praw własności itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania Materiałów wadliwych lub 
niedopuszczonych do stosowania; 

14) sprawdzanie jakości oraz zgodności zatwierdzonych uprzednio materiałów 
budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw z Kontraktem, organizowanie 
dodatkowych testów jakości, jeśli będzie to konieczne, polegających na zleceniu 
dodatkowych testów jakości specjalistycznym instytutom, jeżeli jest to niezbędne; 
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15) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających zakryciu lub 
zanikających; 

16) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych; 
17) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad; 
18) organizowanie i prowadzenie cotygodniowych narad technicznych – rad budowy, 

z udziałem Inżyniera Rezydenta, kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy, 
przedstawicieli Zamawiającego oraz innych wymaganych osób; 

19) wprowadzanie w trakcie  realizacji Robót (w porozumieniu z nadzorem autorskim) 
zaleceń Zamawiającego, podmiotów trzecich, w tym: działających w ramach Umowy 
o dofinansowanie; 

20) bieżące zgłaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzeżeń i ewentualnych zmian, 
wprowadzonych przez Zamawiającego i /lub Wykonawcę; 

21) dokonywanie stosownych uzgodnień z nadzorem autorskim oraz egzekwowanie uzupełnień 
w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego; 

22) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, 
uzupełniających i innych zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych – ustawa Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze; 

23) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu Protokołów Konieczności oraz Protokołów 
Negocjacji i innych zgodnie Kontraktem, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień 
publicznych wraz z wyliczeniami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności 
oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji; 

24) zatwierdzanie harmonogramu dostaw Urządzeń i Materiałów na Teren Budowy, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz 
zgodności z dokumentacją projektową i Kontraktem; 

25) analizowanie  i weryfikowanie dokumentów  sporządzanych przez Wykonawcę i nadzór 
autorski/Projektantów, na etapie realizacji Kontraktu, wraz z ich pisemną opinią, przy czym 
zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów Kontraktu; 

26) wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności wraz z ustalaniem wartości wykonanych 
Robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie; 

27) przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzających co najmniej 
prawidłowość i jakość wykonywanych Robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, 
jakość używanych Materiałów, itp., w sposób i na zasadach opisanych w Kontrakcie; 

28) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów, takich 
jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie kierownika budowy 
i kierowników robót Wykonawcy, potwierdzone pisemną notatką, załączoną do Raportu 
Miesięcznego; 

29) w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 5 dni od daty złożenia przez 
stronę Kontraktu, wniosku do Inżyniera) w zakresie formalnym i merytorycznym, 
dotyczącej zmiany Personelu Wykonawcy, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna 
ze stron Kontraktu; 

30) wydawanie, zgodnie z Kontraktem oraz przepisami obowiązującego prawa, 
Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót, poleceń, dotyczących: 
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających  odkrycia Robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia 
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do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy; 

31) żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek 
bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także wstrzymania ich 
dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 
na budowę; 

32) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych 
rozruchów urządzeń i wyposażenia; 

33) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 
w realizacji Inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków 
kierowanych do Wykonawcy, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, 
roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.; 

34) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie z zasadami 
prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla Inwestycji; 

35) sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz 
przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji, po uprzednim skontrolowaniu 
rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a jego podwykonawcami, a w przypadku ich braku, 
przystąpienie do egzekwowania od Wykonawcy zaległych płatności, oraz przekazanie 
ich Zamawiającemu; 

36) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Kontraktu przez Wykonawcę; 
37) przygotowywanie i przeprowadzanie, przy udziale Zamawiającego, odbiorów 

częściowych oraz odbioru końcowego Inwestycji, w sposób i na zasadach zgodnych 
z zapisami Kontraktu; 

38) nadzorowanie i egzekwowanie zaleceń komisji odbiorowej oraz usunięcia przez 
Wykonawcę stwierdzonych usterek i wad odbiorowych; 

39) opracowanie opinii dotyczącej wad Inwestycji, uznanych za nie nadające się 
do usunięcia oraz wnioskowanie o ewentualne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy 
z określeniem utraty wartości Robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te Roboty; 

40) sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które 
Wykonawca jest odpowiedzialny, zgodnie z zapisami Kontraktu, polegające 
na opiniowaniu ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji i praw własności, w formie 
pisemnej; 

41) zatwierdzanie proponowanych metod wykonania Robót, włączając w to roboty 
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę; 

42) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej 
oraz wszelkiej dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia, które mogą 
okazać się niezbędne lub pożądane  podczas lub w następstwie wykonywania Robót, 
na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie; 

43) dokonanie szacowania wartości lub/i weryfikacja już oszacowanej wartości robót 
dodatkowych i/lub zamiennych, przedłożenie w/w dokumentów Zamawiającemu, 
w terminie zgodnym z Kontraktem; 

44) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości Robót, 
w szczególności w zakresie i terminach wymaganych Kontraktem; 
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45) sprawdzenie poprawności opracowania Dokumentów Wykonawcy (w tym 
w szczególności dokumentacji powykonawczej) oraz ocena jej zgodności z faktycznie 
wykonanymi Robotami, w sposób i na warunkach określonych w Kontrakcie, 

46) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy wraz z pisemną analizą skutków 
finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i  Zamawiającego; Inżynier przekaże 
Wykonawcy decyzję Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni, liczonych 
od dnia wystąpienia Wykonawcy; 

47) wydawanie Wykonawcy poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części Robót, 
w przypadkach i na zasadach określonych w Kontrakcie - zawsze poprzedzane 
uzyskaniem zgody Zamawiającego; 

48) w przypadku przerwania wykonania Kontraktu Inżynier jest zobowiązany nadzorować 
nowy kontrakt będący kontynuacją Kontraktu przerwanego, w sposób i na zasadach 
opisanych Umową; 

49) rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, 
w terminach i na zasadach określonych w Kontrakcie; 

50) przygotowanie, w przypadku przerwania Robót przez Wykonawcę, inwentaryzacji 
wykonanych Robót; 

51) w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynności związanych 
z tym przerwaniem, w tym: co najmniej  nadzór nad przejęciem Terenu Budowy, nad 
robotami zabezpieczającymi, itp., zgodnie z zapisami Kontraktu; 

52) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branżowych inspektorów nadzoru 
i Inżyniera Rezydenta, obmiarów Robót wykonanych przez Wykonawcę i to zgodnie 
z Kontraktem; 

53) podjęcie niezbędnych działań, celem ochrony Zamawiającego przed podwójną 
płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców, w sytuacji przewidzianej 
w przepisie art. 647¹ Kodeksu cywilnego; 

54) sprawdzanie i zatwierdzanie wniosku o Przejściowe Świadectwa Płatności, w sposób 
przewidziany Kontraktem i Umową; 

55) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn 
niedotrzymania Czasu na Ukończenie z winy Wykonawcy, stanowiących 
dla Zamawiającego podstawę do naliczenia kar umownych, odszkodowania za zwłokę 
i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego) odszkodowania 
uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych. Opinia w zakresie opisanym 
powyżej, zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7. dni od daty 
zaistnienia ww. okoliczności i uwzględni wszelkie uwarunkowania wynikające 
z Kontraktu i Umowy; 

56) nadzór nad wykonaniem Robót w dniach i godzinach ustalonych w Kontrakcie; 

57) wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz 
przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę wszelkich 
wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, 
w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu, oraz 
wsparcie w uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie. Inżynier zaakceptuje wyniki 
wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z Kontraktem; 
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58) powiadamianie Wykonawcy i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych Robót 
oraz określenie zakresu Robót niezbędnych do wykonania, celem usunięcia tych wad 
wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru 
usunięcia wad, pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli 
Wykonawca nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inżynier w porozumieniu 
z Zamawiającym, przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie 
z Kontraktem) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót 
budowlanych, z wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót. Wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone z tego tytułu, zgodnie z zapisami 
Kontraktu; 

59) przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów częściowych (jeśli są przewidziane) 
i końcowego odbioru, w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie; 

60) sporządzenie Świadectwa Przejęcia i innych dokumentów odbiorowych, w sposób 
i na warunkach opisanych w Kontrakcie, z uwzględnieniem wyodrębnienia Wydatków 
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych; 

61) egzekwowanie od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji 
i konserwacji urządzeń, na warunkach i w sposób określony w Kontrakcie; 

62) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Inwestycją, 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa; 

63) wykonywanie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy, poszczególnych elementów 
Robót, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie 
cyfrowej (również film w formie cyfrowej), z pisemnymi komentarzami 
dla Zamawiającego; 

64) kontrola pomiarów geodezyjnych i zapewnienie odpowiedniej ilości wykwalifikowanych 
osób i sprzętu, w celu należytego wykonania tego obowiązku; 

65) kontroli prac podwodnych w każdym etapie realizacji Inwestycji; 
66) kontroli realizacji robót czerpalnych oraz poszczególnych faz wykonania podwodnej 

części Inwestycji, w standardzie pomiarów zgodnym z: układem współrzędnych 
prostokątnych płaskich WGS 84, UTM-metryczny, układ wysokościowy dla średniego 
stanu morza w porcie Świnoujście, Amsterdam 500cm; dokładność pomiarów – zgodnie 
z obowiązującymi normami IHO dla pomiarów specjalnych; zbiory tekstowe ASCII 
z zawartością X, Y, Z; 

67) sprawdzenie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, wykonawczego, 
przedmiaru) pod względem wymagań administracyjnych, technicznych 
i organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a także spełnienia przepisów sztuki 
budowlanej i zastosowania norm technicznych; 

68) egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów o ochronie środowiska; 
69) doprowadzenie do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Inwestycji przez Wykonawcę, 

na rzecz i w imieniu Zamawiającego; 
70) bieżącego – minimum raz w miesiącu – przygotowania dokumentacji fotograficznej 

budowy oraz danych do celów informacyjnych. 
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Zarządzanie i Koordynowanie: 
 

Zarządzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod względem finansowym 
i organizacyjnym, w tym, co najmniej: 
1) koordynowanie prac inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pozostałych osób 

Personelu Inżyniera; 
2) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwalnej (w czasie 

trwania Umowy) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Inwestycji; Inżynier 
poda informację na ten temat w Raporcie Wstępnym; 

3) przyjęcie od Wykonawcy informacji, Programu (w tym tabeli elementów scalonych), 
stanowiącego podstawę rozliczeń opisanych w Kontrakcie; 

4) organizowanie pracy Personelu Inżyniera w taki sposób, aby Roboty były nadzorowane 
i wykonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz w terminach w nim 
określonych; 

5) zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z Kluczowym Personelem Inżyniera, 
na każdym etapie Robót; 

6) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach; 
7) w razie konieczności, wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi, w tym: 

działającymi w ramach Umowy o dofinansowanie; koszty takich wyjazdów będą 
pokrywane przez Inżyniera w ramach wynagrodzenia umownego; 

8) zarządzanie i administrowanie Kontraktem w szczególności pod względem formalnym 
i finansowym w sposób zgodny z: zapisami Kontraktu, obowiązującymi przepisami 
prawa polskiego, w tym w szczególności z ustawami: Kodeks cywilny, Prawo 
budowlane i Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi, Umową 
o dofinansowanie oraz Wytycznymi dla Wnioskodawców ubiegających się 
o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ, zawartymi umowami i porozumieniami; 

9) rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady obowiązujące 
Zamawiającego, w tym: Umowę o dofinansowanie, Wytyczne dla Wnioskodawców 
ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ i przygotowanie 
niezbędnych dokumentów dla realizacji Kontraktu; 

10) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Kontraktu na poziomie wymaganym 
dla Inwestycji; 

11) zaopiniowanie przedłożonego przez Wykonawcę Programu, zgodnie z zapisami 
Kontraktu. Każdy Program musi uwzględniać m.in. ścieżki krytyczne, rezerwę czasową 
na okresy niesprzyjające prowadzeniu robót, rozruchy urządzeń, daty rozpoczęcia 
i zakończenia poszczególnych elementów Robót, stan zatrudnienia, ilość i rodzaj 
Sprzętu oraz - jeśli ustalono w Kontrakcie: plan odbiorów częściowych i końcowych; 

12) współpraca ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, 
projektantami/nadzorem autorskim, pracownikami Zamawiającego; w sposób, który 
zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu w założonym terminie i zgodnie 
z zaplanowanym budżetem oraz zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających 
z obowiązujących przepisów, z wymogów Decyzji i Dokumentów; 

13) sprawdzenie terminowości i zgodności - w sposób i na zasadach określonych 
w Kontrakcie: ubezpieczenia Robót, Sprzętu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności 
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cywilnej i ubezpieczenia od wypadków, gwarancji – potwierdzone pisemnym  
powiadomieniem Zamawiającego, w razie konieczności również zalecenia naprawcze, 
w przypadku opinii negatywnej o przedłożonym ubezpieczeniu i/lub gwarancji; 

14) sprawdzenie poprawności formalnej i merytorycznej, terminowości i zgodności 
z Kontraktem wniesionego lub przedłożonego przez Wykonawcę, zabezpieczenia 
należytego wykonania Kontraktu i natychmiastowe pisemne powiadomienie 
Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz ze sformułowaniem zaleceń 
w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub przedłożonym zabezpieczeniu (w tym 
dokumencie zabezpieczenia); 

15) przygotowanie dla Zamawiającego, w terminie 7. dni, pisemnej opinii (w aspekcie 
formalnym i merytorycznym) i dokumentów stanowiących  podstawę roszczenia 
do Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, również przygotowanie dokumentów i opracowań niezbędnych 
do postępowania arbitrażowego lub do występowania przed sądem powszechnym oraz 
branie udziału w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym zgodnie z Kontraktem; 

16) przyjmowanie i rozstrzyganie roszczeń czy sporów, w zakresie i w sposób opisany 
w Kontrakcie; 

17) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu, pod względem 
finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów prawa 
i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów 
dotyczących zakresu takiego aneksu; 

18) przechowywanie - w biurze Inżyniera - otrzymanej od Zamawiającego kopii Kontraktu; 
Inżynier otrzyma także, od Zamawiającego, kopię każdego aneksu do Kontraktu; 

19) prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem porozumiewania 
się i korespondencji jest  wyłącznie język polski; 

20) prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych i informacji dla 
ewentualnych kontroli w zakresie Inwestycji. Inżynier będzie także, na polecenie 
Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przygotowywał, 
udostępniał i kompletował wszelkie dokumenty niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim 
będzie podlegał Zamawiający w zakresie Inwestycji i udzielał wszelkich niezbędnych 
wyjaśnień instytucjom kontrolującym, jeżeli będzie to konieczne,; 

21) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich 
dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Inwestycji, dla Zamawiającego i podmiotów 
trzecich, w tym: działających w ramach Umowy o dofinansowanie; 

22) sporządzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Inwestycji i osiągnięcia 
zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników; 

23) sporządzenie końcowego rozliczenia Inwestycji i przedstawienie Zamawiającemu 
w wymaganym terminie, po zatwierdzeniu Rozliczenia Końcowego. 

 

Monitoring Przyrodniczy (monitoring środowiska wraz z nadzorem przyrodniczym) 
 

1) Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad Inwestycją, zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego oraz zasadami określonymi Decyzją nr 13 o środowiskowych 
uwarunkowaniach, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie w dniu 29 kwietnia 2010 roku, znak RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/1-
10/2009/2010 (zwana dalej „Decyzją”), w tym w szczególności: 
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a. podejmowanie wszelkich działań ochronnych w zakresie ochrony przyrody 
i ochrony środowiska - dla zapewnienia prawidłowej realizacji Inwestycji, 
zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami Decyzji, 

b. przeprowadzanie szkoleń dla pracowników nadzorujących realizację Inwestycji, 
c. dokonywanie kontroli Terenu Budowy oraz obszaru, na który – zgodnie 

z zapisami Decyzji – oddziaływać może Inwestycja - nie rzadziej, niż co dwa 
tygodnie, 

d. przedstawianie Wykonawcy oraz Zamawiającemu, na bieżąco, wskazań 
ochronnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska, w tym 
w szczególności, określenie sposobu i terminu wycinki drzew, krzewów oraz 
trzciny, w przypadkach, o których mowa w treści Decyzji, 

e. sporządzenie sprawozdań – okresowych raportów z wszelkich działań 
ochronnych prowadzonych w ramach nadzoru przyrodniczego oraz 
przedkładanie ich Zamawiającemu – zgodnie z zasadami sprawozdawczości, 
określonymi w Załączniku nr 6 do umowy, 

f. występowanie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw koniecznych 
do realizacji obowiązków będących przedmiotem niniejszej umowy oraz 
reprezentowanie Zamawiającego - na mocy odrębnych pełnomocnictw – 
w zakresie dotyczącym realizacji zadań nadzoru przyrodniczego przed organami 
administracji publicznej, w szczególności przed Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Szczecinie, 

g. uzgadnianie z Zamawiającym zakresu działań podejmowanych w ramach 
realizacji niniejszej umowy, 

h. uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na żądanie i w terminach 
wskazanych przez Zamawiającego, 

i. udzielanie wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej 
przez Zamawiającego, 

j. stosowanie się do wszelkich wskazań, decyzji i postanowień, wydanych przez 
organy administracji publicznej, w zakresie dotyczącym realizacji nadzoru 
przyrodniczego, w tym w szczególności do wskazań i zaleceń Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, 

k. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych 
nieprawidłowościach w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz 
o dokonanych wskazaniach ochronnych w tym zakresie, i o podjętych 
działaniach ochronnych. 

2) Prowadzenie w trakcie realizacji Inwestycji, Monitoringu Przyrodniczego, zgodnie 
z wytycznymi Zamawiającego oraz zasadami określonymi w Decyzji, w tym 
w szczególności: 

a. sporządzenie Programu Monitoringu, zgodnie z wytycznymi określonymi 
w Decyzji, w treści którego wskazana zostanie metodologia, zakres, sposób, 
terminy wykonywania badań, zasady sprawozdawczości monitoringu 
przyrodniczego środowiska na terenie Inwestycji oraz terenie, na który 
Inwestycja może oddziaływać, a także przedłożenie Programu Monitoringu 
do zaakceptowania przez Zamawiającego – w terminie 30 dni kalendarzowych 
od daty zawarcia umowy, 
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b. dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego – na mocy odrębnego 
pełnomocnictwa - uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Szczecinie, zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu Monitoringu, 

c. prowadzenie monitoringu przyrodniczego Inwestycji oraz obszaru, na który 
może oddziaływać Inwestycja, a także sprawozdawczości z monitoringu 
przyrodniczego, w sposób i w terminach wynikających z Programu Monitoringu 
zaakceptowanego przez Zamawiającego i uzgodnionego z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, 

d. prowadzenie bieżących kontroli stanu środowiska, w tym w szczególności: 
kontrolowanie jakości i ilości odpadów,  skuteczności pracy urządzeń 
podczyszczających ścieki opadowe, prawidłowości w zakresie stanu utrzymania 
sprzętu budowlanego i pojazdów transportowych,  

e. sporządzanie sprawozdań – okresowych raportów z przeprowadzonego 
monitoringu przyrodniczego oraz przedkładanie ich Zamawiającemu – zgodnie 
z zasadami sprawozdawczości, określonymi w Załączniku nr 6 do umowy, 

f. stosowanie się do wszelkich wskazań, decyzji i postanowień, wydanych przez 
organy administracji publicznej, w zakresie dotyczącym realizacji monitoringu 
przyrodniczego, w tym w szczególności do wskazań i zaleceń Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

 

3.  Podstawowe zadania In żyniera oraz działania po wystawieniu Świadectwa Przej ęcia 
do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji:  

 

1) podejmowanie czynności zgodnie z Kontraktem; 

2) doprowadzenie we współdziałaniu z Zamawiającym i Wykonawcą do uzyskania przez 
Wykonawcę Pozwolenia na Użytkowanie, w tym podjęcie wszelkich czynności 
poprzedzających; 

3) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 

4) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi; 

5) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 
i sporów; 

6) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 
dokumentów PT, OT i książek obiektów; 

7) zarekomendowanie zwrotu zobowiązań; 
 

4.  Inżynier pozbawiony jest uprawnie ń do:  
 

1) wnoszenia zmian do Projektu, Umowy i Kontraktu; 

2) zwolnienia Wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności 
wynikających z Kontraktu;  

3) wyrażania zgody na ograniczenie zakresu Robót lub przekazania Robót innemu 
podmiotowi niż Wykonawca; 

4) zawierania umów w imieniu Zamawiającego. 
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5. Przed podj ęciem nast ępujących działa ń w ramach Warunków Kontraktu, konieczne jest 
uzyskanie przez In żyniera aprobaty Zamawiaj ącego:  

 

1. kl.  2.1   –  Prawo dostępu do Terenu Budowy, 

2. kl.  3.2   –  Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera, 

3. kl.  4.1  –  Ogólne zobowiązania Wykonawcy, 

4. kl.  4.3   –  Przedstawiciel Wykonawcy, 

5. kl.  4.21  –  Raporty o postępie, 

6. kl.  4.4.  –  Podwykonawcy, 

7. kl.  8.3   –  Program, 

8. kl.  8.4   –  Przedłużenie Czasu na Ukończenie, 

9. kl.  8.8   –  Zawieszenie Robót, 

10. kl.  8.11  –  Przedłużone zawieszenie, 

11. kl.  10.3  –  Zakłócenie Prób Końcowych, 

12. kl.  12.2  –  Próby opóźnione, 

13. kl.  13.1  –  Prawo do zmian, 

14. kl.  13.2  –  Analiza wartości, 

15. kl.  13.3  –  Procedura wprowadzenia Zmian, 

16. kl.  13.7  –  Korekty uwzględniające zmiany prawne, 

17. kl.  17.4  –  Następstwa ryzyka Zamawiającego, 

18. kl.  20.1  –  Roszczenia Wykonawcy. 


